P! INSTITUTO SINALOENSE DE LA -
&2 SINALOA  INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA l/\',ISIFE R
% g GOBIERNO DEL ESTADO : A EDUCATIVA

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN JARDIN DE NINOS FEDERICO FROEBEL,

ACUERDO AL CONTRATO: UBICADO EN RUIZ CORTINES NUMERO TRES, MPIO. DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

PROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA

N° DE OBRA: 220366 AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-202/2022
"NOMBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR GRAL FEDERALIZADO FEDERICO FROEBEL  |[CLAVE DE ESCUELA: 25DJNO396P
|[MUNICIPIO: SINALOA |[COCALIDAD: RUIZ CORTINES NUMERO TRES
(L
{[NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-JN-031-2022 |[MONTO: 1l 705,747.65
lcoNTRATISTA: GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV

Ni . FIANZ. SOFI

"COMPAN'A AFIANZADORA: || AFIANZADORA SOFIMEX || ANTICIPO $247,011.68 cumpLMENTO || 7057477
{[PERIODO CONTRATO: INICIO: ]| 4 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 2 DE JUNIO DE 2022
{[NOMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $368,694.89 PERIODO: NUMERO: MONTO:
. A ESTIMACION 01

||SONVEN|DO. $0.00 4 DE MAYO DE 2022 2 de junio de 2022 FINIQUITO $368,694.89
[[EJERCIDO: $368,694.89

SALDO QUE SE CANCELA: $0.00

TOTALES: 1 $368,694.89
RUIZ CORTINES
A
EN LA LOCALIDAD DE NUMERO TRES MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
13:00 HORAS DEL DiA 2 DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2022

TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES

EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOiI
ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE PORlSIFEM J ENTREGAPOR DA EMPRESA:

ING. SANDRO CASTRO MADERO GAJUCA CONé CCIONES SA DE CV
SUPERVISOR CONTRATISTA

ING. ROBERTO AFONSO ZAZUETA TAPIA
DIRE¢ TOR/DE INFRAESTRUCTURA




COBIERNO DEL E

SlNALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INSTITUTD SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUGATIVA

TiSIFE}

STADO

ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

M

NOMERE DE LA OBRA DE _|[REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO
’ : FEDERICO FROEBEL, UBICADO EN RUIZ CORTINES NUMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE
ACUERDO AL CONTRATO:
SINALOA
I[PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
{{N° DE OBRA: 220366 AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-202/2022
NOMBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO FEDERICO 25DJNO396P
) FROEBEL CLAVE DE ESCUELA:
MUNICIPIO: SINALOA LOCALIDAD: . RUIZ CORTINES NUMERO TRES
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-JN-031-2022 [MONTO: [ $705,747.65
CONTRATISTA: GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV
< ] AFIANZADORA
“compAmA AFIANZADORA: | o o e oA DE GV ANTICIPO $247,011.68 CUMPLIMIENTO $70,574.77
{[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 4 DE MAYO DE 2022 [TERMINO: ] 2 DE JUNIO DE 2022
L
NUMERO DE CONVENIO: - MONTO;
PERIODO. CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
" IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $ 368,694.89 PERIODO: ‘ NUMERO: - MONTO:
. ESTIMACION 01
IICONVENIDO. $ - 4 DE MAYO DE 2022 2 de Junio de 2022 FINIQUITO $319,977.33
|ESERCIDO: $ 319,977.33
SALDO QUE SE CANCELA: ‘| $ 48,717.56
TOTALES: 1 $319,977.33
RUIZ CORTINES
EN LA LOCALIDAD DE NUMERO TRES MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIiA 2 DEL MES DE ~JUNIO DEL ANO 2022
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS|
OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
SIN OTRO ASUNTO QUE TR ES SEALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO
ENTRE] ‘S'E\FPRECIBE PORPLANTEL:
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