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GOBIERNO DEL ESTADO MFIS
ACTADE RECEPCION

CONTRATISTA-ISIFE
NOMBRE DE LA OBRADE || REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM

PR

ACUERDO AL CONTRATO: 51,UBICADA EN SANALONA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
||PROGRAMA PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA

N° DE OBRA: 220899° [AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-578/2022
"EIOMBRE DE ESCUELA: TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 51 CLAVE DE ESCUELA: 25DTV0051L
”MUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: SANALONA
[[NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-TVS-278-2022 [ImonTO: [ 594,133.09

CONTRATISTA: ZARVAL DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

2 DORAMA, INSTITUCION DE

COMPANIA AFIANZADORA: GARANTIAS, 5.A ANTICIPO $207,946.58 CUMPLIMIENTO..~ $59,413.31
|IPERIODO CONTRATO: INICIO: || 03 DE OCTUBRE DEL 2022 TERMINO: | 1 DE DICIEMBRE DEL 2022
|NOMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: 594,133.09 PERIODO: NUMERO: MONTO:
[lconveNiDo: $0.00 3 OCTUBRE DEL 2022 10 OCTUBRE DEL 2022 ESTIMACION 01 $ 209,256.76
[[EJERCIDO: $594,133.09 11 OCTUBRE DEL 2022 19 OCTUBRE DEL 2022 ESTIMACION 02 $ 162,571.24
SALDO QUE SE CANCELA: 20 OCTUBRE DEL 2022 30 OCTUBRE DEL 2022 ESTIMACION 03 $ 161,242.49
" ESTIMACION 04
D E
31 OCTUBRE DEL 2022 7 NOVIEMBRE DEL 2022 EINIQEITG 5 61,062,860
TOTALES: 4 $594,133.09

EN LA LOCALIDAD DE SANALONA MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 7 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL|
CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD
POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE
ACTO.
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REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN TELESECUNDARIA
FEDERALIZADA NUM 51,UBICADA EN SANALONA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

NOMBRE DE LA OBRA DE
ACUERDO AL CONTRATO:

PROGRAMA: PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA

N° DE OBRA: 220899 AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-578/2022
NOMBRE DE ESCUELA: TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 51  [[CLAVE DE ESCUELA: 25DTV0051L
MUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: SANALONA
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-TVS-278-2022 |IMONTO: If $594,133.09

CONTRATISTA: ZARVAL DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.
— DORAMA, INSTITUCION
HOMPANIAAFIANZADORA: || ~ be GARANTIAS, SA ANTICIPO $207,946.58 CUMPLIMIENTO $59,413.31
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 03 DE OCTUBRE DEL 2022 TERMINO: 1 DE DICIEMBRE DEL 2022
NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: | TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $594,133.09 PERIODO: NUMERO: I MONTO:
CONVENIDO: $0.00 3 OCTUBRE DEL 2022 10 OCTUBRE DEL 2022 ESTIMACION 01 $209,256.76
EJERCIDO: $594,133.09 11 OCTUBRE DEL 2022 19 OCTUBRE DEL 2022 ESTIMACION 02 $162,571.24
SALDO QUE SE CANCELA: 20 OCTUBRE DEL 2022 30 OCTUBRE DEL 2022 ESTIMACION 03 $161,242.49
ESTIMACION 04
2.
31 OCTUBRE DEL 2022 7 NOVIEMBRE DEL 2022 FINIQUITO $61,062.60
I TOTALES: 4 $594,133.09
EN LA LOCALIDAD DE SANALONA MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIiA 7 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A
SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL|
CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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SIN OTRO ASUNTO QUE TRATA E DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FB_._J,AS”E]TIL?POR QUIENES INTERVINIERON EN
\

e — |
7 s e AL : 2 (i
ING.JOAQUIN OMAR MURWCASTRO i 4 DRAI.Z?(‘rAL A ESPARZA NAVARRETS
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA UBSECRETARIA DE PLANEACION EJ
s HE SR EUALICS ]
s 2 ADA DEL ESTADO DE SINALOA

il Al
e ARIA DE PLANEACION

AT ATA




