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OBRAS PUBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO
CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-DOP-RP-2023-085

CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. LP-MM-DOP-RP-2023-
085, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO
AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DE: LIC.
EDGCAR AUGUSTO CONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHI
ROSAS MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA
PEINADO, TESORERO MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR
LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA CIFERLY, S.A. DE C.V, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE
LEGALEL C.ING.LINO SANCHEZ MEZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO

“EL CONTRATISTA”, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

L. Que “LA DEPENDENCIA’, por conducto de |a Direccion de Obras Publicas,
basada en las atribuciones que le confiere los articulos 15,37, 52 Fraccién
Vly 59 Fracciones Ill y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa
y en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccién I, 1 Parrafo Segundo, 11, 36,
Fracciones |y Il y 38 Fraccidn I, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos
44,148 Fracciones Il y VII, 151 Fracciones | y XIX del Reglamento de Gobierno
del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, celebré un contrato de
obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado con “EL
CONTRATISTA “ el dia 30 de Junio de 2023 referente a la obra
“CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CANAL Y BANQUETAS EN
CANAL PLUVIAL EN AV. DELFIN ENTRE AV.VENADOS Y OSCAR PEREZ
ESCOBOZA, INF. ALARCON.” al cual se le asigno el numero LP-MM-DP-RP-
2023-085, para su identificacion.

1. Que “LA DEPENDENCIA” para cubrir las obligaciones que se derivan del
mencionado contrato LP-MM-DOP-RP-2023-085, autorizd recursos |
programa RECURSOS PROPIOS, mediante los Oficio de Aprobacidn Neo.
237/2023 de fecha 17 de abril de 2023.

1. Que, “EL CONTRATISTA”, solicito a través de oficio de fecha 28 de agosto,
recibido con fecha 29 de agosto ambas del afio en curso, con fundamento
en el articulo 71 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciongdos con las
Mismas del Estado de Sinaloa, el diferimiento de inicio i

total del contrato ncepto de pago.
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Que “LA DEPENDENCIA”, corrobord entre sus pélizas de egresos el referido
pago y este expresa consonancia con lo manifestado por “EL
CONTRATISTA”. Por lo que, dentro del marco legal, el diferimiento de inicio
de los trabajos resulta viable.

Que, se celebrd la Duodécima sesion extraordinaria del Comité de Obras
Publicas, en fecha 27 de septiembre en donde se autorizaron las
modificaciones asentadas en este instrumento.

DECLARACIONES

Las partes declaran:

Que el presente convenio modifica Unicamente las clausulas que a
continuacion se sefalan, las cuales quedaran de acuerdo a la modificacion,
respetando en forma integra el resto del texto del documento original.

En ese sentido este instrumento es parte complementaria del niumero LP-
MM-DP-RP-2023-085, y no tiene ninguna validez en forma aislada.

En la cldusula Tercera: PLAZO DE EJECUCION, del contrato nimero LP-MM-
DP-RP-2023-085 “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto
del contrato en un plazo de 60 dias naturales, iniciando los trabajos el dia
10 de Julio de 2023y a terminarlos a mas tardar el dia 07 de Septiembre de
2023, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

LA DEPENDENCIA” declara que a la fecha se ha determinado la necesidad
de diferir el inicio de los trabajos del contrato y formalizar mediante este

convenio modificatorio las nuevas fechas, en virtud a: el retraso de pago del
anticipo.

“LA DEPENDENCIA” declara que autoriza realizar el presente CONVENIO
MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO, toda vez que con base en el articulo 84
fraccién |, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las misma
del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones
fundadas, motivadas y transparentadas, podran poner a consideracion del
Comité de obra la modificacién de los contratos sobre la base de precios
unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, asi como los d
amortizacion programada, mediante convenios modificatorios en cuanto/a \(
los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguien /
convenios que de manera enunciativa mas no limitativa a continuacion s
senalan: .

ntro Mazatianj naloa. E /%
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I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado Ia
documentacion suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se \
otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podran acordar el ‘
diferimiento del inicio de los trabajos en igual numero de dias naturales al ;
del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificara el plazo '
de ejecucion pactado en el contrato, igual tratamiento se dara si el
diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista.

V. “EL CONTRATISTA” declara que conoce el alcance de diferimiento de inicio
de los trabajos en nuevas fechas del inicio y de la terminacion del plazo de

1
\

ejecucion del contrato, tiene capacidad juridica y dispone de la organizacion \
y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del
diferimiento del inicio de los trabajos que se pacta.

CLAUSULAS

|
1
\
\

\

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO \.\ ‘l

El objeto del presente convenio consiste en el diferimiento del inicio de los trabajos
del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado
numero LP-MM-DP-RP-2023-08S5, a que se refieren las declaraciones I, IVyVdel
presente convenio. L=

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION.

Se difiere el plazo de ejecucién del contrato, estableciéndose como fechas de [
inicio de los trabajos contratados el dia 18 de Agosto de 2023, |a duracion sera de
60 dias naturales concluyendo el dia 17 de octubre de 2023.

TERCERA: MODIFICACION DE GARANTIAS.

En consecuencia de la celebracién del presente instrumento “EL CONTRATISTA”
debera hacer de conocimiento de la afianzadora las modificaciones pactadas para

efectos de que se realicen las modificaciones correspondientes a la garantja de
cumplimiento, con el fin de que se continde garantizando la obligacién.
| ]

El presente convenio modificatorio no se perfecCionara y no syrfira efe Iguno / "
arrafo

hasta que “EL CONTRATISTA” entregue la/§aranti
anterior a “LA DEPENDENCIA”, en un plazc 3 de djez dias
naturales siguientes a la firma del mismo.

“2023, Ao de Francisco Villa”

Angel Flores S/N Centro Mazatlan. Si
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CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-DOP-RP-2023-085

CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas
del contrato original.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO
DEL INICIO DE LOS TRABAJOS al final y al margen de todas sus fojas Utiles, en la
Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa, a 27 de Septiembre de 2023.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

ING.RIGOBE : PEINADO
Direc Tesorero Municipal
Presidente del Comité de Obra Pliblica Secretario Ejecutivo de Comité de Obra
Municipal Publica Municipal
«a
x @’wa\) i

MTRO.WENCESLAO. PAUL GALINDO LIC. JUAN JAVI CUEZ MORALES
MALDONADO Directora de Mtos Juridicos
Director de Planeacién de desarrollo Vocafl de Comité de Obra Publica
urbano y sustentable Municipal
Vocal de Comité de Obra Publica
Municipal

“2023, Afio de Francisco Villa”

Angel Flores S/N Centro Mazatléan, Sinaloa.
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Encargado de Despac
Vocal Comité d

ARQ.ROSA MARIA PAEZ GONZALEZ
Representante Ciudadano de Comité de

udadano de Comité de
Obra Publica Municipal.

Jblica Municipal.

ARQ. ANSELMO

AGA
Representante Ciudadano de Comi

de Obra Publica Municipal.

POR “EL CONTRATISTA"

C.LINO SANCHEZ MEZA

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, del
contrato LP-MM-DP-RP-2023-085, de

la obra: “CONSTRUCCION DE
REVESTIMIENTO DE CANAL Y BANQUETAS EN CANAL PLUVIAL EN AV. DELFIN

ENTRE AV.VENADOS Y OSCAR PEREZ ESCOBOZA, INF. ALARCON?”, celebradag a
los 27 dias del mes de Septiembre de 2023. Consta de 5 fojas utiles.

“2023, Ano de Francisco Villa”

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
Tel: 915-80-00
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