MAZATLAN GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

OBRAS PUBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE
CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-DOP-RP-2023-085

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. LP-MM-DP-RP-2023-085, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD
RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DEL: LIC. EDGAR
AUGUSTO CONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHI ROSAS
MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO,
TESORERO MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE |
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL

PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA [
OTRA COMPARECE LA EMPRESA CIFERLY, S.A. DE CV, A TRAVES DE SU /
REPRESENTANTE LECAL EL C. LINO SANCHEZ MEZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE.LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE L
SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

I Que ‘LA DEPENDENCIA", por conducto de la Direccién de Obras Publicas,
basada en las atribuciones que le confiere los articulos15, 37, 52 Fraccion
V1y 59 Fraccionesllly IX |a Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa
y en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccion I, 11, 36, Fracciones | y Il y 38
Fraccion |, de |la propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadss con

las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 Fracciohes
Iy VII, 151 Fracciones |l y XIX del Reglamento de Gobierno del H:
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, celebré un contrato de obra

“EL

publica a base de precios unitarios y tiempo determinado con
CONTRATISTA® el dia 30 de Junio de 2023 referente a la obra ]
“CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CANAL Y BANQUETAS EN ¢
CANAL PLUVIAL EN AV. DELFIN ENTRE AV.VENADOS Y OSCAR PEREZ
ESCOBOZA, INF. ALARCON.”, al cual se le asigno el nimero LP-MM-DP-RP-

2023-085, para su identificacion.

1. Que “LA DEPENDENCIA” para cubrir las obligaciones que se derivan del
mencionado contrato LP-MM-DP-RP-2023-085 rizo “RECURSOS
PROPIOS’, mediante los Oficio de Aprobacién 2 ,de fecha 17 de abyril
de 2023.
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11. Que, se celebrd la Duodécima sesion extraordinaria del Comité de Obras
Publicas, en fecha 27 de septiembre en donde se autorizaron las
modificaciones asentadas en este instrumento.

DECLARACIONES
Las partes declaran:

l. Que el presente convenio modifica unicamente las clausulas que a
continuacioén se sefalan, las cuales quedaran de acuerdo a la modificacion,
respetando en forma integra el resto del texto del documento original.

1. En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato LP-
MM-DP-RP-2023-085 no tiene ninguna validez en forma aislada.

1. En la clausula Segunda del Contrato LP-MM-DP-RP-2023-085 “EL
CONTRATISTA” se obligé a realizar los trabajos objeto del contrato en un
importe estipulado en: $1,705,913.13 (Son: un millén setecientos cinco mil,
novecientos trece pesos 13/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado. “LA
DEPENDENCIA” declara que a la fecha se ha determinado la necesidad de
modificar el catalogo de este contrato y formalizar mediante este convenio,
en virtud de: cambio de conceptos por la cantidad de $150,899.92 (Son:
ciento cincuenta mil, ochocientos noventay nueve pesos 92100 M.N.), mas
el impuesto al valor agregado sin exceder el monto inicial del contrato
$1,705,913.13 (Son: un milléon setecientos cinco mil, novecientos trece pesos
13100 M.N.), més el Impuesto al Valor Agregado.

V. “LA DEPENDENCIA” declara que autoriza realizar el presente CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE, toda vez que con base en el articulo 8
fraccion lll, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las misma /7
del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su /-
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y /
motivadas, podran modificar los contratos sobre la base de precios unitario;
los mixtos en la parte correspondiente, asi como los de amortizacion |
programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montosy .
plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios quede———
manera enunciativa mas no limitativa a continuacion se senala: ‘
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lll. Modificatorio de Importe: Cuando la Contratante autorice la
modificacion de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catalogo de | |
conceptos, podran celebrarse este tipo de convenios sin variar en mas del
veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el
catalogo de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando
estas modificaciones no rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del
importe del contrato.

V. “EL CONTRATISTA” declara que conoce el alcance del convenio
modificatorio del contrato, tiene capacidad juridica y dispone de la
organizacion y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos —_—
respecto del nuevo importe que se pacta.

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio consiste modificar el catalogo de conceptos del
contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado
numero LP-MM-DP-RP-2023-085, a que se refieren las declaraciones I, IV, V del
presente convenio.

SEGUNDA: IMPORTE DE EJECUCION

l.  Se acuerda que el importe del contrato continua siendo la cantidad de
$1,705,913.13 (Son: Un milldn setecientos cinco mil novecientos trece Pesos
13/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado

TERCERA: MODIFICACION DE GARANTIAS.

En consecuencia de la celebracién del presente instrumento “EL CONTRATISTA”
debera hacer de conocimiento de la afianzadora las modificaciones pactadas para
efectos de que se realicen las modificaciones correspondientes a la garantia de
cumplimiento, con el fin de que se continde garantizando la obligacion.

El presente convenio modificatorio no se perfeccionara y no surtira efecto alguno )&
hasta que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia a la que se refiere el parrafo

anterior a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo que no debera exceder de diez dia
naturales siguientes a la firma del mismo.
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CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en gue con excepcion de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas
del contrato original.

Leido que fue por las partes que en €l intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE al
final y al margen de todas sus fojas utiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan,
Sinaloa, a 27 de Septiembre de 2023.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO'DE MAZATLAN

ING.RICOBERTO/ARAMBURO BOJORQUEZ

“.Director de Obras Publicas

Presidente del Comité de Obra Plblica
Municipal

(L b +~

MTRO.WENCESLAO. PAUL GALINDO LIC. JUAN JAVI UEZ MORALES
MALDONADO Director d ierno y Asiintos Juridicos
Director de Planeacién de desarrollo e Comité de Obra Publica
urbano y sustentable Municipal
Vocal de Comité de Obra Publica
Municipal
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g%ntrol

Vocal Comité de Obrg Pliblica My nicip/a‘f
/ / ’//

gRQ.ROSA MARIA PAEZ CONZALEZ

Representante Ciudadano de Comité de
Obra Publica Municipal.

/)

ARQ. ANS

UZMAN LIZARAGA
Representante Ciudadano fte

e Obra Publica Municipal.

POR “EL CONTRATISTA”
cleEn&*s c.v

| /
/
l ;
POR “EL REPR ANTE"/

C. LINO SANCHE M?A’

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, del

contrato LP-MM-DP-RP- - , de la obra: “CONSTRUCCION DE

REVESTIMIENTO DE CANAL Y BANQUETAS EN CANAL PLUVIAL EN AV. DELFIN
ENTRE AV.VENADOS Y OSCAR PEREZ ESCOBOZA, INF. ALARCON?", celebrado a
los 27 dias del mes de Septiembre de 2023. Consta de 5 fojas Uutiles.
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