PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

05 DE OCTUBRE DE 2022.

TERMINO:

10 DE DICIEMBRE DE 2022.

i ECA

/4

FECHA: 27/01/2023

NUMERO AVANCE | AVANCE
‘ TIPODE | IMPORTEDEL | IMPORTE | IMPORTE
DE | DESCRIPCION: | MUNICIPIO | ot D O e vorivhno | Eieme | SALDO | FISICO | FINANGIERO
OBRA % %
REHABILITACION
gao | DECARREIERA | CULIAGAN | ESTATAL | $72633360 | $726,33369 | $726,333.60 | $0.00 100 100
SANALONA




