gm:'.; MUNICIPIO DE AHOME J Ca ESTADO DE CUENTA
) it } SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME ESTIMAGION
i DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS B 7 (SIETE) ULTIMA
OBRA: ORIGEN DEL RECURSO: FECHA ACTUAL.:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIGIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITQ,FEDERAL vy
(053AH22PR) CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA (FISMDF EJERCICIO 2022)¢aprobados por Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, mediante oficios num. FISMDF-049/2022, FISMDF-| 04 DE SEPTIEMBRE DE
ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO G. CASTRO", LOCALIDAD)|051/2022/FISMDF-053/2022,FISMDF-054/2022% FISMDF-056/2022, todos con facha 15 de marzo de 2022. Obgas que fueron autorizadas por el Subcomité 2022

BAGOJO DEL RIO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE

AHOME, SINALOA../

de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesié’n. celebrada con fecha 15 de marzo de 2022, incluidas en el Programa de Obra Anual
2022 con num. O-174, 0-176, 0-178, 0-179 y O-181. Y aprobadas para su ejecu:i?p mediante oficios num, PRES/156/2022, PRES/158/2022,
PRES/60/2022, PRES/161/2022 y PRES/163/2022, todos con fecha 15 de marzo de 2022,

o PERIODO DE LA OBRA (SEGUN CONVENIO
CONTRATO No.: FISMDF-EDU-049PR-051PR-053PR-054PR-056PR-AH-2022
IMPORTE DE CONTRATO 'MPORTEgﬁT‘gﬂg‘PO DL ONIRATO Ne . DE DIFERIMIENTO):
(NETO): . . DIAS DEL 07 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE
(NETO): PERIODO DEL CONTRATO (SEGUN DEL 07 DE JULIO AL 04 DE NATURALES: 2022
SR T p—— CONVENIO DE DIFERIMIENTO): SEPTIEMBRE DE 2022 7/ 50 < 50 DIAS NATURALES
IMPORTE DE . DEDUCCIONES s
No. DE ESTIMACION PERIODO ESTIMACION AMOi;'TZKA:f;gN OF — — | LIQUIDO A PAGAR
(LV.A. INCLUIDO) 35% _ —_— E— DEDUCCIONES
DEL: 07 DE JULIO DE 2022_s S
1UNG) e s $36,010.10 $12,603.54 s | e | e $12.603.54 = 523 406.56
DESCARGA SANITARI AL: 13 DE JULIO DE 2022+
DEL: 07 DE JULIO DE 20224 . p
2(ROG){0scANE2PR) : $201,716.57 $70,600.80 4 S R 77/ | E— $70,600.80.4 “$131 115.77
CERCA PERIMETRALS| A . 21 DE JULIO DE 2022+
3 (TRES) DEL: 07 DE JULIO DE 2022+ j Y,
(ossAszPR)J $485,776.92.. $170,021.92¢ |  —— | AxuOMER | e $170,021.92~ “4315,755.00
TECHUMBRE METALICA AL: 08 DE AGOSTO DE 2022+
4 (CUATRO) DEL: 07 DE JULIO DE 2022 _/ / W, y
(054AH22PR) MANTE). . $46,583.79" $16,32093¢ | = o |  HIXILTEIM $16,320.93 $30,262.86
SANITARIOS AL: 26 DE JULIO DE 2022 '
5 (CINCO) DEL: 22 DE JULIO DE 2022 ./ B
(049AH22PR) CERCA $101,509.79~ $36,465.99 e $36,465.99 _/$65,143.80
PERIMETRAL AL: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022/
DEL: | 09 DE AGOSTO DE 2022/ - | OBRAS PUBLICAS . ‘
61 (f'éﬁls) (OgGAHZZPCR)_ ‘  $69,960.37 $24,519.264 S B 524,519.26*’! #$45450.11
ECHUMBRE METALICAY" a|. | 04 DE SEPTIEMBRE DE 20221
7 (SIETE) ULTIMA | pEgL: 07 DE JULIO DE 2022 ../ y , p df
(053AH22PR) CONST. [— 7 $418,252.35" $153,354.29~ e S $153,354.29" $264,898.
SANITARIO! AL: 04 DE SEPTIEMBRE DE 202
TOTALES:l §1,350,918.80 |  $483.886.73 wf $0.00 "'] $0.00 = $0.00 =" | /5483,886.73 “1 $876,032.16+#
¢ 1 &
-
SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR: $22,614.63 | ANTICIPO POR AMORTIZAR: ‘\\ $0.00
WY
REVISA: PR Al
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ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ ARQ. JESUSER TAPH, CASTRO
RESIDENTE DE OBRA WV, DIRE DE OBRAS PUBLICAS
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