
OBRA: 
CLUES: SLSSAO17332 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISICCION 
SANITARIA 1 LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA, (HERRERIA). 

07 DE ABRIL DE 2023 

CONTRATO N: SSS/SO/AD/001/2023 

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA 

CONTRATISTA: EDGAR JACIEL INZUNZA CARDENAS 

PERIODO DE ESTIMACION: 09 DE MARZO DE 2023 AL 07 DE ABRIL DE 2023 

ESTIMACION: 1 FINIQUITO JFECHA: 
ESTIMACION 

P.U. 

20.35 

8.40 

12.69 

UNIDAD 

M2 60.00 

M3 8.41 

M3 2.04 

M2 4.81 

VIAJE 1.00 

M2 4.50 

PZA 2.00 

ML 20.35 

MS 11.94 

M3 50.40 

M2 168.00 126.88 

$ 1,352.30 

$ 250.60 $ 2,105.04 

27,519.31 

$ 747.96 

$ .••74 

$ 9,491.61 

$ 64,548.93 

ING. OMA 

'1 

ANTALEON NEVAREZ TIZOC 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

/SERvlclos DE SALUD DE SINALOA 

No. 

dM01 -001 

dM01 -061 

dM01 -021 

CIM01-092 

PREO4-502 

CIM01-265 

CIMO1-igi 

C1M01-223 

C1M01-403 

CIMO1-412 

ALBO6-018 

EDGAR JACIEL 

CONCEPTO 

Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, 
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

Excavación de cepa a máquina en material tipo II, de 0.00 a 2.00 m, incluye: mano 
de obra, equipo y herramienta. 

Excavación de cepa, por medios manuales de O a 2.00 m, en material tipo II, incluye: 
mano de obra, equipo y herramienta 

Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes ylo demoliciones 
en camión, a un lugar donde no ocasiones daños a terceros, incluye: mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Plantilla de 5cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=iOO kg/cm2, incluye: 
preparación de a superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

Zapata aislada de 1.50x1.50x0.30 mts.de concreto fc= 250 Kg/Cm2 armada con 
vars. de 3/80 © 10 cm en ambos sentidos lecho inferior y @ 15 cm en lecho 
superior, incluye dado de 0.55x0.55x h= 1.20 mts. con 12 var 0 5/8" y  estribos de 
1/40 15 cms, incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes, 
amarres, traslapes, vaciado colado vibrado, curado, desperdicio, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Dala de desplante y/o de liga de 20x40 cms de concreto hecho en obra ?c=200 
kg/cm2, armada con 6 varillas 01/2" y estribos de 1/4" @ 15 cm., incluye: cimbra, 
colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% 
proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 

Relleno con material de banco, compactado con bailarina al 95% proctor, 
adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, 
maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su rcorrecta ejecución. 

Firme de 10 cm acabado común, armado con malla 6x6/8-8, de concreto 
premezciado F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, 
nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta. 

1 DE 3 

SEGÚN 
PROYECTO 

HASTA DE ESTA 
HASTA ESTA ESTIMACION EXCEDENTE ESTIMACION 
ESTIMACION

ANTERIOR 

ZUNZA CARDENAS 

0.00 

0.00 

270.99 $ 1,300.75 

IMPORTE 

$ 13,798.99 $ 27,597.98 

0.00 

0.00 

0.00 60.00 

0.00 8.40 

0.39 2.43 

0.00 4.80 

0.00 1.00 

0.30 4.80 

0.00 2.00 

0.00 20.35 

0.00 8.40 

0.00 12.69 

0.00 126.88 

$ 20.38 

72.46 $ 608.66 

246.82 $ 599.77 

48.89 $ 234.67 

1,264.36 $ 1,264.36 

60.00 0.00 

8.40 0.00 

2.43 0.00 

4.80 0.00 

1.00 0.00 

4.80 0.00 

2.00 0.00 



07 DE ABRIL DE 2023 

DE ESTA 
ESTIMACION 

P.U. IMPORTE CONCEPTO UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 
HASTA ESTA 
ESTIMACION 

No. 

ALBO6-150 

TECH01-1 00 

TEC HO 1-200 

TECHO2-001 

TECHO2-002 

TECHO2-040 

TECHO2-095 

TECHO2-097 
$ 7,915.58 

$ 7,187.2& KG 82.14 $ 87.50 0.00 0.00 82.14 112.49 

454.16 $ 109.03 $ 49,517.06 KG 522.30 0.00 454.16 0.00 

KG 

KG 

KG 

449.45 

579.00 

66.24 64.51 0.00 

72.60- 0.00 0.00 72.60 109.03 

393.97 0.00 0.00 

582.67 0.00 3.67 

PZA 2.00 0.00 2.00 $ 7,545.22 $ 15,090.44 2.00 0.00 

393.97 $ 109.03 $ 42,954.55 

582.67 $ 109.03 $ 63,528.51 

64.51 $ 108.30 $ 6,986.43 0.00 

KG 78.41 

2 DE 3 

ON NEVAREZ TIZOC 

S PER ISORDEOBRADELOS 

SE (ICIOS DE SALUD DE SINALOA 

EDGAR JACIEL INZUNZA CARDENAS 
ING. OM 

CLUES: SLSSAO1Y332 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISICCION 
SANITARIA I LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA, (HERRERIA). 

SSS/SO/AD/001/2023 
LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA 
EDGAR JACIEL INZUNZA CARDENAS 
09 DE MARZO DE 2023 AL 07 DE ABRIL DE 2023 

1 FINIQUITO FECHA: 

HASTA 
ESTIMACION EXCEDENTE 
ANTERIOR 

0.00 Rampa de 10 cm acabado común, de concreto Fc= 200 kg/cm2, armado con malta 
6x6/10-10 y varilla de 3/8" @ 35 cm, incluye: suministro de materiales, acarreos, 
nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta. 

HERRERIÁ . T:. 

PLACAS DE CONEXCION Y PLACAS BASE 
Placa de acero A-36 de 1' (25 mm) de 40x40 cm. con 8 anclas de redondo de 1" con 
un desarrollo de 1.10 m con rosca en un extremo, incluye: tuercas y rondanas, trazo, 
materiales, cortes, soldadura, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. 

Placas de conexiones metálicas y elementos de concreto, incluye: suministro de 
materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de 
concreto como trabes, losas, y columnas, aplicación de primer anticorrosivo M-10 de 
Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

0.00 17.08 $ M2 18.13 17.08 799.92 $ 13,662.63 

ESTRUCTURA METALICA 
Estructura metálica perfiles PTR y HSS, columnas y armaduras, incluye: suministro 
de materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos 
de concreto como trabes, losas, y columnas, aplicación de primer anticorrosivo M-1 O 
de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

Estructura metálica (vigas IPR ) incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, 
habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

Estructura metálica (canal monten) incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, 
habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

Contraventeo para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro 
con extremos roscados, tuerca de alta resistencia y ángulo de 3/8"x3"x3" en cada 
extremo, soldado a la estructura, incluye: aplicación de pintura primer, mano de 
obra, andamios, equipo y herramienta. 

Contraflambeo para rigidizar largueros para estructura a base de angulo de acero A-
36 de 2"x2"x3/16", soldado a la estructura, incluye: aplicación de pintura primer, 
mano de obra, andamios, equipo y herramienta. 

OBRA: 

CONTRATO N°: 
UBICACIÓN: 
CONTRATISTA: 
PERIODO DE ESTIMACION: 
ESTIMACION: 

ESTIMACION 



07 DE ABRIL DE 2023 

P.U. IMPORTE 

$ 109.03 $ 5,033.92 

$ 440.40 

$ 306.55 

$ 30,088.13 

$ 1,869.96 

$ 73.48 $ 293.92 

$ 97.71 $ 390.84 

$ 128,68 $ 514.72 

$ 100.37 $ 3,986.70 

$ 509.42 $ 509.42 

96.34 $ 3,826.62( 

No. 

TECHO2-098 

TECHO4-015 

TECHO4-029 

EXT-01 

EXT-02 

EXT-03 

EXT-04 

EXT-05 

EXT-06 

EXT-07 

EXT-08 

EXT-09 

CONCEPTO 

Riostra para contraventeo vertical para estructura a base de angulo de acero A-36[ 
de 2"x2"x3/16", soldado a la estructura, incluye: aplicación de pintura primer, mano 
de obra, andamios, equipo y herramienta. 

CUBIERTAS - 
Suministro y colocacion de lamina pintro cal. 22, su precio incluye: suministro, 
colocacion, pijas y herramientas. 

Suministro y colocación de lamina pintro cal. 26 tipo caballete, incluye: limpieza, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Suministro y colocación de cable uso rudo SJT 3x12, marca iusa o similar, incluye: 
suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

Suministro y colocacion de caja oval roscada con tapa OLL de 3/4", incluye: material, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

Suministro y colocacion de caja oval roscada con tapa OC de 3/4", incluye: material, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

Suministro y colocacion de caja metalica galvanizada 4" x 4", incluye: material, mano 
de obra, equipo y herramienta. 

Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4") de diámetro, incluye: 
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 1x20 amp, de la marca 
Square'D o similar, incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su correcta instalacion. 

Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 1x15 amp de la marca 
Square'D o similar, incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su correcta instalacion. 

Suministro y colocación de de centro de carga 2 polos, 1 F-3H, 002F de empotrar de 
la marca Square'D, incluye: suministro, instalación mano de obra, equipo y 
herramienta. 

Suministro e instalación de lampara sobreponer tecno lite, modelo 
32ESTLED232V655 OPORTO II o similar, temperatura de color 6500K, incluye: 
material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo o necesario para su 
correcta ejecución. 

¿1*, : 
EDGAR JACIEL NZUNZA CARDENAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

CLUES: 5L5SA017332 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISICCION 
SANITARIA l LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA, (HERRERIA). 

SSS/SO/AD/001/2023 

LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA 
EDGAR JACIEL INZUNZA CARDENAS 

09 DE MARZO DE 2023 AL 07 DE ABRIL DE 2023 

1 FINIQUITO FECHA: 

UNIDAD 

KG 

M2 

ML 

ML 

SEGÚN 
PROYECTO 

47.91 

63.00 

6.00 

HASTA ESTA 
ESTIMACION 

46.17 

68.32 

6.10 

HASTA 
ESTIMACION 
ANTERIOR 

0.00 

0.00 

0.00 

EXCEDENTE 

- 
- 0.00 

5.32 

0.10 

39.72 

DE ESTA 
ESTIMACION 

461 

68.32 

6.10 

39.72 

PZA 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 

PZA 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 

PZA 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 

ML 0.00 39.72 0.00 39.72 39.72 

PZA 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 

PZA 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 

PZA 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 

PZA 0.00 8.00 0.00 8.00 8.00 

$ 509.42 $ 509.42 

$ ..542.19 $ 1,542.19 

$ j479fl $ - 11,833.76 

// 

OBRA: 

CONTRATO N: 
UBICACIÓN: 
CONTRATISTA: 
PERIODO DE ESTIMACION: 
ESTIMACION: 

ESTIMACION 

ING. OM EVAREZ TIZOC 
SUP. VISOR DE OBRA DE LOS 
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