CIMO01-001
CIMO01-061
CiMo1-021

CIM01-082

PRE04-502

CIMO01-265

CIM01-191

CiM01-223

CIM01-403

CIM01-412

ALB06-018

“CIMENTACIONE

incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

"|carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones

CONCEPTO

Trazo y nivelacion manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias,

de obra, equipo y herramienta.

Excavacién de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en materiat tipo II, incluye:
mano de obra, equipo y herramienta

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

en camién, a un lugar donde no ocasiones dafos a terceros, incluye: mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kglcm2, incluye:
preparacidn de la superficie, nivelacion, maestreado, colado, mano de obra, equipoy
herramienta.

vars. de 3/8'@ @ 10 cm en ambos sentidos lecho inferior y @ 15 cm en lecho
superior, incluye dado de 0.55x0.55x h= 1.20 mts. con 12 var @ 5/8" y estribos de
14" @ 15 cms, incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes,
amarres, traslapes, vaciado colado vibrado, curado, desperdicio, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

kg/cm2, armada con 6 varillas 81/2" y estribos de 1/4" @ 15 cm., incluye: cimbra,
colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Relleno con material producto de la excavacion, compactado con bailarina al 90%
proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarrecs, mano de obra,
1 . . . . 0y . e
imaquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su rcorrecta ejecucion.

premezclado F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos,

OBRA:

CONTRATON:

Afine, nivelacion y compactacién del fondo de Ia excavacién con bailarina, incluye:|

Relleno con material de bahco, compactéd'o' con bailarina al 95% broétér, )

nivelacion, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.

EDGAR JACIE

C{wa?f’v

ZUNZA CARDENAS

L

UBICACION:
CONTRATISTA:
PERIODO DE ESTIMACION:
ESTIMACION: |
__ ESTIMACION |
SEGUN
UNIDAD | provECTO
T M3 841
M3 T 204
M2 481
VIAJE | 1.00
M2 4.50
PzA | 200
ML 172035
M3 1194
‘M3 5040
M2 168.00
1DE3

" |SSS/SO/AD/01/2023

CLUES: SLSSA017332 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISICCION

SANITARIA | LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA, (HERRERIA).

LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA

EDGAR JACIEL INZUNZA CARDENAS
09 DE MARZO DE 2023 AL 07 DE ABRIL DE 2023

__1FNIQUTO  [FECHA: 07 DE ABRIL DE 2023 ]
1 HASTA o T
HASTA ESTA !  DEESTA
ESTIMACION | EXCEDENTE | P.U. IMPORTE
ESTIMACION | DR | | ESTIMACION
"~ 20.38 1,222.80|
|
i 8.40 0.00 000 | Tsa0 $ 7246 $ 60866
243 0.00 0.39 243 |'$ 24882 8 59977
i
|
: 480 | 000 " 0.00 b 480 3 4889 § 23467
T 1.00 0.00 "~ 0.00 1.00 ' 1,264.36) $ 1,264.36
i
480 T 0.00 " 0.30 4.80 $ 27099 $  1,300.75
{ |
200 " 0.00 0.00 2.00 $ 13798.99] $§  27,597.98
T 2035 | 0.00 000 | 2035 $ 135230 §  27,519.31
?
i
S IR j ,,,,,,, e . - [
' 8.40 0.00 0.00 8.40 $ 250.60| $ 2,106.04
1269 | 000 000 | 1269 $ 747.96| $  9,49161
" 126.88  0.00 0.06 '126.88 $  64,548.93
] -

.- JE
ING. OMAR PANTALEON NEVAREZ TIZOC

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS
// SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




No.

ALB06-150

TECHO01-100

TECHO01-200

TECH02-001

TECH02-002

TECHO02-040

TECH02-095

TECH02-097

IESTRUCTURA METALICA

CONCEPTO

PLACAS DE CONEXCION Y PLACAS BASE

un desarrollo de 1.10 m con rosca en un extremo, incluye: tuercas y rondanas, trazo,
materiales, cortes, soldadura, fijaciéon, mano de obra, equipo y herramienta.

materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de
concreto como trabes, losas, y columnas, aplicacién de primer anticorrosivo M-10 de
Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo
Inecesario para su correcta ejecucion.

de materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos
de concreto como trabes, losas, y columnas, apticacion de primer anticorrosivo M-10
de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

habilitado, soldadura, aplicacion de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra,
equipo y herramienta.

habilitado, soldadura, aplicacién de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra,
equipo y herramienta.

Contraventeo para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diametro
con extremos roscados, tuerca de alta resistencia y angulo de 3/8"x3"x3" en cada
extremo, soldado a la estructura, incluye: aplicacion de pintura primer, mano de
obra, andamios, equipo y herramienta.

Contraflambeo para rigidizar largueros para estructura a base de angulo de acero A-
36 de 2"'x2"x3/16", soldado a la estructura, incluye: aplicacién de pintura primer,

mano de obra, andamios, equipo y herramienta.

Rampa de 10 cm acabado coman, de concreto F'e= 200 kg/cm2, armado con malla)
6x6/10-10 y varilla de 3/8" @ 35 cm, incluye: suministro de materiales, acarreos,!
nivelacion, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.

Placa de acero A-36 de 1" (25 mm) de 40x40 cm. con 8 anclas de redondo de 1" con|

Placas de conexiones metalicas y elementos de concreto, incluye: suministro de|

incluye: m'ateriales,' ééa?réois,' Cdrlég,?t?a'ic;,i

Estructura metalica (canal monten) incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo,|

Eirge
EDGAR JACIEL INZUNZA CARDENAS

e = Al

OBRA:
CONTRATON":
UBICACION:
CONTRATISTA:
PERIODO DE ESTIMACION:
ESTIMACION: N
_ ESTIMACION
SEGUN
UNIDAD | peovECTO
M2 S 1813 |
PZA 2.00
" KG 11249
KG | 52230
“KG " 449.45
— ,‘,,,,,,,,,,
ke T s79000
TKG | 6624
T KG 7841
2DE3

CLUES: SLSSA017332 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISICCION
SANITARIA | LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA, (HERRERIA).

SSS/SO/AD/001/2023

]Los MOCHIS, AHOME, SINALOA

EDGAR JACIEL INZUNZA CARDENAS

09 DE MARZO DE 2023 AL 07 DE ABRIL DE 2023

1FINIQUITO  |FECHA: | 07 DEABRILDE 2023
U o | HASTA I ]
[
HASTA ESTA DE ESTA
ESTIMACION | EXCEDENTE | P.U. IMPORTE
|
ESTIMACION | “antemior |~ | FSTIMACION | o
17.08 0.00 0.00 17.08 $ 799.92| $ 1366263
|
\'
200 0.00 0.00 2.00 $  754522| $ 1500044
82.14 0.00 0.00 82.14 $ 87.50| $ 7.187.25
" 454146 | 000 .| 000 454.16 '$  109.03] $  49,517.06
i |
; {
393.97 0.00 0.00 139397 $ 109.03] $  42,954.55
i »
- 58267 0.00 367 5 ' 58267 $ 109.03) $  63,528.51
i
|
6451 ©0.00 000 | 6451 $ 710830| 3  6,986.43
|
|
l \
|
| |
o 72.60- 0.00 i 0.00 %' T 7260 3 10003 $§  7,915.58
\
5 |
! |




CLUES: SLSSA017332 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISICCION

OBRA: SANITARIA | LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA, (HERRERIA).
T B . e . e
CONTRATON>: ~ |SSS/SO/AD/001/2023 - ) B -
p@l(ﬁ:AQION:i o |LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA o
CONTRATISTA: _  |EDGARJACIEL INZUNZA CARDENAS R
PERIODO DE ESTIMACION: |09 DE MARZO DE 2023 AL 07 DEABRILDE2023
. o - ) ESTIMACION: 7 immumo lrecHa: | 07DEABRILDE2023
i ESTIMACION
] - e N rern HASTA X |
; | SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION ESTIMACION | EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
B S SO AU R _ANTERIOR | R SR
Riostra para contraventeo vertical para estructura a base de angulo de acero A-36 KG 47.91 46.17 0.00 0.00 46.17 $ 109.03| $ 5,033.92
TECHO02-098 |d€ 2"x2"x3/16", soldado a la estructura, incluye: aplicacion de pintura primer, mano
de obra, andamios, equipo y herramienta. i i ’
o jeuseRmAs B R A S S S A B
Suministro y colocacion de famina pintro cal. 22, su precio incluye: suministro, M2 63.00 68.32 0.00 5.32 68.32 $ 440.40; $ 30,088.13
TECHO04-015 colocacion, pijas y herramientas. |
"~ |Suministro y colocacién de lamina pintro cal. 26 tipo cabaliete, ciuye: limpieza,l ML | 6.00 810 000 | o010 610 | $ 306550 §  1,869.96
TECHO04-020 |Mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta |
|

ejecucion.

EXTRAORDINARIO
Suministro y colocaci

07.59
62

de cable uso rudo SJT 3x12, marca iusa o simi ar, incluye:

. 3,826
i ,
EXT-01 suministro de materiales, acarreos, instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y i
herramienta. i
Suministro y colocacion de caja oval roscada con tapa OLL de 3/4", incluye: material,]  PZA 000 400 ©0.00 “Ta00 | 400 s 7348l $ 293.92

EXT-02 mano de obra, equipo y herramienta. ;‘
|Suministro y colocacion de caja oval roscada con tapa OC de 3/4", incluye: material,l  PZA | 0.00 1 400 000 | 400 400 s 9171l s 390.84
EXT-03 mano de obra, equipo y herramienta. ‘
Suministro y colocacion de caja metalica galvanizada 4" x 4", incluye: material, mano| ~ PZA | 000 | 400 000 | 400 | 4.00 $ 12868 §$ 514.72
EXT-04 de obra, equipo y herramienta.

) "|Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4") de diametro, incluye:| ML 000 | 8972 | 000 | 39772 i 3972 s 10037 § 3,986.70
EXT-05 materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalacion, mano de obra, equipo y j

herramienta.

Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 1x20 amp, de la marca| PZA | 0.00 1.00 0.00 | 100 " 1.00 $ 50942 § 509.42
EXT-06 Square'D o similar, incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta instalacion.

Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 1x15 amp de la marca|  PZA "~ 0.00 100 0.00 " 1.00 10 | $ 500.42; $ 509.42
EXT-07 Square'D o similar, incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta instalacion.

Suministro y colocacion de de centro de carga 2 polos, 1F-3H, QO2F de empotrar de| ~ PZA
EXT-08 la marca Square'D, incluye: suministro, instalacion mano de obra, equipo y
herramienta.

0.00 1.00 0.00 100 | 100 | $ 154219 § 1,542.19

i
]
J

i
| i
|

Suministro e instalacion de lampara sobreponer fecno lite, modelol  PZA "~ 0.00 '8.00 000 ' 8.00 " 8.00 $ 1479.22] $  11,833.76
32ESTLED232Vv65S OPORTO Il o similar, temperatura de color 6500K, incluye:
EXT-09 material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su e
correcta ejecucion. /

|
S e i

[‘ wr 7"6’ ING. OM #NEVAREZ TIZOC
EDGAR JACIEL INZUNZA CARDENAS SUPERVISOR DE OBRA DE LOS
REPRESENTANTE LEGAL 3DE3 SERVIGIOS DE SALUD DE SINALOA
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