
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCON DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO 
Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSS1S01AD100112023, 
SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA 
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL EL C. EDGAR JACIEL INZUNZA 
CARDENAS, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES CLUES: SLSSAOI7332 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA 1 
LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA (HERRERÍA). 

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, 
siendo las 10:30 horas del día 10 de abril de 2023, se reunieron en las oficinas de la 
Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro 
Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacán, Sinaloa, la Ing. 
Mónica Elena Hernández Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de 
Sinaloa y la persona física con actividad empresarial el c. Edgar Jaciel Inzunza 
Cárdenas, con la finalidad de llevar a cabo la siguiente: 

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, 
por conducto de la Subdirección de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extinción de 
Derechos del contrato No. 55S1501AD100112023 firmado por un importe con I.V.A. de $ 
566,31 0.90 (quinientos sesenta y seis mil trescientos diez pesos 90/100 m.n.). 

Plazo de ejecución: 30 días naturales 
Fecha de inicio programada: 09 de marzo de 2023 
Fecha de inicio real: 09 de marzo de 2023 
Fecha de término programada: 07 de abril de 2023 
Fecha de entrega real: 07 de abril de 2023 

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes 
del contrato correspondiente: en la unidad se realizo trazo y nivelación, excavación 
para cimentación, se hizo zapatas, dalas de cimentación y firme de concreto, se elaboro y 
monto estructuras metálicas y se pinto elementos estructurales, se realizaron trabajos de 
instalación eléctrica, se instalo centro de carga, interru ptor termo magnético, lámparas, se 
suministro y se alimento salidas eléctricas con tubería galvanizada, se ejecutaron trabajos 
de limpieza y retiro de material. 

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 468,333.68 
(cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y  tres pesos 68/100 m.n.). 

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas: 
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Importecon I.V.A. 

Anticipo 
Estimación No. 1 finiquito $ 468,333.68 

Total Ejercido: $ 468,333.68 
Saldo $ 97,977.22 

Anticipo otorgado sin I.V.A.: no se otorgo anticipo. 

Amortización de anticipo: no aplica 

Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no 
ejercido con iva de $ 97,977.22 (noventa y siete mil novecientos setenta y siete pesos 
22/1 00 m.n.). 

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. - 

Garantía por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, 
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista C. 
Edgar Jaciel Inzunza Cárdenas, manifiesta garantiza los trabajos mediante la póliza de 
vicios ocultos con No. 2789397, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a 
partir de la entrega-recepción de la misma. 

Manifestación de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la 
Subdireccián de Obra, levanta con esta fecha, 10 de abril de 2023, el Acta de Extinción 
del contrato en referencia, en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sin aloay una vez cumplidas las 
acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de 
Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando a el contratista C. 
Edgar Jaciel Inzunza Cárdenas, que se extiende el más amplio finiquito que en derecho 
proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato. 
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Cierre del acta. -No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, 
siendo las 11:00 horas del día de su inicio. 

POR LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

Ing. Mónica Elena Hernández Pérez 
Subdirectora de Obra 

de los Servicios de Salud de Sinaloa 

POR ELCONTRATISTA 

&/rí  f 
Edgar Jaciel Inzunza Cárdenas 

Representante Legal 
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