Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:
Contrato:

Clave

1

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023
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Resumen de Estimacion

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE
RUIZ CORTINEZ NUMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Sinaloa de Leyva

Descripcion

CONTRATISTA

Importe de la Estimacion s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacion:

Tipo Estimacion:

Periodo del Contrato:

Periodo de la Estimacion:

Monto

493,924.47
Total Paquete s/IVA: 493,924.47
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $493,924 .47

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR

11/10/2023
14/11/2023

$493,924 .47
$10,389,827.26
3
Adicional

al 31/12/2023

al 29/11/2023




'STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION 'OBRA

14/11/2023

Por Ejercer

-924.00

-552.50
-552.50

Estimacion
Nombre de Obra CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NUMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA,
ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Sinaloa de Leyva Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023 No. Estimacién:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $10,389,827.26 Tipo de Estimacion:
Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A.DE C.V. Periodo del Contrato 11/10/2023  al 31/12/2023 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion:
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcién Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones
LINEA A PRESION
P01 PRELIMINARES
P01S16 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON
110002  EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER M3 2,916.00 $61.72 996.00 924.0000 3,840.00
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE
PROFUNDIDAD.
P01S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 1,207.50 $18.92 327.50 552.5000 1,760.00
900002 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 1,207.50 $12.86 327.50 552.5000 1,760.00
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO
EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.
900202 ACARREO KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE M3/K  4,830.00 $6.43 1,310.00 2,210.0000 7,040.00

EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP

1130 01 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON M3 243.00 $392.07 83.00 77.0000 320.00
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, NO INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

113104  RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON M3 940.19 $392.07 256.59 427.0100 1,367.20
MATERIAL DE BANCO.
113105 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON M3 1,215.00 $105.24 175.00 865.0000 2,080.00

MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

P01S87
420004

M3 1,175.89 $227.82 332.29 511.3100 1,687.20

-2,210.00

-77.00

3

Adicional
$493,924.47
al 29/11/2023

Monto Estimado

$57,029.28

$10,453.30

$7,105.15

$14,210.30

$30,189.39

-427.01 $167,417.81

-865.00

$91,032.60

-511.31 $116,486.64

493,924.47

131.69

145.76
145.76

145.76

131.69

145.42

171.19

143.48
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