PREESFORZADOS CONCRETOS

Y AGREGADOS DE SINALOA
- AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA
PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA: FECHA: 21/10/2022
INICIO:
05 DE JULIO DE 2022.
TERMINO:

05 DE AGOSTO DE 2022.

AVANCE AVANCE

NUMERO ;
: TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
OWM> DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO _u_mo\_oo _u_z>7_.._.\o_m_»0
(] 0

REHABILITACION
801 DE CALLES DE CULIACAN ESTATAL $1°111,040.80 $1'111,040.80 | $885,066.40 | $225,974.40 100 79

CULIACAN .




