
PREESFORZADOS CONCRETOS 

Y AGREGADOS DE SINALOA � ;!>)llJl 

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA 

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA: 

INICIO: 

10 DE AGOSTO DE 2022. 

TERMINO: 

20 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

NUMERO 

DE DESCRIPCION: 

OBRA 

CONSERVACION 

MENOR 

817 
CARRETERA 

MAJADA DE 

ABAJO-

BATEQUITAS. 

MUNICIPIO 

BADIRAGUATO 

TIPO DE 

RECURSO 

ESTATAL 

FECHA: 03/03/2023 

IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE 
AVANCE AVANCE 

PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDO 
SALDO FISICO FINANCIERO 

% % 

$475,486.66 $475,486.66 $475,486.66 $0.00 100 100  

� 


