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PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: MURO DE CONTENCION A PUEBLO DE HUIXIOPA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $ 749,221.09
IMPORTE DE ESTIMACION: § 749,221.09
ESTIMACION: 1
PERIODO: 01 FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2023 FECHA: 06/03/2023
RESUMEN DE ESTIMACION
E1  MURO DE CONTENCION $ 749,221.09
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DE SINALOA
ESTIMACION
OBRA: MURO DE CONTENCION A PUEBLO DE HUIXIOPA
UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO CONVENIO: S/N

ESTIMACION: 1

PERIODO: 01 FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2023 FECHA: 06/03/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $§ 749,221.09

; HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD FHOVEGTD Asiieda mw_“_q._._mwm_gmz EXCEDENTE | oo o cion P.U. IMPORTE
E1 MURQO DE CONTENCION

P01S05C014 |TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA ESTABLECER M2 99.00 99.00 0.00 0.00 99.00 $ 27174 | $ 2,746.26

EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

P06S17C011 |RIEGO DE IMPREGNACION A MANO CON EMULSION LT 165.00 165.00 0.00 0.00 165.00 [§$ 66.53 | $ 10,977.45
CATIONICA ECL-60 (ROMPIMIENTO LENTO) INGLUYE:
APLICAGION, ALMAGENAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE
MATERIALES ASFALTICOS.

P01S60C005 |[CARGA Y ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 63.80 63.80 0.00 0.00 63.80 $ 51.93 | $ 3,313.13
EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION A 1KM. DE
DISTANCIA VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE CARGA CON
MAQUINA.

P01S72C029 |RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 117.50 117.50 0.00 0.00 11750 [ § 143.74 | § 16,889.45
COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN
CAPAS, HUMEDEGIMIENTO DEL MATERIAL, COMPAGTACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

P01572G037 |SUMINISTRO Y COLOCAGION DE GRAVA PARA LA FORMACION M3 13.20 13.20 0.00 0.00 13.20 $ 137559 | $ 18,167.79
DE FILTRO EN MUROS DE CONTENCION.
P06S33C015 [EMPEDRADO DE 15 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON M2 48.70 48.70 0.00 0.00 48.70 $ 825.80 | § 40,216.46

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 250 KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO, NIVELACION,
COLOCACION DE PIEDRA BOLA, ACARREO DE PIEDRA BOLA
DE 15 KM, ACARREQ LIBRE A 20 M. Y LIMPIEZA.

P168501C153 [DREN DE PVC DE 4" DE DIAMETRO Y 1.80 MT @ A 3.00 MTS., PZA 11.00 11.00 0.00 0.00 11.00 $ 268.74 [ § 2,956.14
AHOGADO EN MURO PARA FILTRO DE DESAGUE, INCLUYE:
RECORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCICN.

P39501C096 |MURO DE CONTENGION CONSTRUIDO A BASE DE PIEDRA DE M3 191.73 191.73 0.00 0.00 191.73 $ 341086 |$ 653,964.41
PEPENA DE CERRO Y ARROYO EN DIFERENTES TAMANOS ( i
DE 4" A 30") DE DIAMETRO JUNTEADA CON CONCRETO F'C=

200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU \
CORRECTA EJECUCION. ,./ /_,

\L\le MURO DE CONTENCION: § 749,221.09

/P.n.m ESTIMACION No. 1:  § 749,221.09
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