GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

@E

LAS BRISAS

UBICACION: KM 304000 AL KM 50+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPRISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 9 CULIACAN -

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,154,896.28

ESTIMACION No. 3 (TRES)
DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2022

HOJAL1DE1
FECHA: 03/10/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E 1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

SUMA TOTAL:

$2,613,229.07

$2,613,229,07

SUPERINTENDENTE (PREECASIN)

ING. FELIPE JAVIER
COORDINADOR DE E

DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO ¥ CONSERV. DE VIAS ESTATALES




ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA

CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 9 CULIACAN -

LAS BRISAS

UBICACION: KM 30+000 AL KM 50+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

IMPORTE: $15,154,896.28

ADMINISTRACION DIRECTA

ESTIMACION No. 3 (TRES)
DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2022

HOJA 1 DE 2
FECHA: 03/10/2022

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

PROYECTO

HASTA ESTA

ESTIMACION ESTIMACION

HASTA LA

ANTERIOR

DE ESTA
ESTIMACION

AR

IMPORTE

P06S18C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEQ, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANQ DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEQ
DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT

21,700.00

10,377.80

6,585.40

3,792.40

$25.90

$98,223.16

P06521C024

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM, DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM.
DE DISTANCIA.

M3

2,170.00

1,037.78

658.54

379.24

$296.11

$112,296.76

PO6527C003

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE),
INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION,

M3

2,170.00

1,037.78

658.54

379.24

$256.20

$97,161.29

P06527C002

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS,
ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO
ASFALTICO AC-20, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES PETREOS Y ASFALTICOS,TODOS LOS ACARREOS PARA LA
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO.

M3

2,170.00

1,037.78

658.54

379.24

$6,079.39

$2,305,547.86

suma:|  $2,613,229.07

JESUH MARTIN EAJTRO MORENO

SUPERINTENDENTE (PREECASIN)

ING. FELIPE JAVIER CA.

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LAS BRISAS

UBICACION: KM 30+000 AL KM 50+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 9 CULIACAN -

CONTRATO:

IMPORTE: $15,154,896.28

ESTIMACION No. 3 (TRES)
DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2022

HOIJA 2 DE 2

FECHA: 03/10/2022

A HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION ESTIMACION | EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34S02C025 |MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 2.86 0.00 0.00 2.86 0.00]  $10,416.46 $0.00
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON 4
USO DE MAQUINA PINTARRAYA
P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 2.86 0.00 0.00 2.86 0.00]  $17,448.36 $0.00
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 | KM 2.86 0.00 0.00 .86 0.00[  $11,625.57 $0.00
d CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICRQESFERA,
CON USQ DE MAQUINA PINTARRAYA
P34S04C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 572.00 0.00 0.00 572.00 0.00 mu.mwmw MO.DO
MATERIAL BITUMINOSO
[ _ SUMA| $0.00

TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO ._c>me"_ $2,613,229.07

ING. FELIPE JAVIER CAS
COORDINADOR DE ESTI

. =
—— ING.CEZAR ARMANDO CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION




