PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA
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AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

23 DE OCTUBRE DE 2022.

FECHA: 03/11/2022

/Y4

DE
OBRA

NUMERO

DESCRIPCION:

MUNICIPIO

TIPO DE
RECURSO

IMPORTE DEL
PRESUPUESTO

IMPORTE
AUTORIZADO

IMPORTE
EJERCIDO

SALDO

AVANCE
FISICO
%

AVANCE
FINANCIERO
%

821

CONSERVACION
MAYOR
AUTOPISTA
BENITO JUAREZ
ETAPA 9
CULIACAN-LAS
BRISAS .

VARIOS

ESTATAL

$15'154,896.28

$15'154,896.28

$15'154,455 .56

$440.72
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99




