



OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: LOS POZOS - CAIMANERO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ROSARIO

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91

IMPORTE DE OBRA: \$430,942.53

IMPORTE DE ESTIMACION: \$430,942.53

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 05 AL 17 DE MARZO DEL 2022

FECHA: 17/03/2022
HOJA 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJO DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA: \$430,942.53

SUBTOTAL: \$430,942.53

TOTAL \$430,942.53

ING. ESTEBAN A. NÚÑEZ GONZÁLEZ
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. JORGE RAMÍREZ PADILLA EQUIVEL
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. EDUARDO A. GUERRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR. LOS POZOS - CAIMANERO

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ROSARIO

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$430,942.53

ESTIMACION No.1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 05 AL 17 DE MARZO DEL 2022

FECHA: 17/03/2022

[illegible]