
• SINALOA SALUD 
U O U E U', U U E E TODO

LTD SALDU 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS 
DEL CONTRATO No: SSSISOIADIOO8I2O23, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA 
PARTE LA EMPRESA, XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LIC. CRUZ OMAR 
MOLINA ARMENTA CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
INMUEBLES OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACÁN, 
SINALOA". 

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 
10:30 horas del día 16 de Agosto de 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdirección de Obra 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. 
MontebeUo, CF. 80227, Culiacán, Sinaloa, la Ing. Mónica Elena Hernández Pérez, Subdirectora de 
Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y la empresa XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. de 
C.V. con la finalidad de llevar a cabo la siguiente: 

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección 
de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extinción de Derechos del contrato No. SSSISOIADIOO8I2O23 
firmado por un importe con I.V.A. de $ 1, 039,632.09 M.N. (son: Un millón treinta y nueve mil 
seíscientos treínta y dos pesos. 091100 M.N.). 

Fecha de inicio programada: 17 de mayo de 2023 
Fecha de inicio real: 17 de mayo de 2023 
Fecha de término programada: 14 de agosto de 2023 
Fecha de entrega real: 14 de agosto de 2023 

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del 
contrato correspondiente: De la unidad clues: SLSSAOO269G Unidad Gobierno: en el area de 
subdirección son: trabajos de preliminares, tablaroca y durock, cristalería y aluminio, pintura y 
limpieza. En el area de Soporte Tecnico: trabajs de preliminares, instalación eléctrica, tablaroca y 
durock, cristalería y aluminio, pinturas, señalización y limpiezas. 
De la unidad clues: SLSSAOI7443 Oficina Central: en el area de direccion juridica, se elaboraron 
trabajos preliminares en carpinteria, aluminio, instalacion electrica, voz y datos, demolicion de muros, 
mubles y repisas, reparaciones de tablaroca, suministro e instalacion de contracanasta y cespol tipo 
bola, la instalacion etectrica son contactos, apagadores, lamparas, suministro e instalacion de voz y 
datos, con un switch de 48 puertos, charofil tipo malta para rack, los trabajos de tablaroca son muros, 
barras y repizas, los trabajos de carpinteria fueron rehabilitacion de puerta con marco y chapa de 
barra de impacto, asi como vistas en los muebles de trabajo, trabajos de cristaleria y aluminio en 
puertas y ventanas, pintura vinilica en muros y plafones, asi como limpieza gruesa y fina. En el area 
de recursos humanos (archivo) se realizaron trabajos de acabados, instalaciones electrica, tablaroca, 
(muros y repisas), voz y datos, pintura vinilica en muros y plafones, inlcuyendo mano de obra, 
material, herramienta y todo la necesario para ejecutarlo a su correcta aplicación. En el area de 
informatica se realizaron en falso piafan, contactos y cables sueltos, lamparas y minispiit, se realizo 
un closet de piso a techo con puertas y chapa de seguridad, se coloco cableado y centro de carga 
desde tablero general con 4 interruptores independientes, se colocaron falso pIafan, se reubicaron las 
lamparas y se colocaron dos mas direccionadas, se hizo una mesa de trabajo con puertas de 
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS 
DEL CONTRATO No.: SSS!SOIAD!00812023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA 
PARTE LA EMPRESA, XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LIC. CRUZ OMAR 
MOLINA ARMENTA CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
INMUEBLES OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACÁN, 
SINALOA". 

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 1, 039,632.09 son; Un 
millón treinta y nueve mil seiscientos treinta y dos pesos. 09/1 00 M.N.). 

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas: 

I.V.A. jporte con 
Anticipo unidad clues: SLSSAO17443 Oficina Central $ 311,849.99 
Anticipo unidad clues: SLSSAOO2696 Unidad Gobierno $ 52,023.18 
Estimación No. 1 Finiquito Unidad Clues: SLSSAOO269G Unidad Gobierno $ 161,128.65 
Estimación No. 1 Normal Unidad Clues: SLSSAO17443 Oficina Central $ 483,164.53 
Estimación No. 2 Normal Unidad Clues: SLSSAOI7443 Oficina Central $ 148,176.63 
Estimación No. 3 Finiquito Unidad Clues: SLSSAO17443 Oficina Central $ 103,764.75 

Total Ejercido: $ 1,039,632.09 
Saldo $ 

Anticipo otorgado sin l.V.A.:$313,683.77 
Amortización de anticipo con I.V.A.: $363,873.17 

Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de $5.53 
(son: cinco pesos 53/100 M.N.). 

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. — 

Garantía por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios 
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la empresa XV 
ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A de C.V. manifiesta garantiza los trabajos mediante la póliza de 
vicios ocultos con No. 23A22993, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la 
entrega-recepción de la misma. 

Manifestación de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de 
Obra, levanta con esta fecha, 16 de Agosto de 2023, eJ Acta de Extinción del contrato en referencia, 
en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 
del Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en 
este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondient 
manifestando por la empresa XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S de C.V., que se extiende 
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Ing. EsaiítlVidina.lvarez 
Supervisor de Obra 

de los Servicios de Salud de Sinaloa 
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS 
DEL CONTRATO No.: SSS!SOJAD!00812023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA 
PARTE LA EMPRESA, XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LIC. CRUZ OMAR 
MOLINA ARMENTA CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
INMUEBLES OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACÁN, 
SINALOA". 

más amplio finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con 
el contrato. 

Cierre del acta. -No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:00 
horas del día de su inicio. 

POR LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERViCIOS DE SALUD DE SINALOA 

Ing. Mónica EI'ena Hernández Pérez 
Subdirectora de Obra 

de los Servicios de Salud de Sinaloa 

Ing. Jesus Ñejfldfb Beltran Cabanillas 
uprvisor de Obra 

de los Servicios de Salud de Sinaloa 

, 
Arq. Ma!4 - - . e1Tno 

Sup4.-..eSbra 
de los Servicios de Saludde Sinaloa 

POR ELC'i T ISTA 

XV ELECTROCONST CCIONES, S.A. DE C.V. 
C. Lic. Cruz Omar Molina Armenta 

Representante Legal 
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