
SINALOA 
ogIrçxo 1)11. 

SALUD 
SL. 0 2IIi\ O 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
CONTRATO No: SSSISOIADIOO8I2O23 

UNIDAD: CLUES: SLSSAOO2696 UNIDAD DE GOBIERNO (HOMEX) 

SUBDIRECCION DE OBRA 
EDIFICIO CENTRAL 
MONTEBELLO IDO OTE. CF. 80227 
CULIACAN, SINALOA 

LIC. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA ARGLM 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SUPERVIS 

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE CV. SER 

FEL1X ARELLANO 
RA DE LA SUBbIRECCION DE OBRA 
ICIOS DE SALUD DE SINALOA 

TESTIGO 

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO SINALOA, EL DIA 14 
DE AGOSTO DE 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS 
CORRESPONDIENTES A LA OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES 
OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACÁN, 
SINALOA". CON No. DE CONTRATO SSS/SOIAD/00812023 

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA UNIDAD CLUES: SLSSAOO2696 UNIDAD DE GOBIERNO 
(HOMEX) SON: 

AREA SUBDIRECCION 
PRELIMINARES 
TABLAROCA Y DUROCK 
CRISTALERIA Y ALUMINIO 
PINTURA 
LI MPI EZA 
ÁREA SOPORTE TÉCNICO 
PRELIMINARES 
INSTALACION ELECTRICA 
TABLAROCA Y DUROCK 
CRISTALERIA Y ALUMINIO 
PINTURAS 
SEÑALIZACION 
LI MPI EZA 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS 
DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO 
DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL 
EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O VICIOS OCULTOS. 

RECIBI DE CONFORMIDAD Y A ENTERA SATISFAÇCION: 

RECIBE: 

1 A130, 2023 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE SALUD 



LIC. CRUZ O 'AR MOLINA ARMENTA 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. 

ING. JESUV NDRO BELTRAN CABANILLAS 
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 

SINALOA 

RECIBI DE CONFORMIDAD Y A ENTERA SATISFACCION: 

RECIBE: 

ENCARGADO D LA UNIDAD DE SALUD 

SIlGO 

TEST1GO 

SINALOA SALUD 
.OF.iE\O DEL .StflD ECRETDfl!ADES\L!D 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALJDAD: CULiACÁN, MUNiCiPiO: CULiACÁN 

CONTRATO No: SSSISOIADIOO8I2O23 
UNIDAD: CLUES: SLSSAO17443 

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO: CULIACÁN, ESTADO SINALOA, EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 SE 
REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA "CONSERVACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO 
HOMEX, CULIACÁN, SINALOA". CON No. DE CONTRATO SSSISOIADIOO8I2O23 

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA UNIDAD CLUES: SLSSAOI7443 OFICINAS CENTRALES ESTATALES (MONTEBELLO) 
SON: EN EL AREA DE DIRECCION JURIDICA, SE ELABORARON TRABAJOS PRELIMINARES EN CARPINTERIA, ALUMINIO. 
INSTALACION ELECTRICA. VOZ Y DATOS, DEMOLICION DE MUROS, ML)BLES Y REPISAS, REPARACIONES DE 
TABLAROCA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRACANASTA Y CESPOL TIPO BOLA, LA INSTALACION ELECTRICA 
SON CONTACTOS, APAGADORES, LAMPARAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE VOZ Y DATOS, CON UN SWITCH DE 48 
PUERTOS, CHAROFIL TIPO MALLA PARA RACK, LOS TRABAJOS DE TABLAROCA SON MUROS, BARRAS Y REPIZAS, LOS 
TRABAJOS DE CARPINTERIA FUERON REHABILITACION DE PUERTA CON MARCO Y CHAPA DE BARRA DE IMPACTO, ASI 
COMO VISTAS EN LOS MUEBLES DE TRABAJO, TRABAJOS DE CRISTALERIA Y ALUMINIO EN PUERTAS Y VENTANAS, 
PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, ASI COMO LIMPIEZA GRUESA Y FINA. 
EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS (ARCHIVO) SE REALIZARON TRABAJOS DE ACABADOS, INSTALACIONES 
ELECTRICA, TABLAROCA, (MUROS Y REPISAS), VOZ Y DATOS, PINTURA V!N!LICA EN MUROS Y PLAFONES, INLCUYENDO 
MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EJECUTARLO A SU CORRECTA APLICACION. 
EN EL AREA DE INFORMATICA SE REALIZARON EN FALSO PLAFON, CONTACTOS Y CABLES SUELTOS, LAMPARAS Y 
MINISPLIT, SE REALIZO UN CLOSET DE PISO A TECHO CON PUERTAS Y CHAPA DE SEGURIDAD, SE COLOCO CABLEADO 
Y CENTRO DE CARGA DESDE TABLERO GENERAL CON 4 INTERRUPTORES INDEPENDIENTES, SE COLOCARON FALSO 
PLAFON, SE REUBICARON LAS LAMPARAS Y SE COLOCARON DOS MAS DIRECCIONADAS, SE HIZO UNA MESA DE 
TRABAJO CON PUERTAS DE CANCELERIA Y CHAPA EN SU PARTE BAJA, SE COLOCO PINTURA EN TODA EL AREA 
COMPLETA INCLUYENDO CLOSET Y SE REALIZO LIMPIEZA EN EL AREA TOTAL. 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES 
GENERALES. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS 
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, O 
VICIOS OCULTOS. 

ING. ESÁOL MED A ALVAREZ ARMA:IA ELENA FEIJ ARLLANO 
SUPERVISOR DE OBRAbE • SERVICIOS DE SALUD DE SUPERVISOR e -RA-DE LO VI6IOS DE SALUD DE 

SINALOA SINALOA 



SINALOA SALUD 
F') STTO

SECRET.Á JE D 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACÁN, MUNICIPIO: CULIACÁN 

CONTRATO No: SSS/SO/ADIOO8/2023 

ACTA ENTREGA - RECEPC1ON DE OBRA 

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HRS. 
DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. SE REUNIERON N LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, SITA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESTATAL, CALLE CERRO 
MONTEBELLO N°. 150 ORIENTE, FRACC. MONTEBELLO, C.P. 80227, CULIACAN, SINALOA: LA ING. MONICA 
ELENA HERNANDEZ PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, 
REPRESENTADA POR EL C. LIC. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO 
LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES 
OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACÁN, 
SINALOA". DE ACUERDO AL CONTRATO No. SSS/SO/A 0/008/2023 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES OFICINAS CENTRALES ESTATALES 
MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACÁN, SINALOA". 

PROGRAMA: FASSA 2023 

PARTIDA 351002 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION 
DE SERVICIOS PUBLICOS". 

MUNICIPIO: CULIACÁN LOCALIDAD: CULIACÁN 

CONTRATO: SSS/SO/AD/008/2023 

MODALIDAD DE EJECUCION: 

CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA 

POR CONTRATO No.: SSS/SO/AD/008/2023 

IMPORTE: $ 896,239.33 M.N (SIN INCLUIR I.V.A.) 

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZÓ CON CARGO AL PROGRAMA 
DE LOS RECURSOS FASSA 2023, AUTORIZADO CON TECHO PRESUPUESTAL CON FECHA 08 DE MAYO 
2023, (PARTIDA 351002 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.") 

SEGÚN CONTRATO: 

FECHA DE INICIO: 17 DE MAYO DE 2023 

FECHA DE TERMINACION: 14 DE AGOSTO DE 2023 

EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE $ 896,239.33, M.N. (SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO DE $ 143,398.29 M.N. (SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS 29/100 M.N.), PARA UN IMPORTE TOTAL DE $ 1, 039,637.62 M.N. (SON: UN MILLON TREINTA 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.) 



SINALOA SALUD 
C.OEIE'( 1EL ETLD)

SECDETARI. DE SLLL D 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACÁN, MUNICIPIO: CULIACÁN 

CONTRATO No: SSS/S01A0100812023 

ANTICIPOS 
ANTICIPO OTORGADO SuyA EN LA UNIDAD SLSSAOO2696 UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX: $44,847.57 
ANTICIPO OTORGADO S/lVA EN LA UNIDAD SLSSAO17443 OFICINA CENTRAL: $268,836.20 
TOTAL DE AI'TCPG ORTOGAOO SIlVA $3t3,683.77 

RESUMEN DE ESTIMACIONES 

NUMERO CLUES PERIODO IMPORTE 5/IVA 

ESTIMACIÓN 
No. 1 FINIQUITO 

SLSSAOO2696 
UNIDAD DE GOBIERNO 

DE HOMEX 

17 DE MAYO DE 2023 AL 29 DE 
JUNIO DE 2023 

$16112865 

ESTIMACIÓN 
No. 1 NORMAL 

SLSSAO17443 
OFICINA CENTRAL 

30 DE JUNIO DE 2023 AL 13 DE 
JULIO DE 2023 

$48316453 

ESTIMACIÓN 
No. 2 NORMAL 

SLSSAO17443 
OFICINA CENTRAL 

14 DE JULIO DE 2023 AL 26 DE 
JULIO DE 2023 

$14817663 

ESTIMACIÓN 
No. 3 FINIQUITO 

5L55A017443 
OFICINA CENTRAL 

14 DE JULIO DE 2023 AL 26 DE 
JULIO DE 2023 

$10376475 

TOTAL $896,234.56 

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE CONCLUYE QUE 
CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSIÓN. 

LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS 
DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE 
LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR: INFORMACIÓN FALTANTE O FALLAS, PAGOS 
INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, ETC. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA EMPRESA XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., HACE 
ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA QUE ES EL ORGANISMO 
RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN. 

EL CONTRATISTA C. LIC. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA., MANIFIESTA QUE GARANTIZA CON POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS No. 23A22993 EN MATERIALES Y TRABAJOS POR UN PERIODO DE 12 
MESES A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA OBRA. 
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ING. ESAUEDLN' ALVAREZ 
SUPERVISOR DE OBRA 

RE LLANO 
'ORO OBRA 

ARO. 

SINALOA SALUD 
E E E - T ECEEEI.A DL 

ACTA DE ENTREGA-RECE PCION DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACÁN, MUNICIPIO: CULIACÁN 

CONTRATO No: SSSISOIAD!00812023 

EtITREGA 
CONT ATI 

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. 
C. LIC. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA 

REPRESENTANTE LEGAL 

RECIBE 

SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ING. MONICA EL'ENA HERNANDEZ PEREZ 
SUBDIRECTORA DE OBRA 

TESTIGO 

ING. JESUSALE3ANDRO BELTRAN CABANILAS 
SUPERVISOR DE OBRA 

TESTIGO TESTIGO 
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