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SUBDIRECCION DE OBRA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA NONTESELLO 180 OTE. 7. 80227

CULIACAN, SINALOA

CONTRATO No: SSS/SO/AD/008/2023
UNIDAD: CLUES: SLSSA002696 UNIDAD DE GOBIERNO (HOMEX)

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO SINALOA, EL DIA 14
DE AGOSTO DE 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA OBRA: “CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES
OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACAN,
SINALOA”. CON No. DE CONTRATO SSS/SO/AD/008/2023

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA UNIDAD CLUES: SLSSA002696 UNIDAD DE GOBIERNO
(HOMEX) SON:

AREA SUBDIRECCION
PRELIMINARES
TABLAROCA Y DUROCK
CRISTALERIA Y ALUMINIO
PINTURA

LIMPIEZA

AREA SOPORTE TECNICO
PRELIMINARES
INSTALACION ELECTRICA
TABLAROCA Y DUROCK
CRISTALERIA Y ALUMINIO
PINTURAS

SENALIZACION

LIMPIEZA

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS
DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL
EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O VICIOS OCULTOS.

RECIBI DE CONFORMIDAD Y A ENTERA SATISFACCION:

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE SALUD
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LIC. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA ARQ. M “IX ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA SUBDIRECCION DE OBRA

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.ADE C.V. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO: CULIACAN
CONTRATO No: SSS/SO/AD/008/2023
UNIDAD: CLUES: SLSSA017443

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO: CULIACAN, ESTADO SINALOA, EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 SE
REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA “CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO
HOMEX, CULIACAN, SINALOA”. CON No. DE CONTRATO SSS/SO/AD/008/2023

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA UNIDAD CLUES: SLSSA017443 OFIiCINAS CENTRALES ESTATALES (MONTEBELLQ)
SON: EN EL AREA DE DIRECCION JURIDICA, SE ELABORARON TRABAJOS PRELIMINARES EN CARPINTERIA, ALUMINIO,
INSTALACION ELECTRICA. VOZ Y DATOS, DEMOLICION DE MUROS. MUBLES Y REPISAS, REPARACIONES DE
TABLAROCA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRACANASTA Y CESPOL TIPO BOLA, LA INSTALACION ELECTRICA
SON CONTACTOS, APAGADORES, LAMPARAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE VOZ Y DATOS, CON UN SWITCH DE 48
PUERTOS, CHAROFIL TIPO MALLA PARA RACK, LOS TRABAJOS DE TABLAROCA SON MUROS, BARRAS Y REPIZAS, LOS
TRABAJOS DE CARPINTERIA FUERON REHABILITACION DE PUERTA CON MARCO Y CHAPA DE BARRA DE IMPACTO, ASI
COMO VISTAS EN LOS MUEBLES DE TRABAJO, TRABAJOS DE CRISTALERIA Y ALUMINIO EN PUERTAS Y VENTANAS,
PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, ASI COMO LIMPIEZA GRUESA'Y FINA.

EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS (ARCHIVO) SE REALIZARON TRABAJOS DE ACABADOS, INSTALACIONES
ELECTRICA, TABLAROCA, (MUROS Y REPISAS), VOZ Y DATOS, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, INLCUYENDO
MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EJECUTARLO A SU CORRECTA APLICACION.
EN EL AREA DE INFORMATICA SE REALIZARON EN FALSO PLAFON, CONTACTOS Y CABLES SUELTOS, LAMPARAS Y
MINISPLIT, SE REALIZO UN CLOSET DE PISO A TECHO CON PUERTAS Y CHAPA DE SEGURIDAD, SE COLOCO CABLEADO
Y CENTRO DE CARGA DESDE TABLERO GENERAL CON 4 INTERRUPTORES INDEPENDIENTES, SE COLOCARON FALSO
PLAFON, SE REUBICARON LAS LAMPARAS Y SE COLOCARON DOS MAS DIRECCIONADAS, SE HIZO UNA MESA DE
TRABAJO CON PUERTAS DE CANCELERIA Y CHAPA EN SU PARTE BAJA, SE COLOCO PINTURA EN TODA EL AREA
COMPLETA INCLUYENDO CLOSET Y SE REALIZO LIMPIEZA EN EL AREA TOTAL.

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES
GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, O
VICIOS OCULTOS.

RECIBI DE CONFORMIDAD Y A ENTERA SATISFACCION:

RECIBE:

ENCARGADO D LA UNIDAD DE SALUD

STIGO
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LIC. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA ING. JESUS ALESANDRO BELTRAN CABANILLAS
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. SINALOA
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SINALOA SINALOA
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO: CULIACAN
CONTRATO No: SSS/SC/AD/008/2023

ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

EN LA CIUDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOCA, SIENDO LAS 10:00 HRS.
DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE OBRA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, SITA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESTATAL, CALLE CERRO
MONTEBELLO N°. 150 ORIENTE, FRACC. MONTEBELLO, C.P. 80227, CULIACAN, SINALOA: LA ING. MONICA
ELENA HERNANDEZ PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V,
REPRESENTADA POR EL C. LIC. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO
LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA “CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES
OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACAN,
SINALOA”. DE ACUERDC AL CONTRATO No. SSS/SO/AD/008/2023

DESCRIPCION DE LA OBRA:

“CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES OFICINAS CENTRALES ESTATALES
MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACAN, SINALOA™.

PROGRAMA: FASSA 2023

PARTIDA 351002 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION
DE SERVICIOS PUBLICOS”.

MUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN

CONTRATO: SSS/SC/AD/008/2023

MODALIDAD DE EJECUCION:

CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA

POR CONTRATO No.: SSS/80/AD/008/2023

IMPORTE: $ 896,239.33 M.N (SIN INCLUIR .V.A.)

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO CON CARGO AL PROGRAMA
DE LLOS RECURSOS FASSA 2023, AUTORIZADO CON TECHO PRESUPUESTAL CON FECHA 08 DE MAYO
2023, (PARTIDA 351002 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.”)

SEGUN CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 17 DE MAYO DE 2023

FECHA DE TERMINACION: 14 DE AGOSTO DE 2023

EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE $ 896,239.33, M.N. (SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $ 143,398.29 M.N. (SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS 29/100 M.N.), PARA UN IMPORTE TOTAL DE $ 1, 039,637.62 M.N. (SON: UN MILLON TREINTA
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.) .
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO: CULIACAN
CONTRATO No: SSS/SC/AD/008/2023

ANTICIPOS

ANTICIPO OTORGADO S/iVA EN LA UNIDAD SLSSA002696 UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX: $44,847.57
ANTICIPO OTORGADO S/IVA EN LA UNIDAD SLSSAQ017443 OFICINA CENTRAL: $268,836.20

TOTAL DE ANTICIPO ORTGGADGC S/VA :$313,683.77

RESUMEN DE ESTIMACIONES

NUMERO CLUES PERIODO IMPORTE S/VA

ESTIMACION SLSSA002696 17 DE MAYO DE 2023 AL 29 DE $161,128.65

No. 1 FINIQUITO UNIDAD DE GOBIERNO JUNIO DE 2023
DE HOMEX

ESTIMACION SLSSA017443 30 DE JUNIO DE 2023 AL 13 DE $483,164.53
No. 1 NORMAL OFICINA CENTRAL JULIO DE 2023

ESTIMACION SLSSAD17443 14 DE JULIO DE 2023 AL 26 DE $148,176.63
No. 2 NORMAL OFICINA CENTRAL JULIO DE 2023

ESTIMACION SLSSA017443 14 DE JULIO DE 2023 AL 26 DE $103,764.75
No. 3 FINIQUITO OFICINA CENTRAL JULIO DE 2023

TOTAL $896,234.56

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE CONCLUYE QUE
CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSION.

LA SUBDIRECCION DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS
DEL CONTRATOQO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE
LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR: INFORMACION FALTANTE O FALLAS, PAGOS
iINDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, ETC.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA EMPRESA XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., HACE
ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA SUBDIRECCION DE OBRA QUE ES EL ORGANISMO
RESPONSABLE DE SU CONSERVACION.

EL CONTRATISTA C. LIC. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA., MANIFIESTA QUE GARANTIZA CON POLIZA DE

CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS No. 23A22993 EN MATERIALES Y TRABAJOS POR UN PERIODO DE 12
MESES A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA OBRA.
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO: CULIACAN
CONTRATC No: SSS/SO/AD/008/2023

ENTREGA:
CONTRATI

J
XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
C. LIC. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA

TESTIGO o
-

7/

ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILAS
SUPERVISOR DE OBRA
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SUPERVISOR DE OBRA S >OR D ‘: OBRA
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