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GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
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FECHA 10/11/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

DOMICILIO: HIDALGO, CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE L?gg?ggfg:%bgms'z DE LA INFRAESTRUCTURA
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P. 80090
R.F.C.
|GDS-140716-KM9
RESUMEN DE ESTIMACION -
= ‘ : . = u

No. DE PGO: 22109 [No. DE OBRA: 220724 C.6: 25DPR0484Z |ESTIMACION: 01

-~ _ . S [ —— o — | pe—————
PLANTEL: PRIMARIA VICENTE GUERRERO LOCALIDAD: iLA PALMA MUNICIPIO:  |EL FUERTE
R REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO,

: UBICADO EN LA PALMA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA,

IMPORTE DE OBRA: $347,178.73
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:;

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$121,512.56
$1,323,899.86

OBRA IMPORTE
1 ELECTRIFICACION $  193,541.41
SUBTOTAL ESTIMACION: $  193,541.41
SUB TOTAL= “$ 193,541.41
LV.A AL 16 % $  30,966.62
TOTAL = $  224,508.03
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ING. SANDRO CASTRO MADERO
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PALMA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

[[MPORTE DE OBRA.
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o HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA: ]
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
" CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE EDUCATIVA
R.F.C. SINALOA. C.P. 80090
GDS-140716-KM9 | |
BT e : DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION i
No.DE PGO:  [22109 [No. DE OBRA: [220724 [c.€T. 25DPR0484Z - |ESTIMACION: | 01
|
PLANTEL: PRIMARIA VICENTE GUERRERO LOCALIDAD: LA PALMA 'MUNICIPIO:  |EL FUERTE
L _ |
pEscripcion. REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, UBICADO EN LA

~$347,178.73.

|IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$121,512.56
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HASTA |.. .. | DEESTA :
EXCEDENTE| ocrivacion | MPORTE

ELECTRIFICACION

ELECTRIFICACION

SUMINISTROS

ELEC.AL TRNS4/0

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION
DESDE TRANSFORMADCR HASTA INTERRUPTOR
PRINCIPAL INCLUYE. , CABLE DE COBRE THW-LS
CAL. 4/0, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIFO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION,

PZA

$33,315.26

$33,315.26

PWE.BLOCK

SUMINISTRO ¥ COLOCGACION DE POWER BLOCK DE
DISTRIBUCION, INCLUYE; MATERIAL. MANO DE
{OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1.00

§16,255.17

0.00

0.00 0.00 1.00 §33.21526

516,255.17

0.00

0.00 0.00 1.00 51625517

[MODULOA

| ALUMBRADO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS DE
AIRES ACONDICIONADOS

SUMINISTROS

ELEG LUMITW

ELEC.SALLUM

[INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO
¥ HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA
AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL.
12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE
FIJACION, CINTA AISLANTE, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

| SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W,

PZA 5.00

ML 5.00

$3,189.90

$1,555.03

$15,899 50

$7.775.15

0.00

000 0.00 40.00 $127,996.00

0.00 0.00 10.2731 §15,974 98

$193,541.41
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GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S A.

DECV.
Caontratista

TOTAL|  5$193,541.41
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