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0 FECHA 06/12/2022
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXIGO S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL
DOMICILIO: HIDALGO, CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE :::mm i "ED' %g:‘T‘:V":E"SE OELAMERARSTRUGTURA
CULIAGAN, ESTADO DE SINALOA. C.P. 80090
RF.C.
GDS-140716-KMO
RESUMEN DE ESTIMAGION
No. DE PGO: 22109 |No.DEOBRA:  |220792 cCrT, 25EES0018X ESTIMACION: 02
PLANTEL SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD: | GHINOBAMPO MUNICIPIO: |EL FUERTE

DESCRIPCION: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ
: PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

IMPCRTE DE OBRA: $976,721.13
IMPORTE DE ANTIGIPO DE OBRA: $341,852.39
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,323,899.86
OBRA IMPORTE
? EXTRAORDINARIOS SECUNDARIA LIC JOSE LOPEZPORTILLO. ¥ 93,035.90

CCT:25EES0018X EN CHINOBAMPO, EL FUERTE; SINALOA.

SUBTOTAL ESTIMACION: $ 93,035.90
SUB TOTAL= $ 93,035.90
LV.A AL 16 % $ 14,885.74
TOTAL = $ 107,92164
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HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
poMiciLio:  BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FISICA
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE EDUCATIVA
RF.C. SINALOA. C.P. 80080
GDS-140716-KM9 |
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
No. DE PGO:  [22109 [No. DE OBRA: _[220782 C.CT. |25EES0018X ESTIMACION: 02
PLANTEL: SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD: CHINOBAMPO MUNICIPIO:  |EL FUERTE

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA

DESCRIPCION: | £ CHINOBAMPO, MUNIGIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: $976,721.13
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $341,852.39
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,323,899.86
I SEGUN PROYEGTO HASTA HASTA |excepent| DEESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD [~ [ = | s ESTA ESTIM E EsTiMAcioN | MPORTE
ESTINS | LT

EXTRAORDINARIOS SECUNDARIA LIC JOSE LOPEZ
PORTILLO CCT:25EES0018X EN CHINOBAMPO, EL
FUERTE; SINALOA.

COLOCACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR
TRNSF-S033KV | S0 KVA EM 33000 / 220-127 V, INCLUYE: MATERIAL, FZA 1.00 363,760.30 $63,760.30 1.00 0.00 0.00 1.00 $63,760.30
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFO,

SUMINISTRO Y COLOCACGION DE APARTARAYQS 33
APARTAI3KVA  |KV., INCLUYE: APARTARAYOS 33 KV, MANO DE OBRA, PZA 1.00 §3,449.48 $3,449.48 1.00 0.00 0.00 1.00 $3,449.48
HERRAMIENTA Y EQUIFD.

DESCONEXION Y CONEXION DE
AIREACONDICIONADQ, INCLUYE: DESCONEXION
ELECTRICA, CONEXIONES, MOVIMIENTOS, CINTA.

DESCCONKAA | 101 ANTE, MANG DE QBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO PZA 19,00 $795.24 $15,109.56 19,0000 0.00 0.00 19.00 $15,100.56
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTALACICN DE CENTRO DE CARGA
20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC.,
ELEC.Q-20 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO Lo | PZA 1.00 $10,716.56 $10,716.56 1.00 0.00 0.00 1.00 $10,716.56
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
| I $93,035.90
TOTAL|  $93,036.90
-
GREEN DM.UWNS MEXICOSA DECYV. ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ

Contratista Supervisor
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