SISTE. .-( INTEGRAL DE SUPERVISION D\ .}BRA

Resumeri de Estimacion

Nombre de Obra  REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE 7

PEREZ, ENTRE BELEM TORRES Y PERIFERICO REVOLUCION, COLONIA RINCON DE NAVOLATO Y COLONIA

LOS PINOS,
Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: GLS CONSTRUCTORA, S A.DECV. 7
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2006A-2023
Clave Descripcion

1
AGUA POTABLE

P01 PRELIMINARES
P18 AGUA POTABLE
P22 ALCANTARILLADO
P34 SENALIZACION VIAL
ALCANTARILLADO SANITARIO
P01 PRELIMINARES
P03 OBRA CIVIL
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P22 ALE:ANTARIL‘LADO
P34 SENALIZACION VIAL

GLS CONSTRUCTORA, S.A. DEC V.

CONTRATISTA

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:

ARQ.GILBER

SUPERVISOR

(O ARMENTA

Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacion:

Tipo Estimacion:

Periodo del Contrato:
Periodo de la Estimacion:

Monto

37,673.12¢
60,605.45 7
4,630.527
6,704.27 /7

59,884.37 7
92,351.74 /
103,536.68 /

89,627.74 7
6,704.27 7

461,718.16 7
$0.00 /

$461,718.16/

Importe de la Estimacion s/IVA

26/06/2023
26/06/2023

ARG@EN ROSﬁS-U

$461,718.16 /

$517,129.537
g
Normal /
al 261092023/
al 25/07/20237

ZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO



Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

¢ FEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D. )BRA

Estimacion

REVOLUCION, COLONIA RINGON DE NAVOLATO Y COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADQ DE SINALOCA
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2006A-
Importe del Contrato s/IVA

Periodo del Contrato  26/06/2023  al

Navolato

GLS CONSTRUCTORA, S A.DEC.V.

Contrato Estimacién Esta
Clave Descripcién Unida Volimen PU Anterior Estimacién
AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES
P01505 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA
P01S05C043 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA TENDIDO DE ML 159.40 $15.38 ./ 0.00 159.4000 /
INSTALACIONES, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA'Y
NIVELETAS.
P01813 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO
PO1S13C005 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN M3 114.77 $3271/ 0.00 1147700,
SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE,
EXTRACCION, ACAMELLONADC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIFQ.
P01S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
P01S71C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTC DE LA M3 74.59 $118.04 / ©0.00 65.3400/‘
EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEQ, A UNA DISTANCIA DE 10
KM, INCLUYE: CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEQ,
P01872 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP
PO1S72C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANQ EN ZANJAS M3 9.56 5115.22/ 0.00 9.5600 ‘,'
INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTC DE LA
EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION
DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/O
B", INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.
P01874 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL { )
PO1E74C011 RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL M3 67.38 $162.08 0.00 50.2800 /
BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO,
COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
GLS CONSTRUETORA,S.A. DE C.V. ARQ.GILBER HOMARMENTA

CONTRATISTA

No. Estimacién:

$517,129.53/ /Tipo de Estimacion:
26/09/2023 Importe de la Estimacién:

Periodo de la Estimacion:

Estimaciones

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE PEREZ, ENTRE BELEM TORRES Y PERIFERICO /

14

Normal /

$461,718.16 7

26/06/2023 al 25/07/2023 7

Acumulado

Monto Estimado

Por Ejercer Avance

159.40 0.00 $2,451.57 / 100.00 %
114.77 0.00 $3,754.13/ 100.00 %
65.24 9.25 $7,712.73/ 8780 %

9.56 0.00 $1,101.50 /’ 100.00 %
50.26 52 $8‘145.14/ 87.59 %

/
ARQQ&(ROSAR]O UZARRAGA AC

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO



= hEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D. ,)BRA
Estimacion

Nombre de Obra REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE PEREZ, ENTRE BELEM TORRES Y PERIFERICO
REVOLUCION, COLONIA RINCON DE NAVOLATO Y COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2006A- No. Estimacién: 1
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $517,129.53 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: GLS CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato  26/06/2023  al 26/09/2023 Importe de la Estimacion: $461,718.16
Periodo de la Estimacion: 26/06/2023 al 25/07/2023

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Velumen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones Por Ejercer Avance

P01887 SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES

P01S87C005 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), M3 57.38 528866 0.00 50.2600 / 50.26 712 $14,508.05 " 8759 %
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL PUESTO EN OBRA.

Total Partida: 767342 /
P18 AGUA POTABLE
P18S25  TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACION Y REPARACIONES AGUA POTABLE
P18S25C020 TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2° DE 6.00 MTS DE PZA 26.00 $2,286.07 / 0.00 26,0000/ 26.00 0.00 $59.437.82/ 100.00 %

LONGITUD INCLUYE: MATERIALES M.O. EXCAVACION Y
RELLENOS (NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR)

P18526 INTERCONEXION DE TUBERIAS; CAJA PARA VALVULAS DE OPERACION; REPRESAS; MUROS SECOS, ATRAQUES DE CON

P18526C033 ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", M3 0.30 $3,892.10/ 0.00 O.GOOOf 0.30 0.00 $1,167.63, 100.00 %
INCLUYE: FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, !
MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

Total Partida: 60,605.45
P22 ALCANTARILLADO
P22509 INTERCONEXION DE TUBERIAS; CAJA PARA VALVULAS DE OPERACION; REPRESAS; MUROS SECOS, ATRAQUES DE CON )
P22809C002 INTERCONEXION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE A LINEA DE PZA 2.00 $2,315.26 / 0.00 2.0000 ; 2.00 0.00 34.630.52;" 100.00 %
AGUA EN OPERACION 7
Total Partida: 463052,
P34 SENALIZACION VIAL
P34S05 COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALACION )
P34S05C001 SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, LOTE 1.00 ss.m.z?/ 0.00 1.0000 v 1.00 0.00 $6,704.27 / 10000 %
INCLUYE SENALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE
DESVIACION DE DIA Y DE NOCHE.
Total Partida: 6,704.27/

)~
GLS CONSTRUCTORA,S.A.DE C.V. ARQ.GILBER 75 MENTA /AR \GCARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOST
CONTRATISTA FERVISCR JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA



S [EMA INTEGRAL DE SUPERVISION D. )BRA
Estimacian

Nombre de Obra  REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE PEREZ, ENTRE BELEM TORRES Y PERIFERICO

REVOLUCION, COLONIA RINCON DE NAVOLATO Y COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2006A~ No. Estimacion:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $517,129.53 Tipo de Estimacion:
Contratista: GLS CONSTRUCTORA, 8.A. DEC.V, Periodo del Contrato  26/06/2023 al 26/09/2023 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacién:

Contrato Estimacidn Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Voltimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones
ALCANTARILLADO SANITARIO
P01 PRELIMINARES
P0O1S05 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA
P01S05C043 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENQ PARA TENDIDO DE ML 157.40 $15.38 0.00 1551000 / 155.10
INSTALACIONES, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA 'Y
NIVELETAS.

P01S13 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO

FO1S13C005 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN M3 198,32 83271/ 0.00 1??.6100/ 177.61
SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE,
EXTRACCION, ACAMELLONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.

PO1S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL

PO1S§71C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA M3 8593 5118.04 /'J 0.00 86,8300 / 85.63
EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10
KM. INCLUYE: CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEQ

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP
P01S72C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS M3 9.44 $115.22, 0.00 9.0100 / 2.01
INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUGTO DE LA
EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION
DEL APOYQ COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/O
"B" INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.

P01S74 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL ( =k
P01874C011 RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL M3 132.22 $162.06 / 0.00 1322200/ 132.22
BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO,

COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

GLS CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V. ARQ.GILBERAG b ARMENTA
CONTRATISTA

1
Normal
$461,718.186

26/06/2023 al 25/07/2023

Por Ejercer

2,30

20,71

0.00

0.43

0.00

Monto Estimado

$2,385.44 / 98.54

$5,80062 / 89.56

$10,143.18/ 100.00

$1,038.13 / 95.44

$21,427.57/ 100,00

Avance

%

%

%

%

%%

EN ROSARIO UZARRAGA ACOSITA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO



S. /EMA INTEGRAL DE SUPERVISION D\ )BRA
Estimacior

Nombre de Obra  REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE PEREZ, ENTRE BELEM TORRES Y PERIFERICO
REVOLUCION, COLONIA RINCON DE NAVOLATO Y COLONIA LOS PINGS, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato Contrato: OPPLU-EST-ADJ-PEST-APDA-2006A- No. Estimacion: 1
Localidad: importe del Contrato s/IVA $517.129.53 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: GLS CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato 26/06/2023 al 26/09/2023 Importe de la Estimacion: $461,718.16
Periodo de la Estimacidn: 26/06/2023 al 25/07/2023

Contrato Estimaciéon Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones Por Ejercer Avance

P01S87 SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES

PO1S87C005 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), M3 66.10 $288.66 4 0.00 66.1000 / 66.10 0.00 $19,080.43/ 100.00 %
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL PUESTO EN OBRA.

Total Partida: 59,884.37 /
P03 OBRA CIVIL

P03S06 REGISTROS CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, NYLOPLAST Y TAPAS

PO3S06C036 REGISTRO DE ALBANAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARC LIERE DE 1.00 PZA 26.00 $3‘551‘99/ 0.00 26.0000 / 26.00 0.00 $92,351.74 / 100.00 %
M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO
ROJO RECOCIDO. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150
KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2"X1/8",
CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/8", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE
8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS, INCLUYE: APLANADOC
INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PRCPORCION 1:3, EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

Total Partida: 92,351.74/
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA

P16501 TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC TIPO SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBAS

P16S01C159 DESCARGA DOMICILIARIA DE 6.00 M. DE LONG, CON TUBERIAY  PZA 26.00 $3,062.18 / 0.00 26.0000 7 26.00 0.00 $103,536.68/ 100.00 %
PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE AGUAS
NEGRAS DE 150 MM (6") SISTEMA METRICO SERIE 20 NORMA DE
FABRICACION NMX-E-215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCF|-1999
RESPECTIVAMENTE O VIGENTE, COMPLETA, INCLUYE:
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, RELLENOS CON
GRAVA-ARENA, (YEE 8"X8", CODO, TUBERIA ), MANO DE OBRA. (
NO INGLUYE DERECHOS DE CONEXION),

Total Partida: 103,536.68 /

GLS CONSTRUCTORA,S.A.DEC.V.

ARQ ROSARIO UZARRAGA A
CONTRATISTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO




& [EMA INTEGRAL DE SUPERVISION D. /BRA

Estimacicn
Nombre de Obra

REVOLUCION, COLONIA RINCON DE NAVOLATQ Y COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE NAV(JLLA'TQ, ESTADO DE SINALCA

Municipio: Navolato
Localidad:

Contratista:

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2008A-
$517,129.53

Contrato:
Importe del Contrato s/IVA
Periodo del Contrate  26/06/2023  al

No. Estimacion:

Tipo de Estimacion:
GLS CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.

Contrate Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Volamen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones
P22 ALCANTARILLADO
P22501 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD
P22801C007 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PYC SOLIDA PARA ML 1567.40 5215.27 / 0.00 152.1000 / 152.10
ALCANTARILLADO DE 200 MM @ (8")
P22505 POZOS DE VISITA; DE ABSORCION Y DESECHOS TOXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACION POZO DE VISITA, SEL
P22505C030 POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.00 M. DE PROFUNDIDAD PZA 4.00 $14,350.66 / 0.00 3.0000 / 3.00
INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESCR DE PEDACERIA
APISONADA MAMPOSTERIA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1.3, APLANADOQ INTERIOR PULIDO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERQO, EXCAVACION,
MEDIAS CANAS, MATERIAL PLUESTO EN CBRA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
P22809 INTERCONEXION DE TUBERIAS; CAJA PARA VALVULAS DE OPERACION; REPRESAS; MUROS SECOS, ATRAQUES DE CON /
P22509C039 INTERCONEXION DE REGISTRO A LINEA EXISTENTE DE ALBANAL, PZA 26.00 $417 35 / 0.00 26.0000 26.00
INCLUYE COPLE DE PVC DE 4", TUBO DE PVC SANITARIO DE 4",
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
P22514 CONEXION DE DRENAJE A REGISTRO, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, INTERCONECTORES DE GRASAS; /
P22S14C011 INTERCONEXION P/ENTRONCAR A POZQ DE VISITA EXISTENTE PZA 3.00 $2,982.09 / 0.00 1.0000 1.00
C/TUBC DE PVC PIALCANTARILLADO, INCLUYE DEMOLICION,
LIMPIEZA, TAPONAMIENTO DE FLUJOS E INSTALACION DE
LLEGADA, RESANES C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.
Total Partida:
P34 SERNALIZACION VIAL
P34505 COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALACION
P34505C001 SERALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, LOTE 1.00 $6,704.27 / 0.00 1.0001{ 1.00
INCLUYE SERNALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE
DESVIACION DE DiA Y DE NOCHE.
Total Partida:

GLS CONSTRUCTORAS.A.DE C.V,

CHO ARMENTA
CONTRATISTA

SUPERVISOR

26/09/2023 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacién:

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE PEREZ, ENTRE BELEM TORRES Y PERIFERICO

1

Normal

$461,718.16

26/06/2023 al 25/07/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
5.30 $32,742.57/ 9663 %
1.00 $43,051.98/ 7500 %
0.00 $10,851.10 / 100.00 %
2.00 5296209 / 33.33 %
89,627.74 /

0.00 35‘704.2?/ 100,00 %
i/
6,704.27 /




