
CONTRATISTA 

GODLAR CONSTRUCCIONES S.A DE CV. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

MONTEBELLO No. 612 FRACC. MOÑTEBELLO C.P 80227 CULIACAN, SIN SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

R,F,C. 000150527TV5 SUBDIRECCION DE OBRA 

OBRA: CLUES: SLSSAD17821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA,, 
HERRERIA) 

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA. CLUES: 5L55A017821 

LCONTRATO: SSS/SO/AD/1 0/2023. 
PERIODO DE ESTIMACION: DeI 11 de Junio de 2023 al 16 de Julio de 2023. 

ESTIMACION 02 FINIQUITO 

No, 

1 PRELIMINARES  

REO3-O5E Desmontaje de portarollo de papel higienico de 
porcelana, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario  para su correcta ejecución.  

PREO3-060 Desmontaje sin recuperación de cortina tipo 
antibacterial de pvc, incluye: cortinero, andamios,,  
acarreos hasta el almacén, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

rREO311C Desmontaje sin recuperacion de puerta y marco 
de cristal y cancelería de aluminio, incluye: acarreo 
hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, 
mano de obra, equipoj/ herramienta.  

PREO3-121 Desmontaje sin recuperacion de ventana 
completa con perfiles de aluminio, incluye: acarreo hasta 
el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, 
equipo y herramienta. 

E03-12E Desmontaje sin recuperacion de marco aluminio 
de puerta , incluye: mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

PREO3-173 Desmontaje sin recuperación de puerta y marco 
de madera de 1.DOx2.ID m dimensiones promedio, 
incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de 
obra, equipo y  herramienta.  

PREO3-17E Desmontaje sin recuperación de puerta de 
madera y marco de aluminio de 1.00x2.1D m 
dimensiones promedio, incluye: acarreos hasta la 
bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.  

IPRED3-180 Desmontaje sin recuperacion de chapa en 
 puertas, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 

PREO3-345 Desmontaje sin recuperacion de protección 
metálica, incluye: equipo de corte oxi-acetileno, acarreo 
hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

PREO3-36E Desmontaje sin recuperación de chapa en puerta 
de herreria, incluye: limpieza, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

PREO3-71E' Desmontaje sin recuperación de rejilla redonda 
color cromo para coladera de 4" de piso de pvc., incluye: 
suministro y colocación 

E04-OO1I Picado en muros con cuña y marro para recibir 
acabados, incluye: mano de obra, herramienta y/o 
'equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

PRb4-O2 Demolición de piso de azulejo / vitropiso con 
espesor de 6 mm., incluye el retiro del pegazulejo, mano 
de obra, equipo y herramienta.  

PREO4-032 Demolición de aplanado de mezcla mortero en 
plafón, con espesor de 2 cm., promedio, incluye: 

 andamios, mano de obra, equipo y  herramienta.  
PREO4-034 Demolición de aplanado de yeso en plafón, con 

espesor de 2 cm., promedio, incluye: andamios, mano 
de obra, equipo y herramienta. 

'PREO4-03E Demolición de azulejo en muros, con espesor de 
1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, 
andamios, mano de obra, equipo y herramienta. 

PREO4-037'	 Demolición y retiro de piso y/o azulejo con 
espesor de 6 mm., incluye corte con rehilete, el retiro del 
pegazuleio, mano de obra, equipo y herramienta.  

PREo4-o4C' Demolición de zoclo de loseta de mosaico en 
muros, con espesor de 1 a 2 cm., promedio, incluye: 
demolicion del pegamento, andamios, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

ING. HECTOR MAURICIO GODOY LARA 
ODLCDNRMGQNES SA DE CV 

UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 
HASTA ESTA 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION 

ANT. 
EXCEDENTE PU. IMPORTE 

PZA 
2.00 1.00 1.00 0.00 $16575 $ 165.75 

PZA 

3.00 2.00 -1.00 $56044 1,120.88 

M2 

2.00 1.00 -1.00 $201,34 291. 34 

M2 

1.28 1.28 0.00 $1 90.00 $ 243.20 

PZA 

1.00 1 DO 0.00 $237.49 $ 237.49 

PZA 

2.00 2.00 0.00 $377,70 $ 755.40 

PZA 

3,00 3.00 0.00 $503,61 $ 1,510.83 

PZA 
9.00 9.00 0.00 $377,70 $ 3,399.30 

M2 

3.50 3.50 0.00 $15274 , $ 534.59 

-.- ........ 
PZA 

1.00 1.00 0.00 $37105 $ 371.05 

PZA 
1.00 -1.00 -2.00 $123,46 -$ 123.46 

M2 

79.24 79.24 0.00 $51,37 $ 4,070.56 

M2 
2.90 3.23 0.33 $9080 $ 293.28 

M2 
6.07 6.07 0.00 $8560 $ 519.59 

M2 
33.95 ' 33.95 0.00 $7338 $ 2,491.25 

M2 
55.52 55.52 0.00 $14674 8,147.00 

M2 
1.65 : 1.65 0.00 $96,21 $ 158.75 

ML 

6.07 5.07 -1.00 $34,23 $ 173.55 

ING. JEL .-EY4I9RO  BELTRAN CABANILLAS 
SUPERVISOR DE OBRAD1TOS SEP.VÍCIOS DE SALUD DE SINALOA 

F 
CONCEPTO 
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GODLAR CONSTRUCCIONES S.A DE CV. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

MONTEBELLO No 612 FRACC. MONTEBELLO C.P. 80227 CULIACAN, SIN SERVICIOS DE SALUD  DE SINALOA 

R.F C. GC0150527TV5 SUBDIRECCION DE OBRA 

OBRA: CLUES SLSSAOI7821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
HERRERIA). 

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA. 

CONTRATO: SSS/SO/AD/1 0/2023. 
PERIODO DE ESTIMACION: Del 11 de Junio de 2023 al 16 de Julio de 2023. 

CLUES: SLSSAO17S21 

 

 

ESTIMACION 02 FINIQUITO 

ALBOI-005 Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo 
recocido, asentado con mezcla mortero- arena 1:4 
enriquecido con 15% de cemento acabado común, 
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

ALBO5-005 Aplanado acabado fino sobre muros (en 
elevaciones de O a 3 m), con mezcla cemento arena en 
proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, 
acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

ALBO5-048 Aplanado acabado pulido en plafones, con mezcla 
cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro 
de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de 

ta. 

UNIDAD 

M2 

SEGÚN 
PROYECTO 

HASTA 
HASTA ESTA 

ESTIMACION 
ESTIMACION 

ANT. 
EXCEDENTE P.U. IMPORTE 

1.33 

1890 

1.33 0.00 $11414 $ 151.81 

M2 

2.18 21.71 4.99 $20015 $ 436.33 

ML 
2.00 2.00 4.54 4.54 $6137 $ 122.74 

VIAJE 

M3 

3.00 

16.00 

3.00 0.00 $127264 $ 3,817.92 

$ 1,997.44 16.00 0.00 $12484 

ML 
9.80 19.20 9.40 561.70 $ 1,184.64 

$ 32,071.23 

$ 899.34 

-J 
M2 

33.52 33.52 0.00 526.83 

M3 
1.26 1.26 0.00 5332.93 $ 419.49 

M3 

1.04 1.40 0.36 5867.92 $ 1,215.09 

$ 2,533.92 

M2 

0.19 0.19 0.00 $68528 $ 130.20 

M2 

M2 

M2 

1.15 1.15 0.00 $75226 $ 865.10 

30.00 45.59 15.59 5402.66 $ 18,357.27 

6.07 6.07 0.00 5598.97 $ 3,635.75 

No. CONCEPTO 

PREO4-064 Demolición de muro 15Cm, de ancho, de tabique 
rojo recocido a mano con marro, incluye: mano de obra, 
andamios, equipo y herramienta.  

PREO4-21E Demolición de piso de concreto armado de 10 
cm, de espesor a mano con cuña y marrro, incluye: 
equipo de corte, rompedora, mano de obra, equipo y 
herramienta.  

PREO4-281 Cor-te de firme de concreto con cortadora de 
disco, incluye; trazo, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

PRE04-50	 Carga y retiro de material producto de 
excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión,. 
a un lugar donde no ocasiones daños a terceros, 
incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 

.(E04-502 Acarreo en carretilla de material producto de exc 
y/o demoliciones fuera de la obra a una distancia no 
mayor de 20 m incluye: mano de obra, herramienta y 
equipo 

PREOS-551 Resanados y detalldos de muros para recibir 
puertas y ventanas, incluye: materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

TOTAL DE PRELIMINARES 

2 , CIMENTACION  
CIMO1 -001 Trazo y nivelación manual para establecer ejes, 

banco de nivel y referencias, Incluye: materiales, mano 
de obra, equipo  y herramienta.  

ClM01-021 Excavación de cepa, por medios manuales de O a 
2.00 m, en material tipo II, incluye: mano de obra, equipo 

 y herramienta  
ClM01-411J Relleno con material de banco, compactado con 

pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: 
suministro de todos los materiales, adición de la agua 
necesaria, mano d eobra, equipo y herramienta. 

TOTAL DE CIMENTACION 

3 ALBAÑILERIA 
B01-001 Muro de 6 cm. de espesor (capuchino) de 

tabique rojo recocido, asentado con mezcla mortero-
arena 1:4 enriquecido con 15% de cemento acabado 
común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

IN . Or- 'URI • 'DOY LARA 
GOD - • - UCCIONES SA DE CV ING. JEU CEdANDRO BELTRAN CABANILLAS 
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GODLAR CONSTRUCCIONES S.A DE CV. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

MONTEBELLO No. 612 FRACC. MONTEBELLO CP. 80227 CULIACAN, SIN SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

R.F.C. 000150527TV5 SUBDIRECCION DE OBRA 

OBRA: CLUES: SLSSAO17821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
HERRERÍA) 

UBICACIÓN, LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA. CLUES: SLSSAO17821 

CONTRATO. SSS/SOIAD/10/2023. 

PERIODO DE ESTIMACION: DeI 11 de Junio de 2023 al 16 de Julio de 2023. 

ESTIMACION 02 FINIQUITO 

SEGÚN 
No. CONCEPTO

UNIDAD PROYECTO 
HASTA ESTA 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION] EXCEDENTE 

ANT. 

  

PU. IMPORTE 

               

                

,ALBO5-049 Filos y boquillas en muros con cemento arena en ML 
proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, 
acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y' 
herramienta. 

iALB05-092, Aplanado en plafones con mezcla yeso, incluye: M2 
suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, 
mano de obra, equipo y herramienta, 

,ALB06-003 Firme de 7 cm acabado común, de concreto Fc= M2 
150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, 
nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo 

.y  herramienta.  
ALBO6-008' Firme de 10 cm acabado común, de Concreto F'c M2 

: 200  kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10, incluye: 
Suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado' 
de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta. 

ALBO6-150 Rampa de 10 cm acabado común, de Concreto M2 
F'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10 y varilla 
'de 3/8" @ 35 cm, incluye: suministro de materiales,, 
acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de 

 obra, equipo y herramienta. L 
ALBO6-200 DenteHon de 15x30 cms a base de concreto ML 

'f'c=150 kg/cm2, armada con armex 15X30-4,, incluye: 
cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

ALB15-023 Reparación de muros por fisuras, abriendo ML 
ranurado de 10 cm de ancho e instalando cinta de fibra 
de vidrio Con acabado mortero por daños en grietas, 
fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

ALB1 5-028. Reparación de banquetas de concreto por grietas ML 
existente, demolición de partes accidentadas, con 
•reguilete y empastado con concreto f'c=200 kg/cm2, 
incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo 
y todo lo necesario para su ejecución. 

1- TOTALDEALBAÑILERIA 

-L  
5 INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS  

-11DR04-08' VIvula esfera de bronce de 3/4" (19 mm ) 0 PZA 
roscable, Incluye: ranuras, resanes, material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
ejecución  

-IIDR01-05	 Suministro e instalacion de tuerca union PVC de PZA 
'3/4, incluye: material, mano de obra, herramienta, 
equipo y todo lo necesario para su correcto 

 funcionamiento.  
-(IDR11-031i	 Suministro y colocación de electro nivel para PZA 

tinaco, incluye: material, mano de obra, herramienta y 
 todo lo  necesario para su correcta ejecución. 

SANO3-0O1	 Suministro y colocación de WC. especial para PZA 
discapacitados, BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA 
LUJO Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes, 
asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones 
cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, 
conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 

 correcta  ejecución. -. .-- 

ING. HECTOR MAURICIO GODOY LARA 
GODLAR •. -. u DECV 
CO ' TISTA 

19.70 19.70 

37.95 37.95 

0.00 $25770 $ 5,076.69 

0.00 5349.23 $ 13,253.28 

2.00 ' 2.00 0.00 $43948 878. 96 

17.82 2.18 22.07 6.43 $666,32 $ 1,452.58 

9.28 

26.65 

8.45 -0.83 

3.09 

5889.30 

$42844 

$ 7,514.59 

, $ 5,625.42 13.13 16.61 

260.00 332.96 72.96 5147.87 $ 49,234.80 

-H 

$ 757.87 3.00 4.80 1.80 5157.89 

$ 106,782.51 

-1.00 3.00 , 1.00 1.00 5461.06 461. 06 

3.00 2.00 2.00 1.00 $25962 5 19.24 

2.00 2.00 0.00 51,099.80 $ 2,199.60 

2.00 2.00 0.00 $5,239.75 $ 10,479.50 

ING. JESUAL-EH'pRO BELTRAN CABANILLAS 
Página 3 de 13 SUPERVISOR DE OBRD1SERvIÓIOS DE SALUD DE SINALOA 

y 



SAN03-053 Suministro y colocación de regadera electrica 
para ducha •. lu e: material, mano de obra, 
h enta y todo lo -cesario para su correcta 
ejecución 

ING. H 
GODLA 
CONTRA 

0.00 $78073 $ 4,684.38 

0.00 $156345 1,563.45 

0.00 $6242,59 $ 31,212.95 

0.00 $9045 $ 1,275.35 

if 

0.00 $506042 $ 5,060.42 

0.00 $196711 $ 3,934.22 

0.00 $2,367.83 $ 4,735.66 

0.00 $142660 $ 1,426.60 

0.00 $153319 $ 1,533.19 

BELTRAN CABANILLAS 
SUPERVISOR DE OBRA DE L25 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

GODLAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

MONTEBELLO No 612 FRACC MONTEBELLO C P. 80227 CULIACAN. SIN SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

R.F C. GC0150527TV5 SUBDIRECCION DE OBRA 

OBRA CLUES: SL55A017821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
HERRERÍA). 

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA. CLUES: SLSSAO1782I 

PCONTRATO: SSS/SO/AD/1 0/2023. 

PERIODO DE ESTIMACION: DeI 11 de Junio de 2023 al 16 de Julio de 2023. 

ESTIMACION 02 FINIQUITO 

SEGÚN HASTA ESTA 
No. CONCEPTO

UNIDAD PROVECTO ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION EXCEDENTE P.u. IMPORTE 

ANT. 

ANO3-OO Suministro y coloCaCión de W.C. Vienna, color PZA 
blanco, Codigo 3857 LINEA BASICA Lamosa o similar, 
incluye: tanque con herrajes, taza alargada, asiento 
tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre 
pijas, cuello de Cera, llave de control, fijación, conexión, 
limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta 
y/o equipo y todo lo necesario para su Correcta 
ejecución, 

SANO3-O2C Suministro y colocación de lavabo con pedestal 
marca Corona modelo Vienna o similar blanco, incluye: 
pedestal, contra para lavabo marca helvex o similar, 
cespol (aton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, 
llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su ejecución (llave no incluida) 

NO3-021 Sellado con silicon blanco antihongo en muebles 
de baño, incluye: material, mano de obra y herramienta 

FSANO3-O2E Suministro y colocacion de lavabo tipo ovalin de 
sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco 
medidas 64,6x44,4x19,7cm5 cod 3534, incluye: contra 
para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo 
bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, 
fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
ejecución (llave no incluida) para las barras 

'SAN03-04 Suministro y colocación de llave mezcladora para 
lavabo media vuelta en cromo marca rugo o similar, 
incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

SANO3O9 Suministro y colocación de llave mezcladora p 
tarjas, conexión de 1/2" a marca flowell linea sophia o 
similar acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, 
fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

NO3-031 Suministro y colocación de 1 barra de 60 cm de 
largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero 
inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
colocación. 

SANO3-032 Suministro y colocación de 1 barra de 90 cm de 
largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero 
inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
colocación. 

SANO3-052 Suministro y colocación de juego de llaves con 
manerales y chapeton cromados para regadera media 
vuelta en cromo marca URREA o similar, incluye: 
maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

0.00 $427991 $ 4,279.91 
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1.00 1.00 

PZA 

5.00 5.00 

ML 
14.10 14.10 

PZA 

1.00 1.00 

PZA 

6.00 6.00 

PZA 

1.00 1,00 

PZA 

2.00 2.00 

PZA 

2.00 2.00 

PZA 

1.00 1.00 

PZA 

1.00 1.00 



UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA. 
CONTRATO: SSS/SO/AD/1 0/2023, 
PERIODO DE ESTIMACION: DeI 11 de Junio de 2023 al 16 de Julio de 2023. 

CLUES: SLSSAo17821 

SEGÚN 
UNIDAD 

PROYECTO 
HASTA ESTA 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION EXCEDENTE 

ANT. 
PU. IMPORTE 

PZA 

PZA 

100 

1.00 

' 1.00 0.00 $1047828 $ 10,478.26 

1.00 0.00 $206110 $ 2,061.10 

PZA 

1.00 1.00 0.00 $515496 $ 5,154.96 

PZA 

1.00 1.00 0.00 5469.70 . $ 469.70 

PZA 

1.00 1.00 0.00 $21 0.47 $ 210.47 

$ 91,740.04 

ML 

3.32 3.32 0.00 $291633 $ 9,682.22 

PZA 

1.00 1.00 0.00 52,341 .41 $ 2,341.41 

$ 12,023.63 

PZA 

6.00 6.00 0.00 $392649 $ 23,558.94 

PZA 

PZA 

8.00 . 

9.00 

8.00 0.00 5900.38 

5460.49 

$ 7,203.04 

4,144.41 9.00 0.00 

$ 34,906.39 
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NG. J 2\NDRO BELTRAN CABANILLAS 

SUPERVISOR DE OBR'OS S1RVICIOS  DE SALUD DE SINALOA 

/ /' 

GODLAR CONSTRUCCIONES S.A DE CV. 

MONTEBELLO No, 612 FRACC. MONTEBELLO C,P, 80227 CULIACAN, SIN 
FGCO150527TV5 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

OBRA: CLUES: SLSSAO17821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA. (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA,1  
HERRERÍA). 

ESTIMACION 02 FINIQUITO 

No. , CONCEPTO 

SANO3-O6C Suministro y ColoCaCión de mingitorio lamosa 
,Kyoto blanco o similar, inClUye: fijación, conexión, 
pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo Ío 
necesario  para  su correcta ejecución.  

SANO3-065	 Suministro y colocación de LÍave Mingitorio: 
Temporizadora Cromada Fontanery , Incluye: fijación, 
conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta 
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

Suministro y colocación de Tarja con escurridera 
derecha, de acero inoxidable medidas 80x5D cms, 
incluye' cespol cromado marca helvex o similar, 
mangueras, llaves de control, fijación, conexión, 
pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo 
y todo lo necesario para su ejecución. 

SAN 03-O9C 

NO3-1OC Suministro y colocación de llave nariz cromada 
1/2" a con rosca para manguera, incluye: fijación,' 
conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

SANO3-1O1' Suministro y colocación de llave tipo nariz con 
rosca, exterior 1/2" 0, Incluye; material, mano de obra, 
fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. 

TOTAL DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS 

7.1  TABLAROCAYDUROCK 
'TABO1-215 SuminIstro y fabricacion de barra de Durock 

(tabla cemento) en sala de usos multiples, medidas de 
0.60 con 0.90 mts cubierta con azulejo, 20 x 30 cm,, 
incluye: perfil y esquineros de pvc, de altura terminada,, 
con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo 
ovalin de empotrar;con apoyos de durock, incluye: perfil; 
y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

TABO 1-216 Suministro y fabricacion de piernas de 60x79 cm 
de durock para apoyar barra de Durock (tabla Cemento> 
en sala de usus multiples, incluye: perfil, materiales, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

TOTAL DE TAB LAROCA Y DU ROCK ,.... 

7.2 CARPINTERIA  
ARPD1-01 Puerta multipanel lisa de 0.808 1.10 de ancho con 

2.10 a 2.20 m de altura, incluye: chapa tipo bola 
acabado cromo buena calidad, bisagras mano de obra, 
equipo y herramienta.  

ARPO1-05' Suministro e instalación de cerraduras de perilla 
(chapa bola) satinada color acero inoxidable, marca yale 
o similar buena calidad con llave en puertas, en las 
diferentes areas de (a unidad, incluye: mano de obra, 
material, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta  ejecución. 

ARP01-O6 Suministro y colocacion de topes para puertas tipo 
media luna, color gris metalico con blanco, incluye: 
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario' 

 para su correcta ejecucion.  
TOTAL DE CARPINTERIA 

ING. NECTOR MAURICIO GODOY LARA 
GODL.AR CONSTR,C1Q4(&-SA,DE CV 
CO 'TRATjS 



No. CONCEPTO P.U. IMPORTE 
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,
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INC. JESEÍSALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS 
SUPERVISOR DE OBRA D,EL,O SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

1 

GODLAR CONSTRUCCIONES S.A DE CV. 
MONTEBELLO No. 612 FRACC. MONTEBELLO C.P 80227 CULIACAN, SIN 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

R.F,C. GC0150527TV5 SUBOIRECCION DE OBRA 

OBRA: CLUES: SLSSAO17821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA,, 
HERR ER lA). 

8 ACABADOS 

ESTIMACION 02 FINIQUITO 
HASTA 

SEGÚN HASTA ESTA 
UNIDAD ESTIMACION EXCEDENTE 

PROYECTO ESTIMACION ANT.  

\CABD1-DD Azulejo en muros Linea económica 2D x 30 cm, M2 
asentada las piezas de manera vertical con pegazulejo y 
junteada Con boquilla antihongo, Incluye: suministro de 
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de 

 obra, equipo y herramienta.  
\CABO1-DO Azulejo en muros Línea económica 30 x 20 cm,f 

asentada las piezas de manera horizontal con 
pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, Incluye: 
suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios» 

jmano de obra, equipo y herramienta.  
'CAB01-0D Suministro y colocacion de azulejo antiderrapante 

,2Dx20 cm en area de regadera, similar el existente, tipo 
:vitropiso interceramic, lamosa o similar, incluye 
pegavitro adhesivo, o similar, emboquillado, recortes, 
incluye: trazo, nivelacion, cortes, ajustes, material, mano 
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para 
su correcta instalacion. 

CABD11t Suministro y colocación de piso de cerámica de 
33x33 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, 
con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado» 
incluye: trazo, nivelación, Cortes, ajustes, material, mano 
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

\CABO1-02 Suministro y colocación de piso de cerámica de 
40x40 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, 
con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, 
incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano 
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

\CABO1O2: Zoclo de 7 cm. de cerámica de 40x40 cms. tipo 
vitropiso, interceramic, lamosa o similar,asentada con 
cemento crest, incluye: suministro de materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y 

- herramienta 
kCAB0103: Zoclo de 7 Cm. de cerámica de 33x33 cms. tipo 

vitropiso, interceramic, lamosa o similar,asentada con 
cemento Crest, incluye: suministro de materiales» 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y 
herramienta 

-- TOTAL DE ACABADOS, 

 9  ÇRISTALERIA Y ALUMINIO  
ALU01-D13	 Suministro y colocacion de ventanas corredizas de 

aluminio natural inea 2" y cristal claro deS mm, incluye:' 
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario1  

instalacion. Incluye tela mosquitera  
ALU02-D35	 Suministro y colocacion de cerradura o chapa con 

jaladera, aluminio 550/575, incluye: trazo, abertura de 
Caja efl SU caso, lubricacion, resanes, ajustes, pruebas, 
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario' 
para su correcta ejecución. 

$64525 $ 44,954.57 

$645.25 $ 6,175.04 

$58213 $ 110.60 

$60572 $ 1,004.39 

$56933 $ 2,932.05 

$13361 $ 1,460.36 

$13743 $ 788.85 

57,425.86 

$1518,53 $ 1,518.83 

69.67 69.67 0.00 

M2 

M2 

9.57 

1.65 

-t 

9.57 0.00 

1.65 0.00 

M2 

2.90 0.19 -2.7 1 

M2 

4.35 5.15 0.80 

ML 

8.27 10.93 2.66 

ML 

14.40 5.74 -8.66 

1.10 

M2 

. 1.31 0.21 

PZA 

1.00 1.00 0.00 

CLUES: SLSSAOI7B21 

..1 

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILL.A, ESCUINAPA, SINALOA. 
CONTRATO: SSSISO/AD/10/2023. 

ERIODO DE ESTIMACION: DeI 11 de Junio de 2023 al 16 de Julio de 2023. 

$3936,90 $ 5,157.34 



ING. J frALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS 
SUPERVISOR DE OB:' DEXÓS$RVlCIOS DE SALUD DE SINALOA 
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GODLAR CONSTRUCCIONES S.A DE CV. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

MONTEBELLO No 612 FRACC. MONTEBELLO C.P 80227 CULIACAN, SIN SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

R FC GC0150527TV5 SUBDIRECCION DE OBRA 

OBRA: CLUES 5LS5A017821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELECTRICA, 
HERRERÍA) 

UBICACIÓN LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA. SINALOA. - CLUES' SLSSAO17821 

[CONTRATO SSS/SO/AD/1 0/2023. 

PERIODO DE ESTIMACION: Dei 11 de Junio de 2023 al 16 de Julio de 2023 

ESTIMACION 02 FINIQUITO 

No. CONCEPTO UNIDAD 
HASTA 

SEGÚN HASTA ESTA ESTIMACION EXCEDENTE 
PROYECTO ESTIMACION 

ANT.  
P.U. IMPORTE 

      

'ALUO3-027 Suministro y colocaCion de puertas Corredizas M2 

   

debajo de Ías barras, en 4 pzas a base de PVC español 
Color blanco y aluminio blanco, en las areas de cocina, 
usos multiples, consultorio dental y esterilizacion, 
incluye: chapa de seguridad, mano de obra, material, 
herramienta yio equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecuCion.  

ALUO4-030 Suministro e instalación de marco de aluminio 
natural con batiente y felpa, y ceja integrada en el marco 
que sirve de tope para puerta, incluye: material, mano 
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para 
su ejecución.  

ALUD5-019 Suministro e instalación de mampara de aluminio 
blanco 2" y acrílico opalino 3 mm. de espesor, en 
regaderas incluye: puerta corrediza y un fijo, jaladera, 
toallero de aluminio, material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

LUO5-021 Suministro e instalación de mampara o canceleria 
de aluminio natural 2" y  acrílico opalino 3 mm, medidas 
0.60 x 1.70 mts incluye: material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

ALUO6-002 Suministro e instalación de cristal cíaro de 6 mm. 
en puertas y/o ventanas, incluye: desmonte, montaje, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

ALUO6-100 Suministro y colocacion de polarizado tipo 
areneado/ esmerilado en canceleria, incluye: material, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su 

___ ejecución.  
TOTLA DE CRISTALERIA Y ALUMINIO 

10 HERRERIAS 
HER02-00 Suministro e instalación de puerta de lamina lisa 

por ambos lados calibre 16, de 1.20 x 2.15 mts. de alto, 
incluye: marco y contra marco de PTR de 1 1/2" Con ceja 
de solera interna para evitar filtraciones, guardapolvo de 
aluminio, barra de impacto antipanico down acero 
inoxidable de 84 cms, bisagras reforzadas, fondo 
anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris 
claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y 

HER10-002 Suministro e instalacion de proteccion de 
60x100x80 cm para aire acondicionado tipo minisplit de 
1 a 2 ton en azotea de herreria, anclado a losa de 
azotea con anda de angulo de 1", porta candado y 
candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo 
anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos 
color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o 

HER10-01C Suministro e instalacion de proteccion de 
60x50x50 cm para bomba hidraulica a base de herreria, 
con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical, 
en la parte superior una cubierta de lamine galvanizada 
con pendiente minima y a un costado una puerta 
abatible con porta candado y candado, anclado con 
taquete de varilla 3/80 a base y muro, incluye: anclaje, 
resane y fondo anticorrosivo y pintura esmalte a dos 
manos color gris plata claro, material, mano de obra, 
herramienta y/o eauioo y todo lo npcesario nara su 

3.32 1.00 -2.32 $158501 $ 1,585.01 

$ 12,292.80 

PZA 

6.00 6.00 0.00 $204880 

PZA 

1.00 1.00 0.00 $761800 . $ 7,618.00 

M2 

1.02 1.05 0.03 $241022 $ 2,530.73 

M2 

0.65 

M2 

0.50 

1.73 1.08 $761,46 $ 1,317.33 

0.68 0.18 $916,27 $ 623.06 

$ 32,643.10 

PZA 

1.00 1.00 0.00 $1933133 1 $ 19,331.33 

PZA 

4.00 4.00 0.00 $508781 $ 20,351.24 

PZA 

1.00 1.00 0.00 $522202 5,222.02 



No. CONCEPTO UNIDAD 

HER1O-OO€. Suministro e instalacion de proteccion en herreria M2 
para ventanas, por parte exterior de ventana, Con 
cuadrado de 1/2' a Cada 11 cms. en sentido vertical y a, 
cada 20 cms en sentido horizontal, con marco de 
cuadrado de 1/2, anclado con taquete de varilla 3/80, 
incluye; anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 

'nerpsarin nra su .nInrr.inn .  
HER12-0O	 Suministro e instalacion de tapa tipo impermeable. PZA 

metalica para registro 60x60 cms., marco y contramarco' 
de angulo de 1 1/2", lamina calibre 16, bisagra de barril 
1", agarradero, portacandado y candado laton 45 mm., 
incluye; material, mano de obra, herramienta y/o equipo 

Y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

30

Suministro e instalacion de pasamanos de acero 
ien dos lineas de 90 cms. de altura y  75 cms. de altura 
para discapacitados en rampas exteriores, a base de 
acero en herreria tubo de 2" cedula 30, fijado a solera 
solera 5/16"x3 1/2" doblada en forma de angulo de 4"x 
8" de largo anclado con varilla corrugada 3/8", incluye; 
fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado 
esmalte color blanco a dos manos, material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 

HER13-02C Suministro e instalación de escalera marina en PZA 
herreria, anclado a muro y pretil de azotea, de 55 cms. 
de ancho y altura total variable, con tubular cuadrado de 
10 cedula 40 y  peldaños a cada 25 cm y los anclajes a 
muro a cada 90 cm y  30 cm, con separacion de muro de 
25cm5 , incluye; anclaje en base, fondo anticorrosivo 
color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 

HER14-001 Suministro y colocación de chapa para puerta de PZA 
herreria, Incluye; limpieza, mano de obra, herramienta 
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 

TOTAL DE HERRERIAS 

,.__.11 .___ PUS --...- .4 
PIN01-004'	 Pintura de esmalte con brocha, sobre protecciones M2 

metálicas a dos manos a dos caras, aplicada con 
brocha, incluye; preparación de la superficie, materiales, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

PINO1-006' Pintura de esmalte con brocha, sobre marcos PZA 
metálicos o madera a dos manos a dos caras, aplicada 
con brocha, incluye; preparación de la superficie, 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

PINOl -008 Pintura en area para extintor en forma de circulo, PZA 
con un diametro total de 30 cms., a base de pintura 
esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar 
color rojo fuego, dos manos, incluye; descarapelado, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta colocacion. 

Ñoós. Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas del M2 
metalicas a dos manos a dos caras, aplicada con pistola 
y compresor, incluye; preparación de la superficie, 
pintado de cantos y filos, materiales, mano de obra, 

.equipo y herramienta. . '__ - 

ING. HECJQBJÁ 
GOD CONSTRUCCION 
CON 'ATISTA 

ML 

           

GOBIERNO DEL ESTADO  DE SINALOA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

   

GODLAR CONSTRUCCIONES S.A DE CV. 
MONTEBELLO No. 612 FRACC. MONTEBELLO C.P. 80227 CULIACAN, SIN 

RF.C. GC0150527TV5 

       

       

       

                   

OBRA. CLUES: SLSSAO17821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILL.A, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
HERRERÍA). 

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA. CLUES: SLSSAO17S21 

 

 

                   

CONTRATO; SSS/SO/AD/1 0/2023, 

               

L!RIOD  DE ESTIMACION; DeI 11 de Junio de 2023 al 16 de Julio de 2023. 

             

             

                   

                   

ESTIMACION 02 FINIQUITO 

PR VECTO STIMACION
ES1IMACION EXCEDENTE P.U. IMPORTE 

1.10 1.00 -0.10 $246433 $ 2,464.33 

100 1.00 0.00 $178229 $ 1,782.29 

12.60 11.00 -1.60 $358544 $ 39,439.84 

1.00 1.00 0.00 $402216 $ 4,022.16 

1.00 1.00 0.00 $77355 $ 773.55 

. - _,-j $ 93,386.76 

12.32 0.00 $30418 12.32 $ 3,747.50 

3.00 1.00 -2.00 $48166 $ 481.66 

2.00 2.00 0.00 $60487 1,209.74 

1.83 1.83 0.00 $21 1.94 $ 387.85 

INC. JE ALÉJANDRO BELTRAN CABANILLAS 
Página 8de 13 SUPERVISOR DE OBE LOS'SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



ING. CTOR MAURICIO GiriOY LARA 
GO'LAR CP 
C' TRATISTA 

GODLAR CONSTRUCCIONES S.A DE CV. 
MONTEBELLO No. 612 FRACC. MONTEBELLO CF. 80227 CULIACAN, SIN 

000150527TV5  

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

OBRA. cLuES: SLSSAO17821 CONSERVACIÓNYMANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA. ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERiA, INSTALAcIÓN ELÉcTRIcA 
HERR ER iAl. 

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA. ESCUINAPA, SINALOA 
CONTRATO: SSS/SO/AD/1 0/2023. 
PERIODO DE ESTIMACION Dell 1 de Junio de 2023 al 16 de Julio de 2023. 

ESTIMACION 02 FINIQUITO 

CLUES: SLSSAO1782I 

No. CONCEPTO UNIDAD 

PIN01-019 Suministro y aplicación sellador 5x1 clásico comex M2 
o similar, incluye: aplicación de sellador, materiales, 
preparación de la superficie, mano de obra, equipo, 

 herramienta y andamios.  
PlN01-020 Pintura vinilica en muros interiores marca berel o M2 

similar a dos manos, Incluye: pintado boquillas, cantos 
en vanos, filos, aplicación de sellador, materiales, 
preparación de la superficie, mano de obra, equipo, 
erramienta y andamios.  

PINOl -021 Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o M2 
similar a dos manos, incluye: pintado boquillas, cantos 
en vanos, filos, aplicación de sellador, materiales, 
preparación de la superficie, mano de obra, equipo, 
herramienta y andamios. 

IN01-023 Pintura vinilica en filos y cantos de vanos con ML 
puertas y/o ventanas instaladas, pintura marca berel o 
similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, 
materiales, preparación de la superficie, mano de obra, 

___ equipo, herramienta y andamios.  
PINOI-041 Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel M2 

o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, 
materiales, preparación de la superficie, mano de obra, 
equipo, herramienta y andamios. 

PINOl-lOO Pintura vinilica en pretiles marca berel Pantone ML 
7421 o similar a dos manos, incluye: descarapelado, 
resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta 
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 

 aplicación. 
PINOl -101 Pintura esmalte en muros interiores hasta una M2 

altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o 
similar color blanco, a dos manos, incluye: 
descarapelado, resanes, sellador, material, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta 

!plicación.  
PIN01-102 Pintura esmalte en muros exteriores hasta una M2 

altura de h1.00 mts.de buena calidad marca berel o 
similar color blanco, a dos manos, incluye: 
descarapelado, resanes, sellador, material, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta 

- aplicación.  
IN01-153 Suministro y colocación de pintura vinilica M2 

antibacterial mca. comex o similar en plafones, incluye: 
herramienta, equipo, material y mano de obra, y todo lo 
necesario para su correcta colocación.  

PINO2-001 Pintura para trafico base solvente color amarillo, ML 
con microesferas, en guarniciones de concreto con 
desarrollo de 0.35 m., incluye: suministro de todos los 
materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta. 

PINO3-001 Rotulación de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, PZA 
incluye: mano de obra, material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

PINO3-002 Rotulación de logotipo SERVICIOS DE SALUD DE PZA 
SINALOA, incluye material, mano de obra, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

PINO3-003 Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA PZA 
GOBIERNO DEL ESTADO", incluye: material, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. 

SEGÚN HASTA ESTA 
PROYECTO ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION 

ANT. 
EXCEDENTE PU. IMPORTE 

19.45 19.45 0.00 $8129 $ 1,581.09 

152.79 149.04 -3.75 $11971 $ 17,841.58 

105.68 105.69 0.01 5119.71 $ 12,652.15 

172.62 172.62 0.00 $3729 6,437.00 

-t 

36.11 36.11 0.00 $12935 $ 4,670.83 

L 

67.44 65.94 -1.50 5112.03 $ 7,387.26 

81.35 83.95 2.60 $17552 $ 14,734.90 

42.42 42.42 0.00 5175.52 $ 7,445.56 

104.26 104.26 0.00 $14096 $ 14,696.49 

105.90 113.00 7.10 5110.45 $ 12,480.85 

1.00 1.00 0.00 52,936.75 $ 2,936.75 

1.00 1.00 0.00 52,641.67 $ 2,641.67 

1.00 1.00 0.00 $2581,85 $ 2,581.85 
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GODLAR •NSTRUCCION 
CONTRA STA 

1 GODLAR CONSTRUCCIONES S.A DE CV. 
bNTEBELLO No. 612 FRACC. MONTEBELLO C P. 80227 CULIACAN, SIN 

RFC GC0150527TV5 

     

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

 

     

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

 

     

SUBDIRECCION DE OBRA 

 

          

          

          

OBRA: CLUES: SLSSAO17S21 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
HERRERÍA) 

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA. CLUES: SLSSAO17821 

Lc0NTRT0 SSS/SO/AD/1 0/2023 
PERIODO DE ESTIMACION DeI 11 de Junio de 2023 al 16 de Ju/o de 2023. 

ESTIMACION 02 FINIQUITO 
- - 1 . HASTA 

SEGUN HASTA ESTA 
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION ESTIMACION EXCEDENTE PU. IMPORTE 

ANT. 

P1NO3-004 Rotulacion de logotipo Federal 'SECRETARIA DEPZA 
SALUD', incluye material, mano de obra, herramienta y

1 00 
todo lo necesario para su Correcta ejecucion. 

1.00 

3.00 

1200 

1.00 

7.00 

4.00 

1.00 

4.00 

P1NO3-006 Rotulación de logotipo RPBI (desechos tóxicos) en PZA 
tapa metálica de registro, a base de pintura epoxica, de 
buena calidad marca comex, berel o similar COLOR 
NEGRO sobre fondo ROJO, incluye: descarapelado, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta colocación. 

P1NO3-007 Rotulacion de logotipo de discapacitados de PZA 
1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura 
epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, 
incluye: descarapelado, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta colocacion.  

P1NO3-OO8 Pintado de area para centro de reunion, 1.2Ox1.20 
a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y 
flechas en blanco, incluye mano de obra, material, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta realizacion. 

PINO3-009 Rotulacion de letrero de cisterna en area exterior, a PZA 
base de pintura epoxica, de buena calidad marca 
comex, berel o similar incluye: descarapelado, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta colocacion. 

P1N05-020 Pintura en troncos de arboles a base de mezcla cal JD 
agua proporción 1:5 (1 kg por 5 litros de agua) a dos 
manos aplicada con brocha, incluye: preparación de la 
superficie, materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta, 

TOTAL DE PINTURA 

13 VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)  

VAR01-001 Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion PZA 

a base de pvc en color tinto y nombre de color blanco 

con una medida de 36 cms, de largo por 22 cms, de alto, 

colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, 

incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta colocacion. 

VAR01-002 Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion PZA 
a base de pvc en color verde y nombre de color blanco 
con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, 
colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, 
incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta colocacion. 

VARO1-OOE Letrero tipo señalizacion "que hacer en caso de PZA 
sismo e incendio" de pvc medida de 50x35 cm., 
colocado con cinta doble cara en muro, Incluye: 
suministro de letrero, material, mano de obra, 
herramienta y equipo  necesario.  

VAR01-ooe Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion PZA 
a base de pvc en color rojo y nombre de color blanco 
con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, 
colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, 
incluye' mano de obra, material, herramienta y todo lo 
necesario para su colocacion. 

1.00 000 $2.581 85 $ 2,581 85 

1.00 

3.00 

0.00 

0.00 

$247925 $ 2,479.25 

$ 7,437.75 $247925 

1.00 0.00 $247925 $ 2,479.25 

1.00 0.00 $215020 $ 2,150.20 

11.00 -1.00 $20785 $ 2,286.35 

$ 133,329.38 

II 

7.00 0.00 $246,89 $ 1,728.23 

4.00 0.00 $246,89 $ 987.56 

1.00 0.00 $34629 $ 346.29 

2.00 -2.00 $246.89 493.78 



ING.HECTORU ' LARA 

GOD CGÑTUCCI!/SSAD CV 
CONT TlSTA 

PROYECTO ESTIMACION 
ANT. 

GODLAR CONSTRUCCIONES S.A DE CV. 

MONTEBELLO No. 612 FRACC. MONTEBELLO C.P 80227 CULIACAN, SIN 
R.F.0 000150527TV5 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

OBRA: CLUES: SLSSAO17S21 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA. (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
HERRERIA). 

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA. SINALOA CLUES: SLSSAO17B21 

CONTRATO: SSS/SO/AD/1 0/2023. 

PERIODO DE ESTIMACION. Dell 1 de Junto de 2023 al 16 de Julio de 2023 

ESTIMACION 02 FINIQUITO 

HASTA 
SEGÚN HASTA ESTA 

UNIDAD ESTIMACION EXCEDENTE PU. IMPORTE 

MAROI -007 Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion PZA 

a base de pvc en color blanco y nombre de color rojo 

con una medida de 36 cm de largo por 22 cm de alto, 
colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, 

incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo 

necesario para su colocacion. 

VARO1-OlE Suministro y colocacion de letrero tipo señalización 

a base de pvc en color amarillo y nombre de color negro 

con una medida de 25 cm de largo por 25 cm de alto, 
colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, 

incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo 
necesario para su colocación. 

VARO1-OlE Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion 

a base de pvc en color azul y nombre de color blanco 
con una medida de 20 cms. de largo por 40cm5. de alto, 
colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, 
incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta colocacion. 

rVARO101cJ Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion 

a base de pvc en color blanco y nombre de color rojo 

con una medida de 25 cm de largo por 25 cm de alto, 

colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, 
incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo 

necesario para su colocacion. 

VAR01-08E Suministro y colocación de letrero en calcas con 

fondo transparente incluye: material, mano de obra, 

herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
 ejecución  

VARO2-002	 Suministro y colocacion de jabonera de 

semiempotrer,marca JOFEL o similar, Incluye: 

suministro y colocación (COLOR BLANCO)  

VARO2-00E	 Suministro y colocación de despachador de toalla 

interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: 

fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo 

lo necesario para su ejecución. (COLOR BLANCO) 

VAR0200Et Suministro y colocacion de despachador de pepel 

higienico marca JOFEL o similar, Incluye: suministro y 

colocación. (COLOR BLANCO))  

VAR02-01 Suministro y colocación de cortina enrrollable, con 

tela plastica tipo blackout lavable, mano de obra, 
material, herramienta y todo lo necesario para su 

correcta ejecución 

VARO2-01 2 Colocación de negatoscopio, incluye: fijación con 

taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 
para su ejecución. 

VARO2-01S Suministro y colocacion de extintor POS, 6kg, 

incluye: gancho de fijacion, mano de obra, material, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 

colocacion.  

VARO2-021 Suministro y colocacion de dispensador de GEL 

ANTIBACTERIAL de semlempotrar, marca AITANA 900 

color blanco modelo J-AC7000 o similar, Incluye: 

suministro y colocación 

VARO2-03C Colocación de buzón, incluye: fijación con taquetel 

mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su 
ejecución. 

2.00 3.00 1.00 $24689 $ 740.67 

PZA 
t 

1.00 1.00 0.00 $22889 $ 228.89 

PZA 

3.00 3.00 0.00 $246.89 $ 740,67 

PZA 

4.00 4.00 0.00 $22889 $ 915.56 

PZA 

1 00 1 00 0.00 $871,38 $ 871.38 

PZA 

7.00 7.00 0.00 $1283,46 $ 8,984.22 

PZA 

7.00 7.00 0.00 $134345 $ 9,404.15 

PZA 

3.00 3.00 0.00 $1 244.40 $ 3,733.20 

M2 

' 11 05 11 05 0.00 $186933 $ 20,656.10 

PZA 
2.00 2.00 0.00 $571,11 $ 1,142.22 

1 
PZA 

2 00 2 00 0.00 $159048 $ 3,180.96 

PZA 

7 00 4 00 -3.00 $107350 $ 4,294.00 

PZA 
1.00 1.00 0.00 $477,18 $ 477.16 
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tela fabricada en tres capas, una interna de fibras 
sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas 
exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente 
a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, 
durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas 
ancho 2.20 mts. x alto 2.20 mts., con riel de aluminio, fijo 
de muro a muro y al centro de claro en el plafon, losa o 
dala, incluye: malla de 40 cms altura en su parte 
superior, fijacion, mano de obra, material, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

VARO2-125 Instalacion de television recuperada, incluye: PZA 
colocacion de soporte tv en muro de albañileria, anclaje, 
materiales, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecucion.  

R04-001 Suministro y realizacion de furnigacion, incluye M2 
aspersor manual, materiales, mano de obra y equipo.  4  

iTOTAL DE VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)  4 
_ 

21 LIMPIEZAS  
LIMO1-oot Limpieza gruesa durante la obra, incluye: retiro de M2 

escombro, acarreos, mano de obra, equipo y 

. herramienta. --  ........- - _. 
,LIMO1-002 Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro M2 

de escombro ligero, acarreos, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

LIM01-040 Limpieza de cisterna de 5,000 litros en PZA 
funcionamiento, incluye: retiro y llenado de agua, ajustes 
de valvula, material de limpieza, acarreos, mano de 
obra, equipo y herramienta.  

TOTAL DE LIMPIEZAS. 

EXT EXTRAORDINARIOS 
EXTADJ1O-li Demolición de trabe/dalas de concreto armado 

de 15cm con peralte de 20 a 30cm., incluye: equipo de
ML 

corte, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. 

LEXTADJ1O-2 Desmontaje de protección metálica con M2 
recuperacion, incluye: equipo de corte oxi-acetileno, 
acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de 
obra, equipo y herramienta.  

¡ EXTADJ10-31 Registro himel de 30x25x15 cm., incluye: 1 PZA 
suministro e instalacion de gabinete, material, mano de 

4. obra, herramienta y equipo necesario. 
EXTADJIO-4 Suministro y colocación de de centro de carga 2 PZA 

polos de sobreponer, de la marca Square'D, sustitucion . 
de 3 ml de cable calibre 8 del Q2 a la base del medidor 
incluye: suministro, instalación mano de obra, equipo y 

EXTADJ1O-5t Sumstro e instalacion de interruptor PZA 
termomágnetico de 2x30 A, Q0220 de la marca 
Square'D o similar, incluye suministro, instalación, mano . 
ri nhr pr,Iuion y hrrmipnte 

EXTADJ1O-6 Suministro y colocación de base para medidor 5 PZA 
terminales, de la marca iusa, incluye: suministro, 

4 4 instalación mano de obra, equipo y herramienta.  
EXTADJ10-7 Suministro e instalación de charola Rack de 19", PZA 

23cm de profundidad, 2U.lncluye: material, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecucion. 
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GODLAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

MONTEBELLO No. 612 FRACC. MONTEBELLO C.P. 80227 CULIACAN, SIN SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

R.F,C GC0150527TV5 SUBDIRECCION DE OBRA 

EOBRA: CLUES: SLSSAO17821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERÍA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
HERRER(A) 

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA. 

        

CLUES: SLSSAO17B21 

 

CONTRATO: SSS/SO/AD/1 0/2023. 
PERIODO DE ESTIMACION: DeI 11 de Junio de 2023 al 16 de Julio de 2023. 

         

         

              

              

ESTIMACION 02 FINIQUITO 
HASTA 

SEGÚN HASTA ESTA 
No. CONCEPTO UNIDAD ESTIMACION EXCEDENTE P.U. IMPORTE 

¡ PROYECTO ESTIMACION ANT. 

 

 

              

VARO2-041 Suministro y colocación de cortina antibacterial, PZA 

2.00 2.00 0.00 

1- 

$933920 $ 18,678.40 

1 00 1.00 0.00 $93930 $ 939.30 

118.86 11880 -006 
.4. 

$6222 $ 7,391.74 

$ 85,934.49 

171.72 

171.72 

170.00 

170.00 

-1.72 $3185 $ 5,414.50 

-1.72 $36.84 
4 

$ 6,262.80 

1 00 1 00 0.00 $359094 $ 3,590.94 

$ 15,268.24 

L 

9.50 $184. 33 $ 1,751.14 

$ 221.25 1.27 $17421 

1.00 $279190 i $ 2,791.90 

1.00 $1 866.00 $ 1,866.00 

1 

1.00 
¡ 

$102656 $ 1,026.56 

1.00 $136000 $ 1,360.00 

1.00 $52131 $ 521.31 
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rGoDLAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

'MONTEBELLO No. 612 FRACC. MONTEBELLO C P. 60227 CULIACAN. SIN SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

R.F.C. GCOIEOS27TV5 .. -
SUBDIRECCION DE OBRA —. 

OBRA: CLUES: SLSSAO17B21 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
HERRERÍA) 

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA. 
CONTRATO. SSS/SO/AD/1 0/2023 

LPERIODO DE ESTIMACION: DeI 11 de Junio de 2023 al 16 de Julio de 2023 

ESTIMACION 02 PINIQUITO 

CLUES. SLSSAOI7B21 

UNIDAD 
SEGÚN HASTA ESTA 

PROYECTO ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION 

ANT. 
EXCEDENTE 

PZA 

1.00 

PZA 

1.00 

PZA 

1.00 

No. CONCEPTO 

EXTADJ10-8 Suministro y colocación de flotador de poliuretano 8" 
varilla de laton para Cisterna, incluye: material, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta 

EXTADJ10-9 Suministro y colocación de valvula flotador de 
bronce marca urrea o similar, para tinaco y/o cisterna, 
incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

EXTADJ1O-1C Reparacion de protección de herreria para 
ventana, incluye reposicion de elementos dañados, 
limpieza de con disco de desbaste y cepillo de alambre, 
incluye: recortes, material, mano de obra, herramienta 
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

ADJ1O-11 Instalacion de proteccion en herreria recuperada 
por parte exterior de ventana, anclado con taquete de 
varilla 3/80, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo (o 
necesario para su colocacion. 

EXTADJ10-1 Diamante en azotea a base de mortero pasta 
cemento-arena proporcion 1:3, para dirigir el cause del 
agua, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

P.U. IMPORTE 

$848. 50 $ 848.50 

$96000 $ 960.00 

5579.99 $ 579.99 

$40663 $ 406.63 

5564.25 $ 3,131.59 

5151.62 $ 11,188.04 

$26135 $ 8,363.20 

35,016.11 

EXTADJ10-1 Chaflan de 10cm. de mezcla cemento-arena 1:4, ML 
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y 
herramienta 

XTADJ10-1' Entortado de 2.0 cm de espesor promedio a base M2 

de mezcla cemento-arena en proporción 1:4, incluye: 
trazo, nivelacion, acarreos, elevación, mano de obra, 
equipo y  herramienta.  

TOTAL DE EXTRAORDINARIOS  

M2 

M2 

5.55 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

