INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

HIZTITETR CINALREMSE

SINALOA CISIFE Y

COBIEAND DEL ES5TADO

ACTA DE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMERE DE LA OBRA DE REHABILITAGION DE HERRERIA EN AULAS Y SERVICIOS SANITARIO EN PRIMARIA GENARO ESTRADA UBICADA

CUERDO Al CONTRATO: EN BAGHIGUALATC, MUNICIFIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

[PROGRAMA REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2021 NIVEL BASICA
|IN"DE OBRA; 210500 J[RUTORIZAGIGN SAF: SAF-AGF-054/2021
HOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA GENARO ESTRADA CLAVE DE ESCUELA: 25EPR0182D
UNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: BACHIGUALATO
INOMERO DE CONTRATO: ISIFE-R-FAMP-ADE-EPR-040-2022 {IMONTO: | 268,721.11
IcCONTRATISTA: MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA 5.A.PJ, DE C.V.

COMPARIA AFIANZADORA: {| BERTY FIANZAS 5.4. DE|] ANTIGIPO $0.00 CUMPLIMIENTO [ $26,872.11
IPERIODO CONTRATO: iNICIO: || 04 DE MAYO DE 2022 [TERMIND: 02 DE JUNIO DE 2022
[NUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMAGIONES:
ICONTRATADO: $268,721.11 PERIODO: NUMERO: MONTQ:
llcONVENIDO: $0.00 4 do Mayo de 2022 02 de Junio de 2022 01 FINIQUITO $208,721.11
[leserciDO: $268,721.11
541 5O QUE SE CANCELA:
TOTALES: 1 $268,721.11
EN LA LOCALIDAD DE BACHIGUALATO MUNICIFIO DE CULIACAN ESTADD DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 2 DEL MES DE JuNIO DEL ANG 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS||
RMINOS DEL CONTRATO Y DE S5US DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA]
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD FPOR VICIOS QCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES

INTERVINIERON EN ESTE ACTO. / l ~
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RECIBE POR FE: MPRES A:
~ CAS Y CIVILES DE SINALOA
ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA P
SUPERVISOR ALEJANDRA DEL ROCIO PARTIDA OLGUIN
CONTRATISTA
E
ING, ROBERTO ALFONSO ZAZUETA TAPIA
DIREC, DE INFRAESTRUCTURA
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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

—
OMBRE DE LA OBRADE || REHABILITACION DE HERREREA EN AULAS ¥ SERVICIOS SANITARIO EN PRIMARIA GENARO ESTRADA UBICADA EN
CUERDO AL CONTRATO: BACHIGUALATO, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
liPROGRAMA: REMANENTES DEL FONDO DE APGRTACIONES MULTIPLES 2021 NIVEL BASICA
[IN° DE OBRA: 210500 [AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-054/2021
[nomBRE DE ESCUELA: PRIMARIA GENARO ESTRADA CLAVE DE ESCUELA: 26EPR0132D
(IsLNICiPLO: CULIACAN LOCALIDAD: BACHIGUALATO
hﬁu‘ MERO DE CONTRATO: ISIFE-R-FAMP-ADE-EPR-040-2022 |monToO: I $268,721.11
[conTRATISTA: MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.AP.L DECV.
OMPARIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A.
||c DEC.V. ANTICIPO CUMPLIMIENTO $26,872.11
[lPERIODO CONTRATO: NICHO: ]] 04 DE MAYQ DE 2022 RMINO 02 DE JUNIO DE 2022
I _ _
|{iiu' MERO DE CONVENIO: || [moNTO: 1l
IPERIODO CONVENIO: INICIO: |{ TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES: —
ONTRATADO: $268,721.11 PERIODO: NUMERO: " MONTO:
[lconvENRIDO: $0.00 4 do Mayo de 2022 02 de Junio de 2022 viFINIQUITO || $268,721.11
{EJERGIDO: $268,721.11
ISALDO QUE SE GANGELA:
TOTALES: 1 $268,721.11
EN LA LOCALIDAD DI BAGHIGUALATO MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 2 DEL MES DE JUNIO DEL ARO 2022
E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,

RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU
ARTE El. CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

IN OTRO ASUNTO QUE TRA SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
NTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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