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Nombre de Obra RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS ANDES
NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR
ALVARADQC, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimacién s/IVA $862,907.87
Municipio: SALVADOR ALVARADO Importe del Contrato s/IVA: $1,236,707.00
Localidad: SINALOA No. Estimacion: 1
Contratista: COMZUM-E, S.A. DEC.V. Tipo Estimacion: NORMAL
Contrato: OPPUEST-ADJ-PEST-APDA-2812B-2022 Periodo del Contrato: 11 DE ENE al 31 DE MAR
Periodo de la Estimacion: 11 DE ENE al 27 DEFEB
Clave Descripcion Monto
E1 ALCANTARILLADO
P01 PRELIMINARES $259,105.09 /I
P22 ALCANTARILLADO $150,056.75 /
E1 TOTAL ALCANTARILLADO $ 41008184 ~
E2 DESCARGAS DOMICILIARIAS
PO1 PRELIMINARES $105,521.78 /
P22 ALCANTARILLADO $105,002.08 /
E2 TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS E 210,523.86 / ~
E3 AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES $164,134.48 /
A
P18 AGUA POTABLE §77,404,33 /
P34 SENALIZACION VIAL $783.37 /
E3 TOTAL AGUA POTABLE $ 242,322.17 -~
Total de Estimacion s/IVA: $ 862,907.87
/ —
[ o= —
ARQ. MARIA MARGARI BORQUEZ ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA MC. ABIGAIL GARCIA CASTRO
S JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO COMZUM-E,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
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Nombre de Obra

Estimacion

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV, LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO

EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADC DE SINALOA.

Municipio: SALVADOR ALVARADQ Contrato: OPPUEST-ADJ-PEST-APDA-2812B-2022 No. 1
Estimacion:
Localidad: SINALOA Importe del Contrato s/IVA $1,236,707.00 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: COMZUM-E,S.A. DE C.V, Periodo del Contrato 11de Ene al 31 de Mar Importe de la Estimacion: $ 862,907.87
Periodo de la Estimacion: 11/01/2023 al 27/02/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave CONCEPTO Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer
E1 ALCANTARILLADO
P01 PRELIMINARES
P01S03 DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS 2 3
P01S03C016 DESPALME DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 M3 144.00 $116.81 /14280 P 1.20 $16,680.47 !
CM. CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ‘
MATERIAL FUERA DE LA OBRA.
P0O1S03 TOTAL DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS $16,680.47
P01505 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA,
- &
1= TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA LA CORRECTA INSTALACION ML 282.00 $26.38 / /238,00 /" 44,00 $6,278.44
DE TUBERJA Y PIEZAS ESPECIALES ;
PO1S05 TOTAL TRAZC Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE $6,278.44 r
TOPOGRAFIA.
P0O1S13 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS
EN TERRENO SECC CON ANCHO DE ZANJA MENORES O IGUALES A
1.20 M, EN ZONA B, CLASES 1.Y I 'y / 3 y
2- EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL A BEN SECODE M3 214.00 $252.60 213.68 / 0.32 $53,975.57
000 A 4 MTS DE PROFUNDIDAD EQUIPO RETROEXCAVADORA,
MATERIALES Y PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS
P01S13 TOTAL EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE
ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENORES O /
$53,875.57 /
IGUALES A 1.20 M, EN ZONA B, CLASES | .Y I
P0O1S21 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS
EN TERRENO SATURADO, EN ZONA C, CLASES I Y II y, P / / /
2- EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL ROCA FIJA CB EN M3 214.00 4 $81.29 / asos ¢ 175.92 $3,095.52

P0O1821

SECO DE 0.00 A 4 MTS DE PROFUNDIDAD EQUIPO RETROEXCAVADORA,
MATERIALES Y PERSONAL NECESARIOC PARA LA REALIZACION DE LOS

RQ. C
JEFE

DEPARTAMENTO DE SUPERVISI

OSARIO UZARRAGA ACOST,
CENTRO

\
M.C. ABIGAIL GA
COMZUM-E, S.A. DE C.V. CONTRATISTA

$3,095.52 /

CIA CASTRO
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Nombre de Obra

Municipio:

Localidad:
Contratista:

Estimacion

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV, DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV, LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO
EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADQ, ESTADO DE SINALOA.

SALVADOR ALVARADO

SINALOA
COMZUM-E,S.A. DEC.V.

Contrato: OPPUEST-ADJ-PEST-APDA-2812B-2022 No. 1

Importe del Contrato s/IVA

Estimacién:
$1,236,707.00 Tipo de Estimacién: NORMAL

Periodo del Contrato 11 de Ene al 31deMar Importe de la Estimacién: $ 862,907.87

Periodo de |la Estimacién: 11/01/2023 al  27/02/2023

Clave
P0O1ST0

P01S70

P01S72

P0O1572.1

P01S72

ARQ. MARIA MARGARITAGAMAC UEZ ARQ.
SUPERVISOR SOP

CONCEPTO

CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y
SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION Y/O DEMOLICION.

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN
CAMION DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA
MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO.

TOTAL CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER
KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS
MECANICOS EN DIFERENTES GRADOS

PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANQ Y AGUA EN CAPAS DE 20
CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.

TOTAL RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO
POR MEDIOS MECANICOS EN DIFERENTES GRADOS

Contrato

Unida Volumen P.U.

M3 350.00 / $129.81 /

rd

M3 31.00 /51?4.44 /

EN ROSARIO UZARRA

Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer

25176 # 98.24 $32,680.97 ~

$32,680.97 3

/19,04 / 11.96 $3,321.34 /

$3,321.34 /

M.C. ABIGAIL GARCIA CASTRO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO COMZUM-E, S.A. DE C.V. CONTRATISTA
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Estimacion
Nombre de Obra RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV, DE LAS CORDILLERAS ¥ PARTE DE AV, LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCICNAMIENTO LINDA VISTA UBICADO
EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: SALVADOR ALVARADO Contrato: OPPUEST-ADJ-PEST-APDA-2812B-2022 No. 1
Estimacion:
Localidad: SINALOA Importe del Contrato s/IVA $1,236,707.00 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: COMZUM-ESA.DEC.V. Periodo del Contrato 11 de Ene al 31de Mar Importe de la Estimacion: $ 862,907.87
Periodo de la Estimacién: 11/01/2023 al 27/02/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave CONCEPTO Unida Velimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer
P01S74 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL TEPETATE,
COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECANICOS O
CON PISON DE MANO / V4 P / o
P01872.2 RELLENO Y COMPACTACION CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS M3 144.00 $194.87 88.06 55.94 $17,160.25
DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. /
P01S872.3 COMPACTADCO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 277.00 / 8233.41 / 137.52 / 139.48 $32,098.54 -
EXCAVACION Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL), ;
P01874 TOTAL RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON $49,258.80 /
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL
TEPETATE, COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS
MECANICOS O CON PISON DE MANO
P0O1887 ADQUISICION DE MATERIALES /
420003 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN M3 175.00 /5400.47 /107.10 {" 67.90 $42,880.34
MEDIDO COMPACTOQ, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN
OBRA. / o
420004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO). INCLUYE: M3 277.00 IéS?O.SO /13782 4 139.48 $50,923.686
CARGA Y ACARREOQ AL SITIO DE LA OBRA.
PO1SB7 TOTAL ADQUISICION DE MATERIALES $93,813.99 t/
P01 TOTAL PRELIMINARES

$259,106.09

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO
SUPERVISCOR SOP

UEZ RQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA M.C. ABIGAIL GARCIA CASTRO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO COMZUM-E, S.A. DE C.V. CONTRATISTA
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Nombre de Obra

Municipio:

Localidad:
Contratista:

Estimacién

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTAELE EN AV, DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO
EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

SALVADOR ALVARADO Contrato: OPPUEST-ADJ-PEST-APDA-2812B-2022 No. 1
Estimacion:
SINALOA Importe del Contrato s/IVA $1,236,707.00 Tipo de Estimacién: NORMAL

COMZUM-E,.S.A.DEC.V. Periodo del Contrato 11de Ene al 31 de Mar Importe de la Estimacidn: $ 862,907.87

Periodo de la Estimacion: 11/01/2023 al  27/02/2023

Clave
P22
P22S01

6.-

P22s01

P22S03
e

12.-

P22S03
P22S05

P22S05

P22
E1

SUPERVISOR SOP

Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
CONCEPTO Unida Voliimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer

ALCANTARILLADO

TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED

SOLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO ;

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADC SANITARIO ML 282.00 “$133.69 / 23800 / 44.00 $31,818.22 /
CON CAMPANA SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO INCLUYE: EMPAQUES DE

ACUERDC A NORMA SECOFIL. ;

INSTALACION JUNTEQO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC PARA ML 282.00 < $254.74 7 28800 J 44.00 $60,628 12
ALCANTARILLADO SANITARIC CON CAMPANA SERIE 20 DE 8" DE

DIAMETRO EN PRESENCIA DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE: EMPAQUES

DE ACUEROD A SECOFI.

TOTAL TUBERIA DE PYC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC $92,446.34
PARED SOLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO

BROCALES Y TAPAS /

SUMINISTRO DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO REFORZADO PARA PZA 4.00 /54,023.50 /000 4.00 $0.00 o
CUBRIR EL ACCSESO AL POZO DE VISITA. "
AJUSTE E INSTALACION DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO PZA 4.00 . $2,579.28 / -~ 0.00 / 4.00 §0.00 4
REFORZADO PARA CUBRIR EL ACCSESO AL POZO DE VISITA. ’ /
TOTAL BROCALES Y TAPAS $0.00
POZOS DE VISITA; DE ABSORCION Y DESECHOS TOXICOS,

DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACION POZO DE VISITA, SELLADO DE

BROCAL POZO VISITA, APLANADO POZO VISITA o : /
POZO DE VISITA COMUN DE HASTA 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD PZA 1.00 $13,023.81 / / 1.00 0.00 $13,023.81
INCLUYE: PLANTILLA DE 15 CMS DE ESPESCR FC: 150 KG/CM2, MURCS ]

DE TABICON DE 12 X 14 X 30 CMS . DE ESPESOR ASENTADO CON

MORTERO CEM-ARENA, APLANADO INTERIOR PULIDO, MEDIA CANA

CON TABIQUE Y MORTERO. Y.

POZO DE VISITA COMUN DE HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PZA 3.00 $15,162.20 / / 3.00 / 0.00 $45,485.60 4
INCLUYE: PLANTILLA DE 15 CMS DE ESPESOR FC: 150 KG/CM2, MUROS
DE CON TABICON DE 12 X 14 X 30 CMS , DE ESPESOR ASENTADO CON
MORTERO CEM-ARENA, APLANADO INTERIOR PULIDO, MEDIA CANA
CON TABIQUE Y MORTERO.

TOTAL POZOS DE VISITA; DE ABSORCION Y DESECHOS TOXICOS,
DEMOLICIONES, INPERMEABILIZACION POZO DE VISITA, SELLADO DE
BRQCAL POZO VISITA, APLANADO POZQ VISITA

$58,5610.41

$150,956.75 aF
$410,06184 -

CHO BORQUEZ ARQ. ROSARIO UZARRAG .C. ABi‘
JEFH DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO COMZUM-E, S.A.

AIL GARCIA CASTRO
C.V. CONTRATISTA
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Nombre de Obra

Estimacion

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV, DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTC LINDA VISTA UBICADO

EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADC, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: SALVADOR ALVARADO Contrato: OPPUEST-ADJ-PEST-APDA-28128-2022 No. 1
Estimacion:
Localidad: SINALOA Importe del Contrato s/IVA $1,236,707.00 Tipo de Estimacién: NORMAL
Contratista: COMZUM-E,SA.DECV. Periodo del Contrato 11de Ene al 31deMar Importe de la Estimacién: $ B862,907.87
Periodo de 1a Estimacién: 11/01/2023 al  27/02/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave CONCEPTO Unida Voliimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer
E2 DESCARGAS DOMICILIARIAS
P01 PRELIMINARES
P01S05 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA.
1008 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, CON APARATOS M2 135.00 $26.38 / 130.00 5.00 $3,429.40
ESTABLECIENDC EJES DE REFERENCIA PARA INSTALACION DE LA
TUBERIA, INCLUYE TRAZOS NECESARIOS Y PLANOS DE OBRA
TERMINADA EN AUTQCAD, FISICO Y DIGITAL.
P01S05 TOTAL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE $3,429.40 /
TOPOGRAFIA.
P01S16 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS
MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA B, CLASES I Y I 4 / / { /
1100 02 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN M3 83.00 $252.80 99.04 f -16.04 $25,017.50
SECO, EN ZONA B, DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE
AFLOJE DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACCION, AFINE DE PLANTILLA
Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, SONDEO DE TUBERIAS EXISTENTES Y REPARACION EN
CASO NECESARIO.
P01S16 TOTAL EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE $25,017.50 /
ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA B, CLASES |
Yl
PO1S21 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS
EN TERRENO SATURADO, EN ZONA C, CLASES I Y I
1100 02.0 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL ROCA FIJA CB EN M3 74.00 / $81.29 / / 0.00 / 74,00 $0.00 /
SECO DE 0.00 A 4 MTS DE PROFUNDIDAD EQUIPO RETROEXCAVADCRA,
MATERIALES Y PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS
P01S21 TOTAL EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACGION DE $0.00 /
ZANJAS EN TERRENO SATURADO, EN ZONAC, CLASES I Y II
PO1S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL / / /
9040 01 RETIRY DE MATERIAL SCBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN M3 128.00 $129.81 / 99.04 28,96 $12,856.38 *
CAMIONDE VOLTEOQ, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA
MECANICN Y DESCARGA A VOLTEO. /
P0O1S71 TOTAL/ ION DE CUALQUIER TIPO DE M:lTﬁlA'.— 612,856.38
ﬁ—“—ﬁ—‘
ARQ. MARIA M& BORQUEZ ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA M.C. ABIGAIL RCIA CASTRO
SUPERVISOR SOP JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

COMZUM-E, S.A. DE C.V. CONTRATISTA
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Nombre de Obra

Estimacion

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV, DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADC

EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: SALVADOR ALVARADO Contrato: OPPUEST-ADJ-PEST-APDA-2812B-2022 No.
Estimacién:
Localidad: SINALOA Importe del Contrato s/IVA $1,236,707.00 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: COMZUM-E,S.A.DEC.V., Periodo del Contrato 11deEne al 31deMar Importe de la Estimacién: $ 862,907.87
Periodo de la Estimacién: 11/01/2023 al 27/02/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado \
Monto Estimado
Clave CONCEPTO Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer
P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS
MECANICOS EN DIFERENTES GRADOS
@ V4 / -
1130 01.B PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON MATERIAL M3 13.00 $252.52 / 9.75 3.25 $2,462.07
PRODUCTO DE BANCO (LIMO-ARENOSO) NO INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIAL DE BANCO, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO, CALA
VOLUMETRICA A CADA 40.00 ML EN CADA UNA DE LAS CAPAS.
P01S72 TOTAL RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA $2,462.07 /
EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO
POR MEDIOS MECANICOS EN DIFERENTES GRADOS
PO1S74 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL TEPETATE,
COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECANICOS O
CON PISON DE MANO e
1131 04 RELLENO Y COMPACTACION CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE M3 53.00 $194.87 / /44,20 ¥ 8.80 $8,613.25
20 CMS DE ESPESCR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO,
1131 01 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTC DE M3 104.00 /$233.41/ /5224 /—" 51.76 $12,193.34 7
EXCAVACION Y/O BANCO (NQ INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL). = )
P01S74 TOTAL RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON $20,806.59
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL TEPETATE,
COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECANICOS O
CON PISON DE MANO
P01S87 APQUISICION DE MATERIALES / / / /
420003 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN M3 65.00 $400.47 / 5395 11.05 $21,605.35 7
MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN ?
OBRA. ; / ‘
4200 04 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLCMERADQ). INCLUYE: M3 79.00 4 $370.30 52.24 / 26.78 $19,344.47
RGA Y ACARREO AL SITIO DE LA OBRA.
P01S87 TOTAL ADQUISICION DE MATERIALES $40,940.83
P01 ES

$105521.78

ARQ. MARTA MARGAR C
SUPERVISOR-SOP

A ® BORQUEZ ARQ. CAI@&RIO UZARRAGA AC

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

M.C. ABIGAIL GARCIA CASTRO
COMZUM-E, 8.A. DE C.V. CONTRATISTA
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Estimacion
Nombre de Obra RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV, LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO
EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: SALVADOR ALVARADO Contrato: OPPUEST-ADJ-PEST-APDA-2812B-2022 No. 1
Estimacién:
Localidad: SINALOA Importe del Contrato s/IVA §1,236,707.00 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: COMZUM-E,S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 11 de Ene al 31de Mar Importe de la Estimacion: $ 862,907.87
Periodo de la Estimacién: 11/01/2023 al  27/02/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave CONCEPTO Unida Volamen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer
P22 ALCANTARILLADO
P22801 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED
SOLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO / / s
8049 02 SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO ML 135.00 /$112.42 / 130.00 5.00 $14,614.60
SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO, INCLUYE 4
ANILLOS, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREQ DEL ALMACEN AL LUGAR DE
LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. ;
2040 03 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON COPLE ML 135.00 /$199.15 / 7 130.00 / 5.00 $25,889.50 ’/
INTEGRAL, DE 150 MM (8") DE DIAMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS Y =
ACARREOQS PARA COLOCAR LA TUBERIA A UN LADO DE LA ZANJA,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA.
P22501 TOTAL TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC $40,504.10 /
PARED SOLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO
P22502 TUBERIA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC
8055 02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. PZA 27.00 $91 3.?2/ /26.00 / 1.00 $23,756.72 '/
ALCANTARILLADO, YEE DE 200MM X 160 MM (8" X 6"). y /
8055 12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PV.C. PZA 27.00 fees / 7 as00 [ 1.00 $4,267.38 7
ALCANTARILLADO, CODO DE 160 MM X 45° (6" X 45°), :
P22S02 TOTAL TUBERIA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC $28,024.10 -
P22S04 REGISTRO DE ALBANAL Y TAPAS PARA REGISTROS / /
6005 01 REGISTRO DE ALBANAL DE 0.40X060 M, DE CLARO Y 0.80 M. DE PZA 27.00 $3,039.49 j,-"‘ 12.00 { 15.00 $36,473.88 ©
PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABICON DE 12 X 14 X 30 CMS | /
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS.
DE ESPESCR, MARCO 1 1/2"X1/8", CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/8", TAPA DE
CONCRETO, INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADC PULIDO CON
MORTERC  CEMENTO-ARENA PROPORCION 1.3,  EXCAVACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. /
P22504 TOTAL REGISTRO DE ALBANAL Y TAPAS PARA REGISTROS $36,473.88
P22 TOTAL ALCANTARILLADO $105,002.08 4
E2 TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS

$210,523.86 -

SUPERVISOR SOP

RQ. CAR

ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

_—

M.C. ABIGAIL GA%:U\ CASTRO
COMZUM-E, SA DECV.C

NTRATISTA
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Nombre de Obra

Estimacion

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV, DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO
EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADQ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: SALVADOR ALVARADO Contrato: OPPUEST-ADJ-PEST-APDA-2812B-2022 No. 1
Estimacién:
Localidad: SINALOA Importe del Contrato s/IVA $1,236,707.00 Tipo de Estimacién: NORMAL
Contratista: COMZUM-E,S.A. DEC.V, Periodo del Contrato 11 de Ene al 31deMar Importe de la Estimacidn: $ 862,907.87
Periodo de la Estimacién: 11/01/2023 al  27/02/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave CONCEPTO Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer
E3 AGUA POTABLE
P01S05 PRELIMINARES
P01S05 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA. g
r / ;
P0O1805C015 TRAZQ Y NIVELACION DEL TERRENQ ESTABLECIENDC EJES Y NIVELETAS M2 310.00 1/$26.38 { < 221.00 ,/ 89.00 $5,820.98 &
DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA., )
P01S05 TOTAL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE $5,829.98 /
TOPOGRAFIA.
P01813 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS
EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENORES O IGUALES A 1.20
M, EN ZONA B, CLASES 1.Y Il ;
P01813C007 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE M3 186.00 < $252.60 / /148.18 // 46.82 $37,682.87 ’
0.00 A 4,00 M. DE PROFUNDIDAD,
P01§13 TOTAL EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE $37,682.87 /
ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENORES O
IGUALES A 1.20 M, EN ZONA B, CLASES L .Y Il
P01S14 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS

P01513C007.0

EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENORES O IGUALES A 1.20

M, EN ZONA G, CLASE I Y I / J _
EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "C" (ROCA FIJA)EN M3 112,00 $81.29 /w18 / 78.85 8260475 7
SECO DE 000 A 400 M. DE PROFUNDIDAD, CON USO DE

RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLC HIDRAULICO.

P01S14 TOTAL EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE $2,69476
ZANJAS EN TERRENO SECC CON ANCHO DE ZANJA MENORES ©
IGUALES A1.20 M, EN ZONA C, CLASE 1Y Il ’ ‘_
PO1S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL ’/ / ) / e
P01871C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUGCTO DE LA EXCAVACION EN M3 133.00 $129.81 }i ~182.33 -49.33 $23568.26"
CAMION DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA
MECANICA Y DESCARGA A VOLTEQ. ;
P01S71 TOTAL RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL $23,668.26 /!
ARQ. MARIA ORQUEZ ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACQSTA M.C. ABIGAIL GARCIA CASTRO
SUPERVISOR SOP JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA C RO COMZUM-E, S.A. DE C.V. CONTRATISTA
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Estimacion
Nombre de Obra RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV, DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO
EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: SALVADOR ALVARADOQ Contrato: OPPUEST-ADJ-PEST-APDA-2812B-2022 No. 1
Estimacién:
Localidad: SINALOA Importe del Contrato s/IVA $1,236,707.00 Tipo de Estimacién: NORMAL
Contratista: COMZUM-ESA.DEC.V. Periodo del Contrate 11 de Ene al 31de Mar Importe de la Estimacién: $ 862907.87
Periodo de la Estimacidn: 11/01/2023 al  27/02/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Mento Estimado
Clave CONCEPTO Unida Volamen P.U. Anteriar Estimacién  Estimaciones Por Ejercer
P01s72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O
CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS
MECANICOS EN DIFERENTES GRADOS / V%
P01872C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO M3 28.00 [ $174.44 / /16.58 / 11.42 $2,892.22

SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COLOCACION DE LA
PLANTILLA ¥ CONSTRUCCION DEL APOYQ COMPLETO DE LA TUBERIA
CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD., /
P01872 TOTAL RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA $2,892.22 /
EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO
POR MEDIOS MECANICOS EN DIFERENTES GRADOS
P01574 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL

PRODUCTO DE LA EXCAVAGCION O CON MATERIAL TEPETATE,
COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECANICOS O

CON PISON DE MANO / 7 /;
PO1S74C014 RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPC M3 105.00 $607.71 /’61.88 / 4312 $37,605.09

MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBC

INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE BANCO Y AGUA PARA SU /

COMPACTACION. /’ / 7
PO1874C011 RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, M3 175.00 / $207.87 / 119.34 / 55.66 $24,807.21

INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACION,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
P01S74 TOTAL RELLENC DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON $62,412.30

MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL TEPETATE,

COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECANICOS O

CON PISON DE MANO
P01S87 ADQUISICION DE MATERIALES / p /
PQ1887C005 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENC (LIMO), VOLUMEN M3 132.00 $369.03 '78.46 / 53.54 $28,954.00

MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTC EN /

OBRA. /
P01587 TOTAL ADQUISICION DE MATERIALES $28,954.09
P01 TOTAL PRELIMINARES $164,134.48 //

PR n

\
M.C. ABIGAIL GARCIA CASTRO

COMZUM-E, S.A. DE C.V. CONTRATISTA

ARQ. MA
SUPERVISOR

O BORQUEZ
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P
Estimacion
Nombre de Obra RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO
EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA,
Municipio: SALVADOR ALVARADO Contrato: OPPUEST-ADJ-PEST-APDA-2812B-2022 No.
Estimacion:
Localidad: SINALOA Importe del Contrato s/IVA $1,236,707.00 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: COMZUM-E,S.A. DEC.V. Periodo del Contrato 11de Ene al 31 de Mar Importe de la Estimacién: $ 862,907.87
Periodo de la Estimacién: 11/01/2023 al 27/02/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave CONCEPTO Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer
P18 AGUA POTABLE
P18S01 TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES ;
P18501C003 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC (S.1) CON COPLE ML 310.00 /588.?9 / 275.00 / 35.00 $24,417.25 ©
INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") @ (RD-32.5) INCLUYE: EMPAQUES DE &
ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL L T.P.
P18S01 TOTAL TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES $24,417.25 /
P18s02 TUBERIAS DE PVC CON CAMPANA ; / /
P18S02C003 INSTALACION, JUNTEQ Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE ML 310.00 /%161.57 / / 221.00 89.00 $35,706.97 *
3"DE@
P18S02 TOTAL TUBERIAS DE PVC CON CAMPANA $35,706.97
P18S04 CODOS DE 45° DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION ANGER )
P18526.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 90X3' DE DIAM, FPZA 5.00 ~$268.39 / / 7.00 -2.00 $1878.73 ~
INCLUYE; ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL [
LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.
P18S04 TOTAL CODOS DE 45° DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION ANGER $1,878.73 /
P18S05 COPLES DE PVC HIDRAULICO
P18526.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DOBLE DE PVC DE 3" DE DIAM., PZA 4.00 /$139.32 /2.00 2.00 $278.64
INCLUYE; ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL 4 / / /
LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.
P18S05 TOTAL COPLES DE PVC HIDRAULICO $278.64 /
P18512 TEE DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION CAMPANA ANGER Y UNION
CEMENTAR /”
P18S26.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 3"X3" DE DIAM., INCLUYE; PZA 3.00 $300.44 ;300 / 0.00 $901.32 7
ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA [
OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.
P18512 TOTAL TEE DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION CAMPANA ANGER Y UNION J $901.32  /
P18S25 TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE 4 / /
P18525C020 TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 3.00 MTS. DE LONGITUD PZA 28.00 $540.15 26.00 2.00 $14,043.90 i
INCLUYE: MATERIALES M.O. EXCAVACION Y RELLENOS (NO INCLUYE
CUADROQ NI MEDIDOR)
P18S25 TOTAL TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE $14,043.90 o
ARQ. MARIA N BORQUEZ

M.C. ABIGAIL GARCIA CASTRO
COMZUM-E, S.A. DE C.V. CONTRATISTA

SUPERVISOR SOP
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Estimacion
Nombre de Obra RED DE ALCANTARILLADQ SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV, LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO
EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADC DE SINALOA,
Municipio: SALVADOR ALVARADO Contrato: OPPUEST-ADJ-PEST-APDA-2812B-2022 No. 1
Estimacion:
Localidad: SINALOA Importe del Contrato s/IVA $1,236,707.00 Tipo de Estimacién: NORMAL
Contratista: COMZUM-E,S.A.DE C.V. Periodo del Contrato 11deEne al 31de Mar Importe de la Estimacion: $ 862,907.87
Periodo de la Estimacion: 11/01/2023 al 27/02/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave CONCEPTO Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer
P18526 INTERCONEXION DE TUBERIAS; CAJA PARA VALVULAS DE OPERACION;
REPRESAS; MUROS SECOS, ATRAQUES DE CONCRETO. _ g
P18526C033 ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: M3 0.75 ﬁ2.958‘59 / P 0,08 / 0.69 $177.52 7
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA'Y ' .
HERRAMIENTA, /
P18S26 TOTAL INTERCONEXION DE TUBERIAS; CAJA PARA VALVULAS DE $177.52
OPERACION; REPRESAS; MUROS SECOS, ATRAQUES DE CONCRETO. /
P18 TOTAL AGUA POTABLE $77,404.33
P34 SENALIZACION VIAL
P34S05 COMPLEMENTOS DE SENALIZACION /£ / / , /
P34505C002 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, ML 310.00 'f51.33 i //589.00 ’;' -279.00 $783.37
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. -
P34S05 TOTAL COMPLEMENTOS DE SENALIZACION $783.37 4‘;/
P34 TOTAL SENALIZACION VIAL $783.37
E3 TOTAL AGUA POTABLE $242,322.17

ARQ. CA| -
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

EN ROSARIO UZARRAGA A

M.C. ABIGAIL GARCIA CASTRO

COMZUM-E, S.A. DE C.V. CONTRATISTA




