SISTE' INTEGRAL DE SUPERVISION D')BRA

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS

ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE Importe de la Estimacién s/IVA $200,208.19
SALVADOR
Municipio: Salvador Alvarado Importe del Contrato s/IVA: $1,236,707.00
Localidad: No. Estimacion: 2
Contratista: COMZUM-E, S.A.DEC.V. Tipo Estimacién: Normal
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2812B-2022 Periodo del Contrato: 11/01/2023 al 31/03/2023
Periodo de la Estimacion: 28/02/2023 al 16/03/2023
Clave Descripcion Monto
1
ALCANTARILLADO
P01 PRELIMINARES 82,470.09
P22 ALCANTARILLADO 43,502.44
DESCARGAS DOMICILIARIAS
P01 PRELIMINARES -4,051.70
P22 ALCANTARILLADO 42,552.86
AGUA POTABLE
PO1 PRELIMINARES 27,917.57
P18 AGUA POTABLE 8,188.00
P34 SENALIZACION VIAL -371.07
Total Paquete s/IVA: 200,208.19
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $200,208.19

COMZUM- S.A. DE C.V. ARQAMAR]
ABIGAIL GARCIA CASTRO
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‘TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION I’BRA
Estimacion

Nombre de Obra RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA
VISTA UBICADO EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2812B- No. Estimacion: 2
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,236,707.00 Tipo de Estimaci6n: Normal
Contratista: COMZUM-E, SA. DEC.V. Periodo del Contrato 11/01/2023  al 31/03/2023 Importe de la Estimacién: $200,208.19
Periodo de la Estimacién: 28/02/2023 al 16/03/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Voliimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance
ALCANTARILLADO
PO1 PRELIMINARES
P01503 DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. ~
P01S03C016 DESPALME DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO M3 144.00 $116.81 0.00 1.2000" 1.20 142.80 $140.17 083 %
DE 5 CM. CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ’
MATERIAL FUERA DE LA OBRA, #

P01S06 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA

1.- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA LA CORRECTA ML 282.00 $26.38 0.00 44.0000 44.00 238.00 $1,160.72 15.60 %
INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES 7

P0O1513 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO

2- EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL A B EN M3 214.00 $252.60 0.00 0.3200 0.32 213.68 $80.83 015 %
SECO DE 0.00 A 4 MTS DE PROFUNDIDAD EQUIPO ¢
RETROEXCAVADORA, MATERIALES Y PERSONAL NECESARIO <

PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

PO1S21 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SATURADO, EN ZONA "C", CLASES

20.- EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL ROCA FIJA M3 214.00 $81.29 0.00 7.3600 7.36 206.64 $508.29 344 %
CB EN SECO DE 0.00 A 4 MTS DE PROFUNDIDAD EQUIPO
RETROEXCAVADORA, MATERIALES Y PERSONAL NECESARIO i

PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

P01S70 CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P

=
8.- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 350.00 $129.81 0.00 59.8700 59.87 200.13 $7,771.72 1711 %
EN CAMION DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE:
CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO.
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Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave
P01S§72

P01§72.1

P01574
P01S872.2

P01§72.3

P01887
4200 03

4200 04

@s1ema INTEGRAL DE supervisIon ffoBRra
Estimacién

VISTA UBICADO EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2812B-
Importe del Contrato s/IVA $1,236,707.00

Periodo del Contrato  11/01/2023 al

No. Estimacion:
Tipo de Estimacién:
COMZUM-E, SA.DEC.V,

Contrato Estimacién Esta Acumulado
Descripcién Unida Volamen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP
PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS M3 31.00 $174.44 0.00 3.6800 3.68
DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. 4
RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL (
RELLENO Y COMPACTACION CON PISON DE MANO Y AGUA EN M3 144.00 $194.87 0.00 17.0200 17.02
CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO.
COMPACTADO AL 80% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 277.00 $233.41 0.00 37.7900 37.79
EXCAVACION Y/0 BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE
SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES
SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), M3 175.00 $400.47 0.00 20.7000 20.70
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL PUESTO EN OBRA.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO). M3 277.00 $370.30 0.00 139.4800 139.48
INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE LA OBRA.
Total Partida:
ALCANTARILLADO
TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD
SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO ML 282.00 $133.69 0.00 44.0000 44,00
SANITARIO CON CAMPANA SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO /
INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMA SECOFI.
INSTALACION JUNTEQ Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC PARA ML 282.00 $254.74 0.00 44.0000' 44,00

ALCANTARILLADO SANITARIO CON CAMPANA SERIE 20 DE 8" DE
DIAMETRO EN PRESENCIA DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE:
EMPAQUES DE ACUEROD A SECOFI.

31/03/2023 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacién:

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA

2
Normal
$200,208.19
28/02/2023 al 16/03/2023
Monto Estimado
Por Ejercer Avance
27.32 $641.94 1187 %
126.98 $3,316.69 1182 %
239.21 $8,820.56 1364 %
154.30 $8,289.73 1183 %
137.52 $51,649.44 5035 %
82,470.09
238.00 $5,882.36 1560 %
238.00 $11,208.56 1560 %

EN ROSARIO UZARRGA ACOST.
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@s1EMA INTEGRAL DE supervisIoN foBra

Estimacion
Nombre de Obra RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA
VISTA UBICADO EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADQ, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2812B- No. Estimacién: 2
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,238,707.00 Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: COMZUM-E, SA. DEC.V. Periodo del Contrato 11/01/2023  al 31/03/2023 Importe de la Estimacion: $200,208.19
Periodo de la Estimacién: 28/02/2023 al 16/03/2023
Contrato Estimacié Esta A lad
e s g Monto Estimado
Clave Descripcién Unida VolGimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
P22503 BROCALES Y TAPAS
11.- SUMINISTRO DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO REFORZADO PZA 4.00 $4,023.60 0.00 4.0000 4.00 0.00 $16,094.40 100.00 %
PARA CUBRIR EL ACCSESO AL POZO DE VISITA. /
12.- AJUSTE E INSTALACION DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO PZA 4.00 $2,579.28 0.00 4.0000 _ 4.00 0.00 $10,317.12 100.00 %
REFORZADO PARA CUBRIR EL ACCSESO AL POZO DE VISITA.
Total Partida: 43,502.44
DESCARGAS DOMICILIARIAS
PO1 PRELIMINARES
P01516 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON
1100 02 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, M3 86.00 $252.60 0.00 -16.0400 -16.04 102.04 -$4,051.70 -18.65 %
EN SECOQ, EN ZONA B, DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE AFLOJE DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACCION,
AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCION DE
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SONDEO DE
TUBERIAS EXISTENTES Y REPARACION EN CASO NECESARIO.
Total Partida: -4,061.70
P22 ALCANTARILLADO
P22S04 REGISTRO DE ALBANAL Y TAPAS PARA REGISTROS
6005 01 REGISTRO DE ALBANAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO Y 0.80 M. DE PZA 27.00 $3,039.49 0.00 14.0000 14.00 13.00 $42,552.86 5185 %
PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABICON DE 12 X 14 X 30 CMS . Y
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE
8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2"X1/8", CONTRAMARCO DE 1
1/4"X1/8", TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: APLANADO INTERIOR
ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:3, EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.
Total Partida: 42,652.86
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@s7eMA INTEGRAL DE suPErvIsION foBRA
Estimacion

Nombre de Obra  RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA
VISTA UBICADO EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarade Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2812B- No. Estimacién: 2
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,236,707.00  Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: COMZUM-E, SA. DE C.V. Periodo del Contrato  11/01/2023 al 31/03/2023 Importe de la Estimacion: $200,208.19
Periodo de la Estimacién: 28/02/2023 al 16/03/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
AGUA POTABLE
PO1 PRELIMINARES
P01506 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA
P01S05C015 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 310.00 $26.38 0.00 54.0000 54.00 256.00 $1,424.52 1742 %
NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE /
OBRA Y HERRAMIENTA.

P01513 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO

P01513C007 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN M3 186.00 $252.60 0.00 36.4500 36.45 159.55 $9,207.27 1860 %
SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.

P01S14 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENQ

P01513C007. EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "C" (ROCA M3 112.00 $81.29 0.00 8.1000 8.10 103.80 $658.45 723 %
FIJA) EN SECO DE 0.00 A 4.00 M, DE PROFUNDIDAD, CON USO DE
RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO HIDRAULICO. ¢

P0O1S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL

P01S71C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 133.00 $129.81 0.00 -49.3300 -49.33 182.33 -$6,403.53 -37.09 %
EN CAMION DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: Y
CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO.

P01872 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP

P01S72C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS M3 28.00 $174.44 0.00 4.0500 4.05 23.95 $706.48 1446 %
INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, /
COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO
COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE:
INCORPORACION DE HUMEDAD.

COMZUM-E,S.A. DE C.V. e \ N
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@STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION I JOBRA
Estimacién

Nombre de Obra  RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA
VISTA UBICADO EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2812B- No. Estimacién: 2
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,236,707.00  Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: COMZUM-E, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato 11/01/2023  al 31/03/2023 Importe de la Estimacion: $200,208.19
Periodo de la Estimacion: 28/02/2023 al 16/03/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Voliimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer
P01874 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL (
P01874C014 RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON M3 105.00 $607.71 0.00 15.1200 156,12 89,88 $9,188.58 14.40

EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO
DEL TUBO INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE BANCO Y AGUA
PARA SU COMPACTACION.

P01S74C011 RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL M3 175.00 $207.87 0.00 20.1600 7 29.16 145.84 $6,061.49 16.66
BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO,
COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

P0O1S87 SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES

P01587C005 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), M3 132.00 $369.03 0.00 19.1700 -~ 19.17 112.83 $7,074.31 14.52
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL PUESTO EN OBRA.

Total Partida: 27,917.57
P18 AGUA POTABLE
P18502 TUBERIAS DE PVC CON CAMPANA
P18502C003 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC CON ML 310.00 $161.57 0.00 54.0000 54.00 256.00 $8,724.78 17.42

CAMPANA DE 3" DE @

P18504 SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBAS DE CODOS DE 45° DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION ANGER

P18526.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 80X3" DE PZA 5.00 $268.39 0.00 -2.0000 < -2.00 7.00 -$536.78  -40.00
DIAM., INCLUYE; ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL
ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.

Total Partida: 8,188.00
P34 SENALIZACION VIAL
P34S05  COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALACION
P34505C002 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO ML 310.00 $1.33 0.00 -279.0000 < -279.00 589.00 -$371.07  -90.00
APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION,
Total Partida: -371.07

COMZUM-E,S.A.DEC.V.
CONTRATISTA
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