sisTeh INTEGRAL DE supervisiON D@PBRA

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV, DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV
LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADC EN GUAMUCHIL. MUNICIPIO  mborte de fa Estimacion s/IVA $44.070.15
DE SALVADOR

Municipio: Salvador Alvarado Importe del Contrato s/IVA: $1.236,707.00
Localidad: No. Estimacion: 3
Contratista: COMZUM-E, SA.DEC.V. Tipo Estimacion: Adicional
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2812B-2022 Periodo del Contrato: 11/01/2023 al 31/03/2023
Periodo de la Estimacion: 17/03/2023 al 24/03/2023
Clave Descripcion Monto
1
ALCANTARILLADO
P01 PRELIMINARES 26,014.18
P22 ALCANTARILLADO 776.86
DESCARGAS DOMICILIARIAS
PO1 PRELIMINARES 4,061.70
AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES 12,186.56
P18 AGUA POTABLE 536.78
P34 SENALIZACION VIAL 504.07
Total Paguete s/IVA: 44,070.15
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $44,070.15

COMZUME, S.A. DEC.V.
ABIGAIL GARCIA CASTRO

CONTRATISTA




Membre de Obra

Municipio: Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-28128B-2022 No. Estimacion:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,236,707 .00 Tipo de Estimacion:
Contratista: COMZUM-E. S A DECV Periodo del Contrato  11/01/2023  al 31/03/2023 Importe de la Estimacian:
Periodo de la Estimacion: 17/03/2023 al 24/03/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién Estimaciones Por Ejercer Avance

ALCANTARILLADO

P01 PRELIMINARES
P01S03 DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS.
P01S03C016 DESPALME DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO M3 14400 $116.81 1.20 26.4000 170.40 -26.40 $3,083.78 11833 %
DE 5 CM. CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE S

MATERIAL FUERA DE LA OBRA.

P01S05 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA

1= TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA LA CORRECTA ML 282.00 $26.38 4400 2.0000 284.00 -2.00 $562.76 10071 %
INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES o

P01S513 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO

2- EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL ABEN M3 214.00 $252.60 0.32 52.1900 266.19 -52.19 §13,18319 12439 %
SECO DE 0.00 A 4 MTS DE PROFUNDIDAD EQUIPO
RETROEXCAVADORA, MATERIALES Y PERSONAL NECESARIO -

PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

P01587 SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES

420004  SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADOQ). M3 277.00 $370.30 139.48 26.1800 303.18 -26.18 $9,694.45 109.45 %
INCLUYE: CARGA Y ACARREOQ AL SITIO DE LA OBRA.
7
Total Partida: 26,014.18
P22 ALCANTARILLADO
P22S01 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD
6.~ SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO ML 28200 $133 69 44 00 2.0000 ° 284.00 -2.00 $267.38 100.71 %
SANITARIO CON CAMPANA SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO Y,
INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMA SECOFI
7 INSTALACION JUNTEC Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC PARA ML 282.00 $25474 44.00 2.0000 28400 -2.00 $509.48 10071 %
ALCANTARILLADO SANITARIO CON CAMPANA SERIE 20 DE 8" DE
DIAMETRO EN PRESENCIA DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE
EMPAQUES DE ACUEROD A SECOFI
|
Total Partida: 776.86

COMZUM-E[S.A.DE C.V. ARQ MAR#A‘ W EZ

ABIGAIL GARCIA CASTRO
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Estimacion
Nombre de Obra EDDE A RDILLE S ¥
151 JAMUCH DE Sat ESTADO CE
Municipio: Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-ADJ-FPEST-APDA-2812B-2022 No. Estimacién: 3
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,236.707 00 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: COMZUM-E S A DECY Periodo del Contrato  11/01/2023  al 31/03/2023 Importe de la Estimacion: $44 070 15
Periodo de la Estimacion: 17/03/12023  al 24/03/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Voltimen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance
DESCARGAS DOMICILIARIAS
PO1 PRELIMINARES
PO1S16 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON
110002  EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, M3 86.00 $252.60 -16.04 16.0400 95 04 -13.04 3405170 11516 %
ENSECO, EN ZONA B, DE 0.00 A 400 M DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE AFLOJE DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACCION, =
AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCION DE
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SONDEC DE
TUBERIAS EXISTENTES Y REPARACION EN CASO NEGCESARIO
Total Partida: 4,051.70
AGUA POTABLE
PO1 PRELIMINARES
PO1S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Wy,
P01S71C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 133.00 $129.81 -49.33 93.8800 226.88 -93.88 $12,186.56 17059 %
EN CAMIGN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE
CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEOD.
Total Partida: 12,186.56
P18 AGUA POTABLE
P18S04 SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBAS DE CODOS DE 45° DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION ANGER
P18526.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 90X3" DE PZA 5.00 $268 39 -2.00 20000 / 7.00 -2.00 $536.78 14000 %
DIAM., INCLUYE, ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL
ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES
Total Partida: 536.78
P34 SENALIZACION VIAL
P34s05 COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALACION
P34505C002 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERICR AL RELLENO ML 379.0000 685.00 -379.00 850407 22226 %
APISONADQ, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION
Total Partida: 504.07

ARQ CARMENRCSARIO UZARRAGA ACOE T4

COMZUMIE,S.A. DE C.V ARG.MARIA ;3 ACHO sc}auez

AsIGAIL GARCIA CASTRO
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Estimacion

Nombre de Obra FPED LE A HTAF [ SANITARI LGUA TABLE ENM AV I S ICES E ET
T2 LB ENGL 3 A VRALY STA[ A
Municipio: Sajvador Alvaracio Contrato: CPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-28128-2022 No. Estimacion: 3
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,238,707 00 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: COMZUM-E SA DECV Periodo del Contrato  11/01/2023  al 31/03/2023 Importe de la Estimacion: 244 07015
Periodo de la Estimacion: 17/03/2023 al 24/03/2023
Contrate Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance

QcC EN ROSARIO UZARRAGA ACOS>

COMZUM-E.S.A. DE C.V. /
JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA CENTRO

ABIGAIL GARCIA CASTRO




