SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA

ISIFE

ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 12.00 x 18.00 M Y CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, UBICADA EN BATEBE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.		
PROGRAMA	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2021 NIVEL BÁSICA		
Nº DE OBRA:	210493	AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-054/2021
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR0414E
MUNICIPIO:	EL FUERTE	LOCALIDAD:	BATEBE

NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-ADE-FAM-EPR-003-2022		MONTO:	$	1,264,251.71
CONTRATISTA:	DAVID GARCIA CARRANZA				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO	$ 442,488.10	CUMPLIMIENTO	$ 126,425.17
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 17 de enero de 2022		TÉRMINO:	16 de abril de 2022	

NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:	
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:	

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$ 1,264,251.71
CONVENIDO:	$ -
EJERCIDO:	$1,264,251.71
SALDO QUE SE CANCELA:	$ -

RESUMEN DE ESTIMACIONES:

PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
17 de enero de 2022	26 de enero de 2022	01 NORMAL	$ 1,230,040.94
27 de enero de 2022	3 de febrero de 2022	02 FINIQUITO	$ 34,210.77
	TOTALES:	2	$1,264,251.71

EN LA LOCALIDAD DE BATEBE MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 03 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ARQ. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

David Garcia Carranza

C. DAVID GARCIA CARRANZA
CONTRATISTA

TESTIGOS

Ing. Roberto Alfonso Zazueta Tapia

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA

ISIFE

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 12.00 x 18.00 M Y CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, UBICADA EN BATEBE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.		
PROGRAMA:	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2021 NIVEL BÁSICA		
Nº DE OBRA:	210493	AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-054/2021
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR0414E
MUNICIPIO:	EL FUERTE	LOCALIDAD:	BATEBE

NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-ADE-FAM-EPR-003-2022		MONTO:	$1,264,251.71	
CONTRATISTA:	DAVID GARCIA CARRANZA				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO	$442,488.10	CUMPLIMIENTO	$126,425.17
PERIODO CONTRATO:	INICIO:	17 de enero de 2022	TÉRMINO:	16 de abril de 2022	

NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:	
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:	

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$ 1,264,251.71
CONVENIDO:	$ -
EJERCIDO:	$ 1,264,251.71
SALDO QUE SE CANCELA:	$ -

RESUMEN DE ESTIMACIONES:

PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
17 de enero de 2022	26 de enero de 2022	01 NORMAL	$1,230,040.94
27 de enero de 2022	3 de febrero de 2022	02 FINIQUITO	$34,210.77
	TOTALES:	02	$1,264,251.71

EN LA LOCALIDAD DE BATEBE MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 03 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

Ing. Roberto Alfonso Zazueta Tapia
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE POR PLANTEL:

Evangelina Garfio V.
EVANGELINA GARFIO VALDEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

DRA. CATALINA ESPARZA NAVARRETE
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA