+ SINALOA

- / COBIERNO DEL ESTADO o e ®
A SR T

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

INSTITUTO SINALOENSE DE LA T
ISIFE

NOMBRE DE LA OBRADE | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 x 18.00 M Y CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA FERNANDO MONTES DE
CUERDO AL CONTRATO: OCA, UBICADA EN BATEBE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
((PROGRAMA REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2021 NIVEL BASICA
[IN° DE OBRA: 210493 |ARUTORIZACION SAF: SAF-AGF-054/2021
OMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA  |ICLAVE DE ESCUELA: 25DPRO414E
MUNICIPIO: EL FUERTE COCALIDAD: BATEBE
INUMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-EPR-003-2022 liMONTO: s 1,264,251.71
CONTRATISTA: DAVID GARCIA CARRANZA
e ASEGURADORA ASERTA,
COMPARNIA AFIANZADORA: R ANTICIPO $ R AL PN—— 126,425.17
[PERIODO CONTRATO: iNICIO: |i 17 de enero de 2022 TERMINO: 16 de abril de 2022
[NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: | TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $ 1,264,251.71 PERIODO: I NUMERO: MONTO:
lCONVENIDO: $ - 17 de enero de 2022) 26 de enero de 2027 01 NORMAL $ 1,230,040.94
|IEJERCIDO: $1,264,251.71 27 de enero de 2022 3 de febrero de 2022 02 FINIQUITO $ 34,210.77
SALDO QUE SE CANCELA: | § -

TOTALES: 2 $1,264,251.71
EN LA LOCALIDAD DE BATEBE MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LO
ERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA|
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE: . ENTREGAPORLAEMPRESA:
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ARQ. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ C. DAVID GARCIA CARRANZA
SUPERVISOR CONTRATISTA
TE G S

ST
ing. Robeyns Zazueta Tapia
DIRECTORME INFRAESTRUCTURA




SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA

ACTADEENTREGA

ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 x 18.00 M Y CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA FERNANDO MONTES DE
ACUERDO AL CONTRATO: OCA, UBICADA EN BATEBE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
[[PROGRAMA: REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES MUL TIPLES POTENCIADO 2021 NIVEL BASICA
{IN° DE OBRA: 210493 {AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-054/2021
[NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA _|ICLAVE DE ESCUELA: 25DPRO414E
{IMUNICIPIO: EL FUERTE i OCALIDAD: BATEBE
(
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-EPR-003-2022 [[MONTO: i $1,264,251.71
CONTRATISTA: DAVID GARCIA CARRANZA
COMPARIA AFIANZADORA: || ssssumonasserrasacecy. | ANTICIPO $442,488.10 CUMPLIMIENTO || $126,425.17
[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 17 de enero de 2022 TERMING: 16 de abril de 2022
iL
{[NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $ 1,264,251.71 PERIODO: ] NUMERO: MONTO:
CONVERNIDO: $ - 17 de enero de 2022 26 de enero de 2022]) 01 NORMAL $1,230,040.94]
EJERCIDO: $ 1,264,251.71 27 de enero de 2022 3 de febrero de 2022 02 FINIQUITO $34,210.77
SALDO QUE SE CANCELA: $ «
TOTALES: 02 $1,264,251.74
EN LA LOCALIDAD DE BATEBE MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 03 DEL MES DE FEBRERO DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,
RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS DCULTOS. POR SU
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
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