RECIBO NO: 3

FECHA
CONTRATISTA: HUGO EFRAIN IBARRA RODRIGUEZ ENERO 2022
esTIMACION: 1 OF .
No. ESTIMACION 03
TELEFONO: CELULAR: UBICACION ESTIMACION: fiNlauITe
I | Pewiono
E ENER
esTIMACIGN;  DEL 11 DE ENEROAL31D O DE 2022
R.F.C. c.M.I.C. LM.5.S. PERIODO CONTRATO:
No. DE OBRA: N/A A 31 DE ENERO DE 2022 -
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN FECHA DE CONTRATO: 03 DE NOVIEMBRE DE 2021
REHABILITACION DE CUBIERTA DE PANEL MULTITECHO EN EDIFICIO
e —_— ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD REGIONAL DE CULIACAN, DE LA
* UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, No. CONVENIO:
ESTADO DE SINALOA. PERIODO CONVENIO:

No. CONTRATO: UADEO-OP-ADE-001-2021 DE: N/A

NUM. DE CONCURSO: UADEOQ-003-2021 A N/A

FECHA DE ADJUDICACION: 01 DE NOVIEMBRE DE 2021

IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$850,377.49 $086,437.89 $0.00 $0.00 $986,437.89
BUENO POR: s 102,993.01
|RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:
(SON: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, 01/100 M.N. )

EN PAGO DE ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO

DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:

IAMORTIZACION ANTICIPO N/A IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 91,144.26
|mas VA N/A MAS IVA $ 14,583.08
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO N/A TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 105,727.34
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA 5 2,734.33 | |MENOS DEDUCCIONES 2 2,734.33
TOTAL DEDUCCIONES: $ 2,734.33

SALDO A PAGAR $ 102,993.01 | ~
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HUGO EFRAIN IBARRA RODRIGUEZ y “‘"‘ . UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
Cd
No. DE OBRA: N/A No. CONTRATO: UADEO-OP-ADE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN

REHABILITACION DE CUBIERTA DE PANEL MULTITECHO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD

No. N: ESTIMACION 03 FINIQUITO
MBRE OBRA: REGIONAL DE CULIACAN, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE SRR 03 FINIQUITO

CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. FECHA ESTIMACION 31 DE ENERO 2022

IMPORTE SIN IVA: $850,377.49 CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $0.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: AL

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $986,437.89 IMPORTE CONVENIO: $0.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $986,437.89

SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASTA 55;“ IMPORTE TOTAL
UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION
| REHABILITACION DE CUBIERTA DE PANEL MULTITECHO TERNIUM | |
21-H02  [SUMINISTRO DE MULTITECHO MARCA TERNIUM M2 413.50 $843.11 $348,625.98 81.55 $68,755.62

DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 26/26 DE
POLIESTIRENO RIGIDO, ANCHO EFECTIVO 1.00
MTS CON SISTEMA DE TAPAIUNTAS Y FIIACION
OCULTA EN ACABADO PINTRO POLIESTIRENO

ESTANDAR COLOR BLANCO.
21-H05  |SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA PZA 3.00 $5,051.01 $15,153.03 3.00 $15,153.03
METALICO EN ESQUINEROS Y BOTAGUAS -

FABRICADO EN LAMINA LISA BLANCO PINTRO
€24, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION COMO
PUAS, SELLADOR DURETAN, REMACHE,
APERTURA DE HUECO EN PANEL, DESVIADOR

SUPERIOR Y MOLDURAS LATERALES, SELLADO Y
TERMINADO AANOD NE NBRA HERRARAIENMTAY
21-H07 |MANO DE OBRA POR INSTALACION DE M2 413.50 $151.07 $62,467.45 8155 $12,319.76

MULTITECHO EN EL LUGAR DE LA OBRA, CON
SUS MOLDURAS Y ACCESORIOS, SELLADO Y
TERMINADO, INCLUYE: MANIOBRAS POR
DESCARGA, MANEJO DEL MATERIAL Y LIMPIEZA,

Sub Total Rehabilitacién $96,22B8.41

rotal Estimacion 3 Fiiquito (TRES) $96,228.41
KV.A. (16% $14596.55
stal Estimacién 3 Finiquito (TRES) $11¥624.96
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CONTRATISTA: HUGO EFRAIN IBARRA RODRIGUEZ UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
GENERADORES
No. DE OBRA: N/A No. CONTRATO: UADEO-OP-ADE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
NOMBRE OBRA: REHABILITACION DE CUBIERTA DE PANEL MULTITECHO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD REGIONAL DE No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
CULIACAN, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. RS ACEN: S GG
CLAVE I CONCEPTO I EE [ TRAMO | UNIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO |canmiDAD oAl ORSERVACIONES
| |REHABI|.I'I‘ACIﬁN DE CUBIERTA DE PANEL MULTITECHO TERNIUM
21-HOZ |SUMINISTRO DE MULTITECHO MARCA TERNIUM AB [1-2 M2 23.65 | 16.80 1 357.32
DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 26/25 DE
- . 5 .83
__ |POLIESTIRENO RIGIDO, ANCHO EFECTIVO 1.00 A8 Bd M2 | 2369 | 822 il 118 I
MTS CON SISTEMA DE TAPAJUNTAS Y FIJACION AB |12 M2z 16.80 | 0.25 2 8.40
OCULTA EN ACABADO PINTRO POLIESTIRENO EATTES M2
ESTANDAR COLOR BLANCO: COBRADO EN ESTIMACION 1 336.00
- - S FiniQuITO[ ‘M2 )
[ [ [ T T 1
21-HOS | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA AB |12 PZA 3 3.00
METALICO EN ESQUINEROS Y BOTAGUAS T
FABRICADO EN LAMINA LISA BLANCO PINTRO : A (0 G L
€24, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION COMO
PIJAS, SELLADOR DURETAN, REMACHE,
APERTURA DE HUECO EN PANEL, DESVIADOR T
SUPERIOR Y MOLDURAS LATERALES, SELLADO Y
TERMINADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
21-HO7 |MANO DE OBRA POR INSTALACION DE AR [1-2 M2 23.65 | 16.80 1 397,32
TITECH OBRA, CON T
MULTITECHO EN EL LUGAR DE LA OBRA, COl s |12 wis || 2255 | 168 3 Ties
SUS MOLDURAS Y ACCESORIOS, SELLADO Y
TERMINADO, INCLUYE: MANIOBRAS POR AB |12 M2 | 16.80 | 0.25 2 8.40
DESCARGA, MANEJO DEL MATERIAL Y LIMPIEZA, L a1755 | M2
COBRADO EN ESTIMACION 1 336.00 )
)
FINIQUITO| . 8155 M2

TRATISTA

HOJA 1 de 1
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RECIBO NO: 2

FECHA
CONTRATISTA: HUGO EFRAIN IBARRA RODRIGUEZ 10 DE ENERO DE 2022
ESTIMACION:
No.
ESTIMACION 02
TELEFONO: CELULAR: UBICACION ESTIMACION:
ESTIMACION: 2022
R.F.C. C.M.I.C. 1LM.S.S. PERIODO CONTRATO:
No. DE OBRA: N/A A 31 DE ENERO DE 2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN FECHA DE CONTRATO: 03 DE NOVIEMBRE DE 2021
REHABILITACION DE CUBIERTA DE PANEL MULTITECHO EN EDIFICIO
ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD REGIONAL DE CULIACAN, DE LA
INOMBRE OBRA: ; :
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, No. CONVENIO:
ESTADO DE SINALOA. PERIODO CONVENIO:
No. CONTRATO: UADEO-OP-ADE-001-2021 DE: N/A
NUM. DE CONCURSO: UADED-003-2021 A N/A
FECHA DE ADJUDICACION: 01 DE NOVIEMBRE DE 2021
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$850,377.49 $986,437.89 $0.00 50.00 $086,437,89
BUENO POR: $ 377,470.27
RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:
(SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTQS SETENTA PESOS, 27/100 M.N. )
EN PAGO DE ESTIMACION: ESTIMACION 02
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO N/A IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA S 334,044.48
MAS IVA N/A MAS IVA $ 53,447.12
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO N/A TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA 5 387,491,60
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA 5 10,021.33 | |MENOS DEDUCCIONES 5 10,021.33
TOTAL DEDUCCIONES: S 10,021.33
SALDO A PAGAR $ 4 377,470.27
Y -
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CONTRATISTA: HUGO EFRAIN IBARRA RODRIGUEZ UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION
No. DE OBRA: N/A No. CONTRATO: UADEO-OP-ADE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 Al 31 DE ENERO DE 2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
REHABILITACION DE CUBIERTA DE PANEL MULTITECHO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD No. ESTIMACION: IR
INOMBRE OBRA: REGIONAL DE CULIACAN, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. FECHA ESTIMACION 10 DE ENERO DE 2022
IMPORTE SIN IVA: $850,377.49 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $0,00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: AL
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $986,437.89 IMPORTE CONVENIO: $0.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $986,437.89
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASTA SSZ)A IMPORTE TOTAL
UNIDAD l CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION
I REHABILITACION DE CUBIERTA DE PANEL MULTITECHO TERNIUM ] l
© 21-H02  |SUMINISTRO DE MULTITECHO MARCA TERNIUM M2, 41350 $843.11 $34862598 | 33600 | $283,284.96
-~ |DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 26/26 DE v " -
POLIESTIRENO RIGIDO, ANCHO EFECTIVO 1.00
MTS CON SISTEMA DE TAPAIUNTAS Y FIIACION
OCULTA EN ACABADO PINTRO POLIESTIRENO
ESTANDAR COLOR BLANCO.
21-HO7 |MANO DE OBRA POR INSTALACION DE M2 413.50 §151.07 $62,467.45 336.00 $50,759.52
/ |MULTITECHO EN EL LUGAR DE LA OBRA, CON o7 L L v = _
SUS MOLDURAS Y ACCESORIOS, SELLADO Y
TERMINADO, INCLUYE: MANIOBRAS POR
DESCARGA, MANEIO DEL MATERIAL ¥ LIMPIEZA,
Sub Total Rehabilitacién $334, 8
Sub Total Estimacién/2 (DQS) $334,044.48
LY.A. (16%) $53,447.12
Total Estimacibn 2 (DOS) $387/491.60
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CONTRATISTA: HUGO EFRAIN IBARRA RODRIGUEZ UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO
GENERADORES
No. DE OBRA: N/A No. CONTRATO: UADEOQ-OP-ADE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD; LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
NOMBRE OBRa; REMHABILITACION DE CUBIERTA DE PANEL MULTITECHO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD REGIONAL DE No. ESTIMACION: ESTIMACION 02
CUUACAN, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE CUUIACAN, ESTADO DE SINALOA FRCHR TS R P
CLAVE I CONCEPTO I EIE I TRAMO l UNIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO |canmioan ToTAL OBSERVACIONES
1 WREHABILITACIGN DE CUBIERTA DE PANEL MULTITECHO TERNIUM |
21-HDZ [SUMINISTRO DE MULTITECHO MARCA TERNIUM |7 o |12 M2 2000 | 16.80 1 336.00
DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 26/26 DE
< | DE PRIME / AB (12 Mz 2365 | 0.25 0 | 0.00
—_|POLIESTIRENC RIGIDO, ANCHO EFECTIVO 1.00 | = =
MTS CON SISTEMA DE TAPAIUNTAS Y FIJACION AR 112 M2 16.80 0.25 0 | 0.00 N
OCULTA EN ACABADO PINTRO POLIESTIRENO [ 336.00 M2 | }
- ' ! :
21-HO7 |MANO DE CBRA POR INSTALACION DE ap 112 | M2 | 000 | 1680 1 336.00
~|MULTITECHO EN EL LUGAR DE LA OBRA, CON Tl [z e | OB 3 56
SUS MOLDURAS Y ACCESORIOS, SELLADO Y S
TERMINADO, INCLUYE: MANIOBRAS POR AB |12 M2 16.80 | 0.25 0 0.00
DESCARGA, MANEJO DEL MATERIAL Y LIMPIEZA. | | | 336.00 M2 ]' ‘ ‘

CONTRATISTA




RECIBO NO: 1

CONTRATISTA: HUGO EFRAIN IBARRA RODRIGUEZ FECHA O NOVIEMERE 0%
ESTIMACION: 2021
No.
ESTIMACION 01
TELEFONO: CELULAR: UBICACION ESTIMACION:
I | | criooo D04 NovEMBRE AL 30 NoVIEMBRE OF
ESTIMACION: 2021
R.F.C. C.M.IC. LM.S.S. PERIODO CONTRATO:
DE: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021
No. DE OBRA: N/A A: 31 DE ENERO DE 2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN FECHA DE CONTRATO: 03 DE NOVIEMBRE DE 2021
REHABILITACION DE CUBIERTA DE PANEL MULTITECHO EN EDIFICIO
OMBRE OBRA: ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD REGIONAL DE CULIACAN, DE LA
* UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, Na. CONVENIO:
ESTADO DE SINALOA. PERIODO CONVENIO:
No. CONTRATO: UADEO-OP-ADE-001-2021 DE:
NUM. DE CONCURSO: UADED-003-2021 A:
FECHA DE ADJUDICACION: 01 DE NOVIEMBRE DE 2021
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$850,377.49 $986,437.89 $0.00 $0.00 $986,437.89
BUENO POR: s 480,463.29
RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:
(SON: CUATROCIENTOS OCHEBTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, 29/100 M.N. )~
[EN PAGO DE ESTIMACION: ESTIMACION 01
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO N/A IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 425,188.75
MAS IVA N/A MAS IVA $ 68,030.20
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO N/A TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 493,218.95
3% INSPECCION ¥ VIGILANCIA DE OBRA $ 12,755.66 | |MENOS DEDUCCIONES % 12,755.66
TOTAL DEDUCCIONES: § 12,755.66
A [sALDO A PAGAR $ 480,463.20
[/ . A \
IBARRA RODRIGUEZ supsn\.?es RA UADEO
ARQL L anDD zazu LTRAN
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
o . s v \
ARQ. JOEL SEBASTVAN GARCIA REGALADO M.C. JOSKLUIS CASTILAR ARTINEZ
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CONTRATISTA:

HUGO EFRAIN IBARRA RODRIGUEZ § addl G UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION

No. DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE OBRA: REGIONAL DE CULIACAN, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE

N/A No. CONTRATO: UADEO-OP-ADE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022
UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
I I E PAN
REHABILITACION DE CUBIERTA D EL MULTITECHQ EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD No. ESTIMACION: ESTIMACION 01

CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, FECHA ESTIMACION 30 NOVIEMBRE DE 2021

IMPORTE 5IN IVA: $850,377.49 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $0.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: AL

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $986,437.89 IMPORTE CONVENIO: 50,00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $986,437.89

CLAVE

SEGUN PROYECTO
HASTA ESTA
CONCEPTO =

IMPORTE TOTAL
UNIDAD I CANTIDAD p.U. IMPORTE ESTIMACION

21-HO1

21-HO3

21-HO4

21-HO8

21-HO9

21-H10

REHABILITACION DE CUBIERTA DE PANEL MULTITECHO TERNIUM [

TRABAJOS DE MANO DE OBRA})OR M2 398.33 $86.03 $34,268.33 397.32 $34,181.44
DESMONTAJE DE LAMINA ACANALADA EN
CUBIERTA, EL CUAL INCLUYE: DESMONTAJE DE
LAMINA ACANALADA, MOLDURAS
PERIMETRALES, DESINSTALACION DE
ACCESORIOS DE FIJACION, ACARREOS Y
ACOMODOQ EN EL LUGAR INDICADO EN LA OBRA,

PERFILERIA Y ACCESORIOS DE FLIACION PLACA Mz 413.5 $170.56 $70,526.56 417.55 $71,217.33
MULTIPANEL OMEGA: MOLDURAS STANDAR DE
LINEA, CLIPS, PIJAS AUTORROSACABLES,
REMACHES, SELLADOR, DURETAN Y SELLAOR
ESPUMA DE POLIURETANO EN ESQUINAS,

SELLADO DE HUECO (PTR 0 REDDNDO] HASTA PZA 12 $1,029.63 $12,355.56 12.00 §12,355.56
4" INCLUYE: ABERTURA DE HUECO EN PANEL DE
CIBIERTA, MASTER FLASH, SELLADOR DURETAN,
P1JAS LAP, SELLADO DE POLIURETANO, SELLADO
ELASTOMERICO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPQO Y LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

DESCONEXION DE ALIMENTACION ELECTRICA Y LOTE 1 $20,663.01 $20,663,01 1.00 $20,663.01
CONTROL DE ACOPLAMIENTO DE DUCTOS Y
TUBERIA DE COBRE DE 3 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO DE PAQUETE (2DE1STONY
1 DE 20 TON) Y RETIRO CON GRUA MECANICA
COLOCANDOSE AL PIE DEL EDIFICIO

DESMANTELAMIENTO DE PLATAFORMA BASE LOTE 1 $8,140.02 $8,140.02 1.00 $8,140.0
DE SOPORTE METALICO DE LOS EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA LOTE 1 $130,436.91 $130,436.91 1.00 $130,436491
METALICA CON GRUA MECANICAY ANDADOR A
BASE DE PTR DE 3"X3" PARA LOS EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO.

\

\

\
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CONTRATISTA: HUGO EFRAIN IBARRA RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: N/A No. CONTRATO: UADEG-OP-ADE-001-2021 PERIODO CONTRATO: (04 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
REHABILITACION DE CUBIERTA DE PANEL MULTITECHO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD
No. ESTIM, H
INOMBRE OBRA: REGIONAL DE CULIACAN, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE B ESTIMAEON ESTIMACION 01
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. FECHA ESTIMACION 30 NOVIEMBRE DE 2021
IMPORTE SIN IVA;: $850,377.49 CONVENIO ARICIONAL:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $0.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: AL
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $986,437.89 IMPORTE CONVENIO: $0.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $986,437.89
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASTAESTA [ oo orre ToTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION
21-H11 MANTENIMIENTO E INSTALACION CON GRUA LOTE 1 $55,801.17 $55,801.17 1.00 $55,801.17
MECANICA DE 2 EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE 15 TON, TRABAJOS DE
RECONEXION ELECTRICA Y ACOPLAMIENTO A
LOS DUCTOS DE LAMINA GALVANIZADA
FORRADOS CON FIBRA DE VIDRIO Y ALUMINIO.
21-H12 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE UNIDAD LOTE 1 $30,481.78 $30,481.78 1.00 $30,481.78
CONDENSADORA DE 20 TON., RECONEXION
ELECTRICA Y ACOPLAMIENTO DE TUBERIA DE
COBRE DE 2" Y 1/2" CON AISLAMIENTO TERMICO
21-H13 RETIRO DE LAMINA ACANALADA, MOLDURAS LOTE 1 $3,149.71 $3,149.71 1.00 $3,149.71

PERIMETRALES Y ACCESORIOS DE FIJACION
FUERA DE LA INSTALACION DE LA UADEQ.

Sub Total Rehabilitacién | $366,426.93

9 E)d'RAORDINARlOS I——] | | ------ i MR T

EXT-01 FLETE INCLUYE TRASLADO DE PLANTA A FLETE 0 5$58,761.82 $0.00 1.00 $58,761.82
UBICACION DE LA OBRA Y SERVICIO
MONTACARGAS DE CAMION DE CARGA HASTA
50 MTS AL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE
DESCARGA Y MANIOBRAS.

Sub Total Extraordinarios | $58/7p1.82

Sub Total EstimaciéaT[UNO) $425/188.75
JV.A. (16%) $6§,030.20
Total Estimagion 1 (UNO) $493,218.95

7 ,

SUPERVISOR RE RA UADEO DIRECCION DE CQMSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO
s
- L’/‘-—_ C—b ———
IS FE ANDD\AAZUETA BELTRAN ARQ, JOEL SKBASTIAN GARCIA REGALADO
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CONTRATISTA: HUGO EFRAIN IBARRA RODRIGUEZ UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
GENERADORES
No. DE OBRA: N/A No. CONTRATO: UADEO-OP-ADE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
NOMBRE QpRa; NEHABILITACION DE CUBIERTA DE PANEL MULTITECHO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD REGIONAL DE No. ESTIMACION: ESTIMACION 01
" CULACAN, DE LA ’
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA CEET EE TG NSRBI
CLAVE | CONCEPTO | EIE | TRAMO | UNIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO CANTIDAD. TOTAL OBSERVACIONES
1 [REHABILITACIﬁN DE CUBIERTA DE PANEL MULTITECHO TERNIUM
21-HO1 | TRABAJOS DE MANO DE OBRA POR AB |12 M2 23.65 | 16.80 397,32
DESMONTAIE DE LAMINA ACANALADA EN i T
CUBIERTA, EL CUAL INCLUYE: DESMONTAJE DE 1
LAMINA ACANALADA, MOLDURAS | 1
PERIMETRALES, DESINSTALACION DE | | ‘
ACCESORIOS DE FIJACION, ACARREQS Y : =
ACOMODO EN EL LUGAR INDICADO EN LA OBRA, | — -
i 397.32 M2
[ | | |
21-HO3 | PERFILERIA Y ACCESORIOS DE FUACION PLACA AB (12 M2 23.65 16.80 1 397.32
MULTIPANEL OMEGA: MOLDURAS STANDAR DE . g 7 568 e 5 I E
LINEA, CLIPS, PUAS AUTORROSACABLES, i . =
REMACHES, SELLADCR, DURETAN Y SELLAOR A8 (12 M2 16.80 0.25 2 8.40
ESPUMA DE POLIURETANG EN ESQUINAS. \ 417,55 M2 t
|
i .
L1 | | |
21-HG4 | SELLADO DE HUECO (PTR O REDONDO) HASTA PZA 1.00 1.00 6 6.00 AREA ITR A/C NORTE
4", INCLUYE: ABERTURA DE HUECO EN PANEL DE o 100 160 " I 0.00 AREA ITR A/C CENTRQ
CIBIERTA, MASTER FLASH, SELLADOR DURETAN, =
PIJAS LAP, SELLADO DE POLIURETANG, SELLADO | PZA 1.00 1.00 6 6.00 AREA ITR A/C SUR )
ELASTOMERICO, MANO DE OBRA, 12.00 PIA l
[ |
[ | | | \
21-HO8 | DESCONEXION DE ALIMENTACION ELECTRICA Y LOTE 1.00 1.00 1 1.00 AREAITR A/C
CONTROL DE ACOPLAMIENTO DE DUCTOS Y
TUBERIA DE COBRE DE 3 EQUIPO DE AIRE i
ACONDICIONADO DE PAQUETE (2 DE 15TON Y
1 DE 20 TON) ¥ RETIRO CON GRUA MECANICA | 1.00 LoTE |
L 1 1 [ | L |
21-H09 | DESMANTELAMIENTO DE PLATAFORMA BASE LOTE 1.00 1.00 1 J|_ 1.00 AREA ITR A/C
DE SOPORTE METALICO DE LOS EQUIPQS DE | .
AIRE ACONDICIONADC | e
\ 1.00 LOTE
T :
r || | L -
21-H10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA LOTE 1.00 1.00 1 | 1.00 AREA ITR A/C
METALICA CON GRUA MECANICA Y ANDADOR A i - 1
BASE DE PTR DE 3"X3" PARA LOS EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO,
| 1.00 LOTE
T T
[ | 1 | ;
21-H11 MANTENIMIENTO E INSTALACION CON GRUA LOTE 100 1.00 1 1.00 AREA ITR A/C
MECANICA DE 2 EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE 15 TON, TRABAIOS DE —
RECONEXION ELECTRICA Y ACOPLAMIENTO A .
LOS DUCTOS DE LAMINA GALVANIZADA | 1.00 LOTE : |
- [
L] L
21-H12 | MANT&N!MIENTO E msmmcldm DE UNIDAD LOTE 1:00 1.00 1 1.00 AREA ITR A/C
—1CONDENSADORA DEAO TON., RECONEXION T
ELECTRICA Y ACOP) IENTO DE TUBERIA DE ‘ ]
COBRE DE 2" Y 1/#fCON AISLAMIENTD TERMICO o B -
1.00 LOTE I | .

\
% SUPERV] SIDEWTE DE OBRA UADEO
CONTRATISTA

ARQ, LUIS NANDO ZAZUETA BELTRAN
I o




CONTRATISTA:

HUGO EFRAIN IBARRA RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

GENERADORES
No. DE OBRA: N/A No. CONTRATO: UADEOQ-OP-ADE-001-2021 PERIODO CONTRATO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
NOMBRE OBRA: REHABILITACION DE CUBIERTA DE PANEL MULTITECHO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD REGIONAL DE No. ESTIMACION: ESTIMACION 01
CUUIACAN, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. FECHA ESTIMACION: 30 NOVIEMBRE DE 2021
CLAVE CONCEPTO EJE UNIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO ummwl TOTAL OESERVACIONES
21-H13 | RETIRO DE LAMINA ACANALADA, MOLDURAS wre | oo | 100 1 S 1.00 AREA TR A/C
PERIMETRALES Y ACCESORIOS DE FIACION T —
FUERA DE LA INSTALACION DE LA UADEO. b — :
i 1.00 LOTE i | |
| ]
s| \manoaom.v.mos T [ | I
EXT-01 | FLETE INCLUYE TRASLADO DE PLANTA A rete | oo | 100 1 ' 100
UBICACION DE LA OBRA Y SERVICIO —
MONTACARGAS DE CAMION DE CARGA HASTA |
50 MTS AL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE |
DESCARGA Y MANIOBRAS, j 1.00 FLETE } J |
s
.
SUPERVISOR IDENTE DE OBRA UADEQ
CONTRATISTA
ARQ. LUIS FERI DO ZAZUETA BELTRAN
HOJA 2 de 2




T3 1 vion (@
L108'ss 8§ 00°4 ¥ OINIMY TG0V A VIIHLOITE NOPGNODIY|
30 SOrvavil 'NOL 51 30 OQVNOIJIONODY]

00'0 2110855 004 41710858

F¥I¥ 30 SOGIND3 T 30 YIINVIIW Yo|
0 £17108°SS L1°108'sS J00°) 3107 NOJ NOIDVIVLSNI 3 OLNIWINILNYW LIH-12

000 16'9vocl 001 16°96p'0EL  § 001 16'9tr'oEL §| 007 HIV 30 SO4IND3 SO Y4V EX.E]
30 41d 30 3579 ¥ HOQYONY A VOINYIIW|

YNYO NOD VOITY.LIW VanLomLs3|

000 16'9EY 051 16°9E¥‘0EL #5.— 07 30 NOIDYTVLSNI 3 OULSINIWAS [

000 0°0n1°8 00} work'a §| 001 wor's S| 0011

OAYNOIJIGNOIY IV 30.504IN03
SO 30 0JITY.L3W 3L¥040S 30 35V8
000 0wi's wort's 00°4 ol YWS0JYLVd 30 OINTWVTIINVWSIA 60H-1Z

000 10°€99°02 00°4 en'oz  § 00l lo'e9'oz §| 00t 30 OQVNOIJIONOIY uxzuno._-&m_

£ 30 3900 30 YRIZ9NL A 5010 30
OLNAWVIJODY 30 TOUINO A YIIHLOIT
00’0 10e99'0z_ |i0'es9'oz oot 3101 NODY.ANIWITY 20 NOIX3NOJ530_| 80H-1Z
L'BLETL  SEI8 7565405 00°9LE 000 8609 S| ssuw e 5| sov |srzov'ss 5| oseww “IATTONI ‘OOVNIWNIL A OQYTTES]

*SORIOSIIDV A SYENTIOW SNS NOD
'v480 Y1 30 ¥¥ONMT T N3 OHILLINW

for w79 Jois oseir | 7w 30 NQIDYTVASNI ¥Od VA80 3G ONYW | Z0H-12
VIN

YIN Y/N Y/N YIN YIN Y/IN YN YIN
(¥ NVYL Yaivd STIRISIIIV SIHVONT 0705)
SYHEOINYW A YOHVISIA IANTONI Va0
VIN TL'I8L'SY L V8L Sy 00} 21314 | Y130 39N TV VANV 30 '8'V'1 3T S0H-1T

£0'ES1SH 00t 00°0 £0°¢5L'SH S 00°E foesi'st §| oot NOIDYT14 30 SOOSIIY JANTONI 'v2D)
OULNId ODNYTIE VSIT YRIWYT N3 OGVRIGYS)
SYNOVL0E A SOMININOSI N3 OOTTVAIW|

00'0 co'gst’st  Jioiso's  Jooe vzd | vaNaIOW 30 NOIVIVLSNI 3 QUISINWNS | SOH-1Z
000 95°SSE'ZL  00'ZH essse'as 5| ooz osssezt s | oo OQYTIZS 'dv1 SYrid ‘NY133Na YOQYTHS
‘HSVY4 ¥ILSYW 'YANIIRID 30 BNvd N3

023NH 30 VLYIEY ATIONI “¥ VLSVH
00’0 osssezs  leoszo's  foow | wad | (oanomyouid) od3n3a oavTs | vow-iz

000 ENTIL SOy seazie 5| ossar woe  $| sor |esozs'or §| oS HOQYTTS ‘SIHOYWEY 'STIGYIVSORUOLNY
SV SAITD YN 30 ¥VONYLS
SYUNTION YOIWO TINVALLYW YIV1¢|
00’0 osozsor  fosout ossiv | oW | NOIVII4 30 SOROSIIOY AVREINRED | £oH-iz

29's5L'89 65718 96 VIT'IHT  00%EE 000 ssor0'zsE S| ssuw wriv'e s | soy |eeszo'are S| osEr 30 YWRLSIS NOI SAW 00°) OALLI243|
OHONY '0QIOY ONIHLLSINOd 30 52/97

F4SMVI GVOTTYO VeIWiid 30 WG L

86°529'8vE LLEr8 w (134 W VOUVW OHIALLLINW 30 OBLSINIVS TOH-1T
00'0 inye TE°L6E L alt: (% 2d s L°L6E . S 000 woigl'ye  § | zeseE m(‘uﬁ._g "YAYTYNYOV YNIWY 30|
IFYANOWSIA SFANTONI TVND B "viN3iend)
N3 VOYTIVNVIY YNIWYT 30 3(V.INOWS30|
00°0 CE89L'VE £0°98 JET86E ™ HOd VS0 30 ONYW 30 SOrvevil \0H-I1T
E°£22°508 09'460' 288 semTT | WNINSZL OHDALLLTOW TaNVd 30 YI¥318QD 30 NOYLITIEvHIY| |

_ wioL avaunv)) wioL avaunv) ™ot AVOLNYD swioL Tvios avausY Wil avauNY 0L aYOUNYD wiaL ma | oa
SITVLOL 304 n GLITNGD wn
ONH £0 NODVYWLLSI 70 NOIDYWILSI TO NOIDVINILS3 SIOVOUNYD | vigvmIQuOYELG VIR0 TYHODIOY V80 TWAHON VGO0 OLIIN0R NOOIS

GY'LEV'IB6S YN0 30 WIOL 1LMOSWI 000s ONNGANTD ILBO BHLEV'9RES ‘OLVMLNGD 30 WLO0L ILI0MN 000s YHSO0 70 O4DUNY
w TTYNODIGY OINZANGD 0GONEd “TVNOINGY OWGANGD 6 LLEOSES WA IS 21804}

VOTYNIS 30 OGYAST NYIVTIFD 30 OLOINN 13 K3 “LUNIGDO0 30 YWONOLNY OYGISEIAINN V1 30 NYIVIHND 3G TVNOIDTY QVIINN V1 30 OALLYMISININGY DIDHIKGS NI OHOZLLNA TINyd 30 VLENRND 30 NOOVLTIHVHIY VIR0 388N0N

ZTOT OWING 30 1 NGOVINLLSS VIO NYOVIVD) OO NYIVTID 30 avanyoo gvamaot NYIVTIND TYNORITY OF 0NN “QVaINn
IO 30 0¥3IN3 I TE w 1207 30 I¥SNINON 30 70 SOIVEINGD 00034 1Z20Z-100-30¥-40-Caavn LOLVIINGD "ON N WHE0 30 ‘ON

V¥80 30 OLNDINI OALLYHYINOD
OUNZIWINIINYIN A NODOMEASNGD 30 NQIDO3HIA

SYZNYNH A NODVHISINIAQGY 30 VIHOLIIWEIOIA)

AUNIAOD0 30 AVAISUIAINN 3INSHQOH YE¥VEI N|VIEES 09K WASUVEINGD




LWL woH

NiY¥13 09NH

¥E'[22'S0) OLVHLINO2 30 FHN3ID ¥Od OLINDINIA
96°'¥Z9 111 09°L6¥"28E S6'BIZ'E6k 68°LEV'906 iolL 68°LEV'9B6  TVIOL
55°96€'S) Wr'es 0T'060'89 Or 090'9¢t (%94) VA1 oy'090'9cL  (%91) VAI
W8T 9% 8 yrO'vEE S 'sty 6" LLE°058 TYLOL 8NS | OLYHANOD 30 JW31D ¥0d 6p°L2£'068  TviOLENS
¥9'19p'558 | TvioL 8Ny
000 78°19L'85 'l weL'ss § 00t wi9L'ss 5| 00 B $| o000 IANTIONS ‘SOFVEVYL S0 30 OLLIS T SIW 0§
VASYH YOUYI 30 NOMY 30 SYOUVIVINOW
OIDIANIS A VHEO0 Y1 30 NOIIYIEN
000 000 78°19L'8S 000 31314 | Y YANYd 30 OQVISYEL IANTTONI L3 10-03
¥/N YIN YIN YIN VIN YIN VIN
VHG0 30 ONYW A VN3 LYW
TANTIONI 'OL3¥INGD 3a Y.LN3IEND
YIN 92'975'6 127288 00'9 vZd ¥1 30 3NOVS3Q Y¥Vd SVIOONVD | ¥IH-IZ
000 wevs 00 wevt's  $| oot wert's  $| o0 -03aYn
¥130 NOIDVIYASN| ¥ 30 V3N NOIDVI
30 SOMOSIIIY A STIVELINNIA SYENTTON]
000 3L 6rL'E 1L'6hL'E 00} 3101 ‘YQYTYNYOY YNIWY] 30 OdLLI¥ EIH-LZ
000 8L18v'0c 00k sLier'or S 008 esisv'or 5| 00'4 NOD Z/4 A.T 3034800 30 YRI3ENL 30
OUNIWYTHODY A YORULIT TS NODENOIFY
*'NOL 0Z 30 YEOQYSNIANO) QVAINN
000 22°18% 00 {RL°18¥'CE 100°} 3107 30 NOIDVTV.ASNI 3 OLNIWINSINYW TIH-IT
| wior  ovaun) wial avaunva) WIOL  Qvaunv) Swioi wior  foveuswo|  woa Jevowwo|  aos aewvo| wor | ome | s
STVIOL 1NON n DLSDNOD D
ONI4 £0 NOIDVINLLSI 20 NOIDVINLLS3 TO NOIDVINLLSI SOVAUNY | yruvvioOvHLaE VES0 IVNODIOY YHa0 TINEON ViEO 01330084 NODIS
BULEV'ISES WHEO0 30 TYAOL A0 00es SOINIANCD 1LEOSM GHLEV'IES “OLVEINDD 30 TVAOL ZLEOSWI 0008 VB0 30 OADUNY UNOS
w TIWNODIAY OINSANOD OGOREY TIVNOLIOY OINIWOD 6 LLE0S8S IWAINIS 3140w
sgsgaigaggumxu.§§x§b<§§2(.—wﬂ§aua GYONN V1 30 O ORI N3 OHOALLOWWAY T3NV4 30 YAEFISND 30 NOOVANIEYHIY VSO SUan0N
20z aw3K3 30 1€ NOTVIWLISE VI3 wypnn TN NYOVIINID 30 GYayoo) “awarvao NYDUTIND TYNOISZY VO -avamn
TZOT 30 OWING 30 TE w oz %0 T202-100-30V-40-030VA “0LVNING) O ) VER0 30 ON
V360 30 OLNDINI OALLYEVANGD
OLNIIVIINLINYIN A NOONKLSNOD 30 NODIINIC)
SYZNVNIS A NODVULSINIAOV 30 VISOLOTHEINA
3INIAI0 30 AYISHIAIND| ZAT9WO0Y VYR N YU S OS0H






