MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO ¥ ECOLOGIA

E‘-Z‘/"'\-jﬁ

AHOME

FINIQUITO

HOJA 1

DE

OBRA:

(047AH23PR) CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA

SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

CONTRATO:

FISMDF-VIV-047PR-AH-2023

CONTRATISTA:

ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S A DE CV.

PERIODO DEL : 16 DE MAYO DE 2023

AL

29 DE JUNIO DE 2023

FECHA:

29/06/2023

NO.

SEGUN

CONCEPTO BROYECTD

UNIDAD

VOLUMENES EJECUTADOS

E1l

E2 FINIQUITO

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

(047AH23PR) CONSTRUCCION DE 432 M2
TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE
LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA
EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

LOSA DE AZOTEA ARMADA CON VARILLA DE
3/8", CONCRETO F'C=200 KG/CM2.

PRELIMINARES

DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO
ARMADO DE 10 CM. DE PERALTE, POR
MEDIOS MECANICOS (ROMPEDORA
NEUMATICA), HASTA 3.5 M. DE ALTURA,
INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACION DE M2
LA HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO,
ACARREQ DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE
ACOPIO, UTILIZACION DE ANDAMIOS,
TRASPALEOS.

432.00

224.71

90.34

315.05

116.95

$225.00

$26,313.75

CARGA MANUAL Y ACARREC EN CAMION
A 5 KM. DEL MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION O DEMOLICION FUERA DE LA M2
OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

56.16

29.21

11.74

40.95

15.21

$269.37

$4,097.04

SUBTOTAL PRELIMINARES

$30,410.79

CONFORME

ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, SADE CV

C. DIEGO ISAAC ZAMORA IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

)

| I ) -

drnzuda bicdm

ING DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

/

REVISA

OBRAS PUBLICAS
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HOJ

A 2

DE

OBRA:

(047AH23PR) CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

CONTRATO:

FISMDF-VIV-047PR-AH-2023

CONTRATISTA:

ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.ADE C.V.

PERICDO DEL :

16 DE MAYO DE 2023

AL

29 DE JUNIO DE 2023

FECHA:

29/06/2023

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

VOLUMENES EJECUTADOS

DIFERENCIA DE

E1l

E2 FINIQUITO

TOTALES

VOLUMEN

PRECIO UNITARIO

IMPCRTE

1.2

LOSAS

1524

SUMINISTRO, HABILITADO Y
COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO No.
3 (3/8") F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSAS,
INCLUYE: ELEVACION, MATERIALES,
HABILITADO, ARMADO, GANCHOS,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TON

0.02

$66,221.35

$1,324.43

1.2.2

CONCRETO F'C=200 KG/CMZ EN LOSA DE
AZOTEA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4",
EL TERMINADO SUPERIOR DE LOSA SERA
PLANEADOQ, ACABADO PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE:
RENIVELACION PERIMETRAL CON LADRILLO
ASENTADC CON MORTERQO CEMENTO
ARENA EN PROPORCION 1:3 PARA RECIBIR
CIMBRA, SUMINISTRO, COLOCACION,
VIBRADQ Y CURADQ

M3

43.20

337

43.23

-0.03

4$7,576.35

-5227.29

CIMBRA ACABADO APARENTE EN LOSA
DE AZOTEA, INCLUYE: DESCIMBRA,
REBABEADO, DETALLADO FINO, MATERIAL Y
MANO DE OBRA.

M2

415.62

82.36

308.73

391.09

24.53

$537.80

$13,192.20

SUBTOTAL LOSAS

$14,289.34

1.3

INSTALACION ELECTRICA

CONFORME

ZAVEL COMERCIAL SINALOQENSE SADECV

C. DIEGO ISAAC ZAMORA IBARRA

REPRESENTANTE LEGAL

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ

REVISA

’Mt | e tut/]ik T e

RESIDENTE DE CBRA

AUTORIZ
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DIRECTOR DE CBRAS
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OBRAS PUBLICAS
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OBRA:

(047AH23PR) CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

CONTRATO:

FISMDF-VIV-047PR-AH-2023

CONTRATISTA:

ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, SADE C.V.

PERIODO DEL :

16 DE MAYO DE 2023

AL 29 DE JUNIO DE 2023

FECHA: 29/06/2023

NO. CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

VOLUMENES EJECUTADOS

E1l E2 FINIQUITO TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO UNITARIO IMPORTE

1.3.1

INSTALACION ELECTRICA SEGUN PROYECTO
INCLUYE: RAMALEO A BASE DE MANGUERA
POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (17.65 M.), CAJAS
DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, DE
3"X3" (2 PZAS), EN SALIDA A LOSA Y 2X4 (3 PZAS)
EN MUROS: RANURADO, COLOCACION Y
RESANE EN POLIDUCTO PARA INSTALACION DE
CABLES MARCA IUSA O SIMILAR EN CALIDAD,
THW CALIBRE No. 12 (15.90 M.) Y No.14 (5.46 M.),
SE CONSIDERA UNA ACOMETIDA ELECTRICA DE
1.50 M. DE LONGITUD CONDUCIDA CON
MANGUERA POLIDUCTO DE 1" (1.50 M) Y CABLE
MARCA IUSA O SIMILAR EN CALIDAD CALIBRE
No. 8 (3.00 M.}, Y No.10 (1.50 M.), LA INSTALACION
DE ACCESORIOS MARCA MODUS O SIMILAR EN
CALIDAD EN APAGADOR SENCILLO (2 PZAS),
TAPAS DE 1,2,3 VENTANAS (1 PZA), CONTACTO
DOBLE POLARIZADO CON TAPA(2 PZAS),
ROSETA DE PORCELANA DE 4" (2 PZAS),
PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA
INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

LOTE

18.00

0 26.00 26.00

-8.00

$3,835.30 -$30,682.40

SUBTOTAL

INSTALACION ELECTRICA

-$30,682.40

1.4 LIMPIEZA Y ACABADOS

CHAFLAN DE MORTERO CEMENTO-
ARENA EN PROPORCION 1:3 DE 10X10 CM.
DE SECCION, INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA MENOR.

1.4.1

ML

72.00

0 24,02 24.02

47.98

$57.37 $2,752.61

DIAMANTES PARA CONDUCCION DE
AGUA PLUVIAL EN LOSA DE AZOTEA DE 5
CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE
MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, INCLUYE: ELEVACION,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y
EQUIPO.

1.4.2

M2

18.00

0 0.00 0.00

18.00

$258.72

CONFORME

ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, SADECV

C. DIEGO ISAAC ZAMORA IBARRA

REPRESENTANTE LEGAL

REVISA

%/d\wgé( s (e 3

ING DIEGQO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ

RESIDENTE DE CBRA

AUTORIZ

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA

ARQ J S ERNESTO TAMNG CASTRO
ol DE OBRAS PUBLICAS
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OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME

PN

FINIQUITO

OBRA:

| BEAGrE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 4
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS : DE 5
CONTRATO. _|FISMDF-VIV-047PR-AH-2023

(047AH23PR) CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHC FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA

SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

CONTRATISTA:

ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, SADECV

PERIODO DEL :

16 DE MAYO DE 2023

AL

29 DE JUNIO DE 2023

FECHA: 29/06/2023

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

VOLUMENES EJECUTADOS

El

E2 FINIQUITO

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO UNITARIO IMPORTE

143

IMPERMEARILIZACION DE LOSA DE
AZQTEA A BASE DE RESINA ACRILICA,
INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE,
SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO
PLASTICO ACRILICO, APLICACION DE UNA
CAPA DE SELLADOR ACRILICO DILUIDO CON
AGUA EN PROPORCION 1:3 CON CEPILLO DE
IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK
RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1
LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O
SIMILAR, COLOCACION DE MALLA DE
REFUERZO POLIESTER SENCILLO TRASLAPE
DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE
THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN
ADELGAZAR O SIMILAR.

M2

432.00

432.37

432.37

-0.37

$187.18 -569.26

14.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA A
BASE DE ACRILICO DE 15 X 30 CM CON
CALCOMANIA EN VINIL Y LEYENDA SEGUN
PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES
DE PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

18.00

17.00

17.00

1.00

$177.36 $177.36

CONFORME

ZAVEL COMEééé ;:ALOEF-ISE SADECV

C. DIEGO ISAAC ZAMORA IBARRA
REPRESEMNTANTE LEGAL

ING DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ

REVISA

) 7/:(/50 2yl e

RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZ

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
y UW]SMO
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o | MUNICIPIO DE AHOME frils FINIQUITO
e | e SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA I\-HOME HOJA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ' DE
OBRA: |(047AH23PR) CONSTRUGCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA ConTiato | FISMDPVIVGA7IPR AH-2023
| SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME. CONTRATISTA | EAVELGONERGIAL SINALGENSE, SADECY.
FECHA: 29/06/2023
PERIODODEL: 16 DE MAYO DE 2023 AL 29 DE JUNIO DE 2023
SEGUN VOLUMENES EJECUTADOS BikeRENEA DE
NO. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO - E2EINIGUITO TGTALES VOLUMEN PRECIO UNITARIO IMPORTE
145 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. M2 432.00 0 432.37 432.37 -0.37 §7.44 -52.75
MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN
1.4.6 SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, INGLUYE: LOTE 18.00 0 17.00 17.00 1.00 $761.27 3761.27
MANOQ DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- SUBTOTAL LIMPIEZA Y ACABADOS 58,275.19
SUBTOTAL: $22,293.92
o | B - IVA: $0.00

TOTAL A CANCELAR $22,293,92
- INVERSION DE LA OBRA $1,080,337.50
‘ INVERSION EJERCIDA: $1,058,043.58

| SALDO NO EJERCIDO: $22,293.92

CONFORME REVISA AUTORI.

URBAN
Y ECOLOGIA

%ﬁfzzn 0 B et O

pi?

ING DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ ARC AESUS ERD
RESIDENTE DE OBRA

ZAVEL COMERCTAL SINALOENSE. SADEC.V
C. DIEGO ISAAC ZAMORA IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

|A CASTRO
R DE OBRAS PUEYLIC:

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
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