RFC emisor: BC0O230118610 Folio fiscal: 829B865A-329A-4C89-B915-2FE 164235313

Nombre emisor: BAMEGA CONSTRUCTORA No. de serie del CSD: 00001000000518725480
RFC receptor: MES860102MFO0 Cédigo postal, fecha y hora de 82400 2023-07-14 12:11:00
Nombre receptor: MUNICIPIO DE ESCUINAPA emision:
Cédigo postal del 82400 Efecto de comprobante: Ingreso
receptor: Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportacion: No aplica
receptor:
Uso CFDI: Gastos en general.
Conceptos
ch‘;:a] prnfl:m No. identificacion Cantidad Clave de unidad Unidad Valor unitario Importe Descuento Objeto impuesto
72101513 1.00 E48 SERVICIOS 187,692.85 187,692.85 Si objelo de impuesto.
PAGO ESTIMACION 01 SOBRE CONTRATO No. Tipe Tasao
ESC-DOSPE/FAISMUN/APO/2023 -021 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA| Impuesto Tipo Base Factor Cuota Importe
POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCC | MADERO
Descripeién | ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RAMIREZ COL. BENITO JUAREZ L asiade 16769285 Rl ST
e ESCUINAPA SINALOA. SUBTOTAL DE ESTIMACION 1 =5309674.10
AMORTIZACION DE ANT 35% $121981.25 RET 3% INSPECCION DE OBRA
$9290.22 TOTAL RET $98290.22 SUBTOTAL BASE DE IVA %187692.85 IVA 16%
$30030.86 TOTAL $217723.71_LIQUIDO A RECIBIR $208433.49
Niimero de pedimento | Numero de cuenta predial |
|
Moneda: Peso Mexicano Subtotal $ 187,692.85
Forma de pago: Transferencia electronica de fondos (incluye SPEl) ~ IMpuestos trasladados  IVA  16.00% $ 30,030.86
- o Total $ 217,723.71
Método de pago: Pago en una sola exhibicion

Sello digital del CFDI:

i9Uspkg@HHNai5ZH/p/sSNmLswOIHWUUwASWOS/HXCIDL7 pqwa P306jXth GibvwRBLsO90ODKa3yGmu+eQP201SvpMEWO2DSMINOaW/Lz+nJF/kFi5cRRWNSK5EYALU7ZamCik5GAieXzl
cpR6kBpJOPKebHNOJ2Gegzs0c/oCnZiyFOPmUB2SSEf4PAFEASHTCOV/YHKCO60ip pDOVUBpdirNAIaKfOXT282a4PuQaD7juz01VUr+XoxDUJGBKyBMUKSCAT02ZsuOhr7xIhzrSJ2PXa+
S1JoarTiailrcECTEZtIKDBLO/0GZIMDYKEE6WET39CJq771eF9g==

Sello digital del SAT:

koC6s/E1DGUN7cvXwNeAPNsfOFBL8c) 1mzwZR/vaX8os4vMJyWskLA/SAQKLFkcTiQ713geuRoVP/IGKIZCY Ix4pVyF3ZDSaVbTI9U/gIVEVHxD3fXxMmhkWa5gfcQqZifQedQ5myakOBsv+8
N7KE+k+ldxBud3ugNu21UjHo1KXIN/FzEvVJ2x39BRUOSI1keOoJ5awc4 0L Y ajvLIHhxgLudffQdh8AEzwVqgho89L4w7wkYd 14IHSFVWiwKKJhenHC8Yu7F7KK2CsTd8AuGQS2N3Fgab24C
2svnQF+AeGYaT7xx9ZrsAdaJ6HW2d0ZvJQbX9j2y0x 1nR2TEEW/jcaw==

Cadena Original del complemento de certificacién digital del SAT:
|[1.1]829B865A-329A-4C89-B915-2FE164235313|2023-07-14T12:11:35|SAT970701NN3[i9UspkgSHHNaiSZH/p/sSNmLswOIHWuuwASWOS/HxCjDL7pg
waP306jXtbGibvwR8BLs0900DKa3yGrnu+eQP901SvpMBWO2DSMINOaW/Lz+nJF/kFiScRRwWNSKSY Auu7ZamCik5GAieXzlL cpR6kEpJOPKebHNOJ2Geg
zs0c/oCnZfyFOPmMUB2SSEf4PdFEA9HfcOV/YHKCO060ipJpDOVUEPdijrNAiaKfOX7282za4PuQ9D7juz01VUr+XoxDUJgBKyBMuKScfrr02ZsuOhrd7xIhzrSJ2I
X3+fS1JoarTiailrcEcTEZtIKD8Lo/oGZrMDYKB66WET39CJq77 1eF9g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificacion: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificacion: 2023-07-14 12:11:35
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Pagina 1 de 1




RECIBO

_ Fecha:[10-jul-23 }
CARATULA DE ESTIMACION DE OBRA No:| edRnET 1]
ESTIMACION No: 01

CONTRATISTA:  BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS FERISDD DE ESTIACTON
[DEL |08-jun-23
[AL |10-jul-23
RF.C. |
BC0230118610 FECHA DE CONTRATO:
[02-Jun-23
_ _ [PERIODO  DE  EJECUCION  DEL
LOCALIDAD: MUNICIPIC: CONTRATO:
ESCUINAPA ESCUINAPA INICIO: 05-jun-23
TERMINACION:  |19-jul-23
DESCRIPCION: PRORROGA:
“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTAELE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO|DEL: [
| MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA,|AL: F
SINALOA.” |
CONTRATO No:

ESC-DOSPE/FAISMUN/APO/2023-021

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA IMPORTE CON IVA DE LA OBRA 35% ANTICIPO DE LA OBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
| $348,517.85 $404,280.71 $121,981.25 $404,280.71

BUENO POR: '$ 208,433.49
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA DE: !

$ 208,433.49 ‘( DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACION: 01

DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION

AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*) $  105,156.25 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 187,692.85
MAS L.V.A.: $ 16,825.00 [MASIVA  16% $ 30,030.86
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: §  121,981.25 |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 217,723.71
5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (*) MENGCS TOTAL DEDUCCIONES: $ 9,290.22 |
INSP. DE OBRA 3% $ 9,290.22 | !
5 AL MILLAR C.M.I.C: s .

TOTAL: $ 3,290.22

() DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA SALDO A PAGAR: |s 208,433.49

-'{:)'\“\‘".‘.V ch;a-rro‘_ C ALie_(aﬁ- ,L(\a&{ =M.

LIC. ARELY '-’”I:’;E‘;"'E IBARRA: ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOAINDA . ING. JESUS RAM

CONTRERAS SANDOVAL

DIRECTOR DE'OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y
CONTRATISTA SUPERVISOR ECOLOGIA

//
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CONTRATISTA: JDEPENDENCIA:
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RF.C.
BC0230118610

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
Il I ! ESTIMACION: | o1

ESCUINAPA MUNICIPIO: [ESCUINAPA

LOCALIDAD: | _______ESC
“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO | MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL. BENITO

DESCRIPGION: | 11)AREZ, ESCUINAPA, SINALOA."
IMPORTE DE OBRA: $348,517.85]
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: _| $121,981.25
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: | $404,280.71
SEGUN PROVECTO HASTA FASTA DEESTA
e [ e | A ot [ioeere o] s |em\ssm mml EXCEDENTE | esmiMACION l Lo
PRELIMINARES
SONDEQ PARA LOCALIZACION DE INTERFERENCIA EN | |
REDES DE AGUAPOTABLE Y | |
AP2 ALCANTARILLADO, TELMEXC.F.E. CON EXCAVACION A lote 200 l $3T73s | §$754.70 2.00 0.00 ‘ 0.00 200 | $754.70
MANO HASTA 2.00 MTS DEPROFUNDIDAD; INCLUYE: | |
TRASPALEOS. . \ | ‘ |
AP1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL m2 1,060.00 $7.79 $8,257.40 1,042.00 0.00 0.00 1,042.00 $8,117.18

EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 2.00 MTS
DEPROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
EXCEPTO ROCA FLAINCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL
AP3 MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DEPLANTILLA Y TALUDES, ml 510.00 $53.82 $27,448.20 471.62 0.00 0.00 471.82 $25,382.65
REMOCION, TRASPALECS Y CONSERVACION DE LAZANJA
HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA
ENSECO.

PLANTILLA APIZONADA CON PIZON OE MANC EN ZANJA;
INCLUYE:CONSTRUCCION DE CANAL EN ZONA DE | |
AP4 CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYOCOMPLETO DE UN m3 §1.00 $371.13 $18,927.63 4452 | 000 0.00 44.52 $16,522.711
CUADRANTE DE TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL [

DEBANCO (ARENA) Y TODOS LOS TRASPALEOS. | |

RELLENO ACOSTILLADO CON PIZONES DE CABEZA

ANGOSTA Y PLANAAPLICADO EN CAPAS SUCESIVAS DE
APS 10 CMS DE ESPESOR (HASTA 30 CMSARRIBA DEL LOMO m3 153,00 $371.13 $56,782.89 130.01 0.00 0.00 | 130.01 $48,250.61
DEL TUBQ}; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE |
BANCO(ARENA), TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARRECS,

RELLENG COMPACTADO AL 85% DE LA PRUEBA PROCTCR,
EN CAPAS DE 30 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO

APB MECANICO Y APLICANDO AGUA: INCLUYE: SELECCION Y m3 306.00 $183.47 $56,141.82 313.75 0.00 775 313.75 $57,563.71
|CRIBADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
| TODOS LOS TRASPALEOCS Y ACARREOS.

I T
CARGA Y ACARREQ CON MAQUINARIA DE MATERIAL
PRODUCTO DELA EXCAVACION AL Ter KM; INCLUYE:
APT EQUIPO, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION,

m3 204.00 $40.71 $8,304.84 157.87 0.00 .00 157.87 $6,426.89

APS e L D IELMATERAL | ooy | 20400 s7.71 $1,57284 167.87 000 | oo 157.87 $1217.18

TOMAS DOMICILIARIAS

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 3°DIAM. 1 |
RD-32.5; INCLUYE: ACARREQ, CARGA, MANIOBRAS PARA |

DISTRIBUIRLOA LO LARGO DE LA ZANJA, BAJADO, .
APY ACOPLAMISNTO, ATRAGUES, EQUIRG Y SUMINIETRO DE mi 53000 | 515029 $79,653.70 550.30 0.00 20.30 55030 | $82,704.59

AGUA PARA PRUEBA HIDROSTATICA, ASI COMO TAPONES | | | |
ENLOS EXTREMOS DE 167, RD-32.5

AP0 D MHON TR T ERERAPTIRERNECEREE | 83,33 $106.90 $044248 | 172 0.00 338 9172 $9,804.87

TOMA DOMICILIARIA COMPLETA DE HASTA 4.0 MTS
DELONGITUD CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE | |
172" DE DIAM. RD-9 DESDELA LLAVE DE INSERCION |

AP11 HASTA LA LLAVE DE BANQUETA; INCLUYE: ABRAZADERA pza 25.00 $1,770.45 $44,261.25 9.00 0.00 0.00 | 9.00 $15,934.08
DEPVC DE 3" x 1/2", LLAVE DE INSERCION, MANGUERA

EXTRUPAC, LLAVE DEBANQUETA ¥ CAJA PARA LLAVE DE |

BANQUETA » |

CONSTRUCCICN DE INTERCONEXION ENCRUCES DE 1

CALLE, INCLUYE:SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS /
AP12 ESPECIALES(TEE DE PVC,COPLESDOBLES pza 1.00 $1,812.48 $1,812.46 1.00 0.00 0.00 1.00 $1,812.46 /
DEREPARACION, ANILLOS),MANO DE OBRAY TODO LO /
NECESARIO PARA SUCORRECTO FUNCIONAMIENTO. Py -,

imaou'rom [ /,

/
chTRDLDE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, } /
EN BASE, EN CONCRETO DE GUARNICIUN

PU-15 EN I.OSA DEP; 0, INCLUYE: visita 1.00 $5,271.69 $5,271.69 1.00 ooco | o.c0 1.00 $5,271.89
EQUIPO, MANC DE OBRA Y TODO LO NEGESARJO PARA su i 4
|
|

CORRECTA EJECUCION.

]VARIOSYEXTRAS
I

ﬁLJ&t‘oc A-a.clﬁ' S-A




BA

|conTRATISTA: DEPENDENCIA: |
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

RF.C. J

BC0230118610
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
[ [ I [ I- _ [ESTIMACION: | [1]
| | LOCALIDAD: ESCUINAPA [MUNICIPIO: |ESCUmNAPA
[ceseniraion, “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO | MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL. BENITO
| " |JUAREZ, ESCUINAPA, SINALDA.” |
IMPORTE DE OBRA: | $348,517.85
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA! | $121,981.25
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \ $404,280.71
TECUR PROVECTD. FASTA RASTA —DEESTA
ctine SoNcEno e ' VoL U 5 estaesTM | Estmant | CEPENTE | cormncion PRORIE

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 1.50X1.20X1.20
DE PROFUNDIDAD, CON MURO DE TABIQUE DE CONCRETO
MACISO 10X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO
AP13 CEMENTO ARENA APLANADO ACABADO FING, LOSATAPA | pza 100 | $16678.35 | $16678.35 1.00 0.00 0.00 1.00 $18,678.35
DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO
DE FOFO, MATERIAL, MANO DE OBRA'Y

TA.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE ACARREO DEL
AP14 ‘SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO m3 1060.00 §$12.45 $13,207.60 ‘ 1062.00 0.00 0.00
LIBRE |

1062.00 $13,232.52

" I I T I L L

I

SUBTOTAL ESTIMACION|  $309,674.10

VA 16%: $49,547.86

TOTAL ESTIMACION: | $359,221.96

‘Q\Fn LA {éc:( frA fqldlg o _L(\lq Fé_f'ﬂ‘

ARQ. PERLA PATRICIA ARECHIGA TORRES ARQ. JOSE ALFONSQ ALDECOA INDA
RESINDENTE DE OBRA ' Supervisor

ING. JESUS
DIRECTOR DE O

2de2



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

iUnidos por la Transformacion!

2VZ) ESCUINAPA

ESC/DOSPE/OP/2023
Escuinapa, Sinaloa, 26 de junio de 2023
Asunto: Autorizacion de volumenes Excedente

BAMEGA CONSTRUCTORA SA DE CV

LIC. ARELY GUADALUPE IBARRA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE:

En atencién a su solicitud a la autorizacion de volimenes excedentes sobre los precios unitarios contratados
a la obra CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIA EN CALLE
FRANCISCO . MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ que
se encuentra bajo el contrato No ESC-DOSPE/FAISMUN/APOQ/2023-021 Al respecto le hago saber que
después de haber realizado la revision fisica y anélisis correspondiente, SE LE AUTORIZA los volimenes de
obra excedentes de los precios unitarios del catalogo sobre los conceptos ya contratados con clave ( APG,
AP9 Y AP10) concepios que no sobrepasara del monto del contrato, ya que los concepios coniratados no
abarcaban los volUmenes real de la construccion de la obra, conceptos necesarios para que la obras sea

funcional y que tenga una buena calidad de trabajo.

REVISO AUTORIZO
c& ”/Ql‘g&‘;sgr\‘icios Py /
ﬂ Z,A ecax< -&—O < 5. Ai::? [Froee

ARQ, JOSE ALFONSO ALDECOA INDA| &2 =4

Uridos por |a Transformacidn

C.p.- archivo. Exp. 2023

“Unidos por la “hansjormacion

Calle Gabriel Leyva #1, Col. Centro, C.P. 82400, Escuinapa, Sin., Tel: 695 95 30019
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ESCUINAPA, SINALOA A 26 DE JUNIO DEL 2023

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA.

PRESENTE.

REFERENTE A LA OBRA: “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS
DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO | MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y
JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.”

CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/APO/2023-021
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO LA APROBACION DE LOS SIGUIENTES VOLUMENES
EXCEDENTES DE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS, YA QUE SE JUSTIFICA POR EN QUE EN LA CALLE
FRANCISCO | MADERO, LOS VOLUMENES CONTRATADOS NO FUERON SUFICIENTES POR LOS
MOTIVOS QUE SALIERON UNOS EXCEDENTES EN LINEA PRINCIPALY EN EL RELLENO COMPACTADO Y
ESTO PARA REALIZAR LA CONTINUACION DE LA OBRA SE ESTA SOLICITANDO DICHOS VOLUMENES.

SE ANEXA EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS VOLUMENES SOLICITADOS:

CLAVE DESCRIPCION u VOLUMEN VOLUMEN REAL DIFERENCIA
CONTRATADO

AP6 RELLENO COMPACTADO AL 85% DE LA PRUEBA
PROCTOR, EN CAPAS DE 30 CMS DE ESPESOR CON
EQUIPO MECANICO Y APLICANDO AGUA; INCLUYE: | M3 306.00 313.75 7.75
SELECCION Y CRIBADO DEL MATERIAL PRODUCTO
DE LA EXCAVACION, TODOS LOS TRASPALEOS Y
ACARREOQS.

AP9 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE
3"DIAM. RD-32.5; INCLUYE: ACARREQ, CARGA,
MANIOBRAS PARA DISTRIBUIRLOA LO LARGO DE
LA ZANJA, BAJADO, ACOPLAMIENTO, ATRAQUES, ML 530.00 550.30 20.30
EQUIPO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA PRUEBA
HIDROSTATICA, ASI COMO TAPONES ENLOS
EXTREMOS DE 16", RD-32.5

AP10 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PZA 88.33 91.72 3.39
PVC DE 3" DE DIAM.

ATENTAMENTE
/, ) A ) >
[ € ‘\; Wedve . . (> /
LIC. ARELY GUADALUPE IBARRA RIVERA /
REPRESENTANTE LEGAL /




BA

EGA

consTRUCTORA -~ EELEIINA

JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.”

CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RE.C.
BC0230118610
[ — | | ESTIMACION: 01
[LOCALIDAD: ESCUINAPA MUNICIPIO:  |ESCUINAPA
DESCRIPCION: | 'CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTAELE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO | MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y

CLAVE

(Descripcién del concepto)

AP3

EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 2.00 MTS

Elaboré

‘ea\tm RECHIC A

Autorizd
Abate.ccm .—Lﬂcga =-1.

ARQ. PERLA PATRICIA ARECHIGA TORRES

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
SUPERVISOR




BA  EGA

CONSTRUCTORA S.ADECV.

FECHA: 10/06/2023
HOJA:

CONTRATISTA: |DEPENDENCIA: }
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RF.C.
BC0230118610
FOTOGRAFIAS .
I I [ | I |ESTIMACION: | 01
|LOCALIDAD: ESCUINAPA IMuNiCIPIO: [Escuinara

DESCRIPCION: “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO | MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y
" |JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.”

CLAVE (Descripcién del concepto)
AP5 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
AP7 RELLENO ACOSTILLADO EN ZANJAS...
AP11 SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO, SISTEMA METRICO SERIE 25 NOMO01-CNA, NMX 215, L.A.B.

Elabor Autorizd
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ARQ. PERLA PATRICIA ARECHIGA TORRES ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA

RESIDENTE DE OBRA ’ ’//, SUPERVISOR
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CONSTRUCTORA SADECV.
FECHA: 10/06/2023
HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RF.C.
|_BC0230118610
T FOTOGRAFIAS _ e
I [ | [ - [ESTIMACION: ol
|LocALIDAD: | ESCUINAPA  |MUNICIPIO:  |ESCUINAPA
DESCRIPCION: | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISGO | MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO ¥
JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.”
CLAVE (Descripcion del concepto)
AP11 TOMA DOMICILIARIA COMPLETA DE HASTA 4.0 MTS DELONGITUD CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE

1/2" DE DIAM. RD-9 DESDELA LLAVE DE INSERCION HASTA LA LLAVE DE BANQUETA; INCLUYE: ABRAZADERA

-

ord Autorizd ¢
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ARQ. PERLA PATRICIA ARECHIGA TORRES ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
RESIDENTE DE OBRA \ / SUPERVISOR




BA' EGA

CONSTRUCTORA #%
- FECHA: 10/06/2023
HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENGIA:
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RF.C.
EC0230118610
[ [ [ [- ESTIMACION: | o1
|LocaLDAD: | ESCUNAPA  MUNICIPIO:  |ESCUINAPA

DESCRIPCION: “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO | MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y
" |JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.”

CLAVE (Descripcién del concepto)
AP13 CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 1.50X1.20X1.20 DE PROFUNDIDAD, CON MURO DE TABIQUE DE
CONCRETO MACISO 10X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMgNTO ARENA,APLANADO ACABADO FINO, LOSA

Elaboro ' Autorizb |
'{E, WA //\UEC/H cA , A L J oo s _l—{ljﬂ =4
ARQ. PERLA PATRICIA ARECHIGA TORRES ARQ. JOSE ALFONSO ALDEGOA INDA
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR




BA

CONSTRUCTORA #%

S

A DECV.
FECHA: 10/06/2023
HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RF.C.
BC0230118610
[ I [ ESTIMACION: o
[LocALDAD: | ESCUINAPA  |MUNICIPIO:  |ESCUINAPA
DESCRIPCION: | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO | MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y
"_|JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.”
CLAVE (Descripcién del concepto)
RELLENO COMPACTADO AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 30 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO Y
AP6 APLICANDO AGUA; INCLUYE: SELECCION Y CRIEADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TODOS LOS
TRASPAIEFOS Y ACARREOS
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ARQ. PERLA PATRICIA ARECHIGA TORRES
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