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i ey OBRAS PUBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE

CONTRATO DE OBRA No.LP-MM-DOP-RP-2023-100

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. LP-MM-DOP-RP-2023-100, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO
DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DEL: LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN,
PRISISGENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA, SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, TESORERO MUNICIPAL E ING.
RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA
COMO “LADEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA C. ALBERTO VELAZQUEZ
VARGAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, LOS
CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS

ANTECEDENTES

. Que "LADEPENDENCIA", porconducto de la Direccidon de Obras Publicas, basada
en las atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccién VIy 59 < |
Fracciones Ill y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo
dispuesto en los articulos 1 Fraccion 11, 11, 36, Fracciones | y Il y 38 Fraccidn |, de la
propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 Fracciones Ill y VII, 151 Fracciones Il y XIX del
Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, celebré
un contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado con
“EL CONTRATISTA" el dia 18 de Agosto de 2023 referente a la obra
“CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS”, al cual se le asigné el
numero No. LP-MM-DOP-RP-2023-100, para su identificacion.

Il. Que “LA DEPENDENCIA” para cubrir las obligaciones que se derivan del
mencionado contrato No. LP-MM-DOP-RP-2023-100, autorizé ‘RECURSOS
PROPIOS’, mediante los Oficio de Aprobacién 419/2023, de fecha 11 de julio de
2023. _

lll. Que, “EL CONTRATISTA” con fecha 11 de septiembre solicité girando oficio, la
revision de analisis y autorizacion de precios unitarios de obra extraordinaria, que
consisten en mejorar totalmente la superficie con una losa de concreto hidraulico y
conceptos que en su mayoria se enfocan en mejorar el quiosco y realizar cambios
acorde a la naturaleza de la obra.

. Que, “LADEPENDENCIA”, a través del personal encargado de la supetrvisién adscrito
a la Direccién de Obras Publicas, en fecha 18 de octubre del 2023 dictamind |
necesidad de celebrar un convenio modificatorio de importe, manifestando en ¢l
mismo que la informacidn presentada por “EL CONTRATISTA” lleva veracidad y g

| autorizar las modificaciones no se afectan las condiciones ni las caracteristicas
enciales de la obra ob'[eto del contrato No. LP-MM-DOP-RP-2023-100.
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V. Que, “LA DEPENDENCIA’, a través del drea encargada de costos, el 18 de octubre
del 2023 analizo los conceptos presentados con “EL CONTRATISTA” y emitio oficio
de autorizacién de precios unitarios para que estos sean considerados en el tiempo
de elaborar estimaciones de trabajo.

VI. Que, se celebrd la decimotercera sesion extraordinaria del Comité de Obras
Publicas, en fecha 27 de octubre en donde se autorizaron las modificaciones
asentadas en este instrumento.

/ DECLARACIONES

Las partes declaran:

Que el presente convenio modifica Ginicamente las cldusulas que a continuacion se
sefalan, las cuales quedaran de acuerdo a la modificacion, respetando en forma
integra el resto del texto del documento original.

En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato No. LP-MM-
DOP-RP-2023-100 y no tiene ninguna validez en forma aislada.

En la clausula Segunda del Contrato Neo. LP-MM-DOP-RP-2023-100, “EL
CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en un importe
estipulado en $ 1,939,205.82 (Son: un millén, novecientos treinta y nueve mil,
doscientos cinco pesos 82/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado “LA
DEPENDENCIA"” declara que a la fecha se ha determinado la necesidad de ampliar
el importe de este contrato y formalizar mediante este convenio, en virtud de:
cambio de conceptos por la cantidad de de $484,801.45 (son: cuatrocientos
ochenta y cuatro mil, ochocientos un pesos 45/100 M.N), mas el impuesto al valor
agregado.

IV. “LA DEPENDENCIA"” declara que autoriza realizar el presente CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE, toda vez que con base en el articulo 84 fraccion ll,
de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las misma del Estado de
Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, podran modificar los
contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente,
asi como los de amortizacion programada, mediante convenios modificatorios en
cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes
convenios que de manera enunciativa mas no limitativa a continuacion se sefala:

lll. Modificatorio de Importe: Cuando la Contratante autorice la
modificacion de las cantidades de servicio por ejecutar o |la del catalogo de
conceptos, podran celebrarse este tipo de convenios sin variar en mas del
_ veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en gl
catalogo de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando
estas modificaciones nho rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del
importe del contrato:

T —

“2023, Afio de Francisco villa™

\\
]
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinalga. _f*fl
Tel: 915-80-00 // /| .



MAZATLAN GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

2021-2024 g
Aol OBRAS PUBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE

CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-DOP-RP-2023-100

V. “ELCONTRATISTA”" declara que conoce el alcance de la ampliacién del importe
del contrato, tiene capacidad juridica y dispone de la organizacion y los
elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del nuevo importe

gue se pacta.

CLAUOSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO ~

El objeto del presente convenio consiste incrementar el importe del contrato de
obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado niimero LP-MM-
DOP-RP-2023-100, a que se refieren las declaraciones |, IV, V del presente
convenio.

SEGUNDA: IMPORTE DE EJECUCION

Se amplia el importe el cual inicialmente era de en $1,939,205.82 (Son: un millén
novecientos treinta y nueve mil, doscientos cinco pesos 82/100 M.N.), mas e
impuesto al valor agregado, sumandole una cantidad adicional de $484,801.4

(son: cuatrocientos ochenta y cuatro mil, ochocientos un pesos 45/100 M.N), mas
el impuesto al valor agregado, quedando el total en $2,424,007.27 (dos millones,
cuatrocientos veinticuatro mil, siete pesos 27/100 M.N.), mas el impuesto al valor

agregado.

———

TERCERA: MODIFICACION DE GARANTIAS.

En consecuencia de la celebracion del presente instrumento “EL CONTRATISTA”
debera hacer de conocimiento de la afianzadora las modificaciones pactadas para
efectos de que se realicen las modificaciones correspondientes a la garantia de
cumplimiento, con el fin de que se contintie garantizando la obligacion.

El presente convenio modificatorio no se perfeccionara y no surtird efecto alguno
hasta que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia a la que se refiere el parrafo
anterior a “LA DEPENDENCIA", en un plazo que no debera exceder de diez dias
naturales siguientes a la firma del mismo.

CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas
del contrato original.
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE al
final y al margen de todas sus fojas utiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan,

Sinaloa, a 27 de octubre de 2023,

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

/w -
T ——ti¢. EDGAR AUGUSTO GONEZALEZ ZATARAIN
__Presic e Municipal

ING.RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ YA PEINADO
Directo dblicas Unicipal
Presidente del Comité de Obra Pdplica Comité de Obra

Municipal

MTRO.WENCESLAO. PAUL GALINDO . IGUEZ MORALES
MALDONADO
Director de Planeacién de desarrollo
urbano y sustentable Municipal
Vocal de Comité de Obra Publica
Municipal
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REPRESENTANTES CIUDADANOS
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/
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ARQ. RﬁSA MARIA PAEZ EGONéALEZ"ﬁ% ING. JE ;
Representante Ciudadano de Comité de Reprgsegntante Ciidadano de Comitéde  —___|

Obra Publica Municipal. Obra Publica Municipal.

ARQ. AN

Representante Ciudadano omité de Obra Publica Municipal.

POR “EL CONTRATISTA”

LAZQUEZ VARGAS

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, del
contrato No. LP-MM-DOP-RP-2023-100, de la obra: “CONSTRUCCION D

PLAZUELA, POBLADO CALERITAS", celebrado a los 27 dias del mes de octubrefe
2023. Consta de 5 fojas Utiles. —
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