MAZATLAN COBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN /

OBRAS PUBLICAS /
CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO /
CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-DOP-RP-2023-100

CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO No. LP-MM-DOP-RP-2023-100, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE
MAZATLAN, POR CONDUCTO DE: LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN,
PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA, SECRETARIA DEL ‘
AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, TESORERO MUNICIPAL E

ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO
SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE C.
ALBERTO VELAZQUEZ VARGAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO
“EL CONTRATISTA”, EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

L Que ‘LA DEPENDENCIA", por conducto de la Direccion de Obras Publicas, basada
en las atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccién VI y 59
Fracciones lll y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo
dispuesto en los articulos 1 Fraccion I, 11 Parrafo Segundo, 11, 36, Fracciones | y Il y
38 Fraccion |, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 Fracciones Il y VII, 151
Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio
de Mazatlan, celebré un contrato de obra publica a base de precios unitarios y
tiempo determinado con “EL CONTRATISTA” el dia 18 de Agosto de 2023, referente
a la obra “CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS, al cual se
le asignd el niumero LP-MM-DOP-RP-2023-100, para su identificacion.

IL. Que “LA DEPENDENCIA” para cubrir las obligaciones que se derivan del
mencionado contrato LP-MM-DOP-RP-2023-100, autorizo recursos del programa
RECURSOS PROPIOS 2023, mediante el Oficio de Aprobacién No. 419/2023 de
fecha 11 de julio de 2023.

Que, “EL CONTRATISTA” con fecha 11 de septiembre solicité girando oficio, la
revision de analisis y autorizacion de precios unitarios de obra extraordinaria, qu
consisten en mejorar totalmente la superficie con una losa de concreto hidrauligo
y conceptos que en su mayoria se enfocan en mejorar el quiosco y realizar cambjos
acorde a la naturaleza de la obra.

V. Qle “LA DEPENDENCIA” determind que en base a la cantidad de trabajo que
re esentan las modificaciones, es necesario ampliar el plazo de ejecucion para que

se pueda concluir en tiempo y forma el objeto del contrato inicial.
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V. Que, se celebrd la decimotercera sesion extraordinaria del Comité de Obras
Publicas, en fecha 27 de octubre en donde se autorizaron las modificaciones
asentadas en este instrumento.

DECLARACIONES

Las partes declaran:

l. Que el presente convenio modifica Unicamente las clausulas que a continuacién se
sefalan, las cuales quedaran de acuerdo a la modificacidn, respetando en forma
integra el resto del texto del documento original.

. En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato LP-MM-DOP-
RP-2023-100, y no tiene ninguna validez en forma aislada.

1. En la clausula Tercera: PLAZO DE EJECUCION, del contrato LP-MM-DOP-RP-2023-
100, “EL CONTRATISTA” se obligé a realizar los trabajos objeto del contrato en un
plazo de 60 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 28 de agosto de 2023 y a
terminarlos a mas tardar el dia 26 de octubre de 2023, de conformidad con el
programa de trabajo aprobado. “LA DEPENDENCIA” declara que a la fecha se ha
determinado |la necesidad de ampliar el término del plazo de ejecucion del contrato
y formalizar mediante este convenio las nuevas fechas, en virtud a: Cambios de
Conceptos de Obra

V. “LA DEPENDENCIA” declara que autoriza realizar el presente CONVENIO
MODIFICATORIO DE PLAZO, toda vez que con base en el articulo 84 fraccién Il, de
la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las misma del Estado de Sinaloa,
indica: Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y con justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podran
poner a consideracion del Comité de obra la modificacion de los contratos sobre la
base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, asi como los de
amortizacion programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los
montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de
manera enunciativa mas no limitativa a continuacién se sefialan:

Il. Modificatorio de Plazo: Cuando la Contratante autorice un nuevo programa que
% modifique la duracion total del periodo contratado de ejecucion de los servicios,

odran celebrarse uno o mas convenios de este tipo, siempre que en conjunto no

P :
‘ mse’el veinticinco por ciento del plazo de ejecucion pactado en el contrato.
Fa Y -

“EL CONTRATISTA" declara que conoce el alcance de la ampliacion de las fechas del
inicio y de la terminacion del plazo de ejecucion del contrato, tiene capacidad
juridica y dispone de la organizacion y los elementos suficientes para cumplir con lo
trabajos respecto del nuevo plazo de ejecucién que se pacta. v
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CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO | |

numero LP-MM-DOP-RP-2023-100, a que se refieren las declaraciones |II, IV y V del
presente convenio.

El objeto del presente convenio consiste ampliar la fecha de término del plazo de
ejecucion del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado %

N
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SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION.

Se amplia la fecha de término del plazo de ejecucidn del contrato, estableciéndose como
fechas de ampliacion del 27 de octubre de 2023, concluyendo el dia 10 de noviembre de
2023. La ampliacion de |la obra sera de 15 dias naturales.

TERCERA: MODIFICACION DE GARANTIAS. V.

En consecuencia de la celebracion del presente instrumento “EL CONTRATISTA”
debera hacer de conocimiento de la afianzadora las modificaciones pactadas para
efectos de que se realicen las modificaciones correspondientes a la garantia de
cumplimiento, con el fin de que se continue garantizando la obligacion.

El presente convenio modificatorio no se perfeccionara y no surtirg efecto alguno
hasta que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia a la que se refiere el parrafo
anterior a “LA DEPENDENCIA", en un plazo que no debera exceder de diez dias
naturales siguientes a la firma del mismo.

CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

v Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas

del contrato original.
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO al final y al margen de
todas sus fojas Utiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa, a 27 de Octubre de 2023.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN
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“_uc. EDGAR AUGU OGO EZ ZATARAIN
te Munl
/’ > A

/Tesorero unicipal
Secretario Ejecutivo de Comité de Obra
Publicg-Municipal

MTRO.WENCESLAO. PAUL GALINDO LIC. JUAN JAVIER RIGUEZ MORALES
MALDONADO Director de G no\y Asuntos Juridicos
Director de Planeacién de desarrollo ité Obra Publica
urbano y sustentable Municipal
Vocal de Comité de Obra Publica
Municipal
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Representante Ciudadano de Comité de
Obra Publica Municipal.

Representante Ciudadano de fomité de Obra Publica Municipal.

POR “E TRATISTA”
C. ALBERTO VELAZQUEZ VARGAS

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO, del
contrato LP-MM-DOP-RP-2023-100, de la obra “CONSTRUCCION DE PLAZUELA,
POBLADO CALERITAS" celebrado a los 27 dias del mes de octubre de 2023. Cons
de 5 fojas utiles.
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