SIST‘A INT

GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Monto

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708-2023
Clave Descripcion

1

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (DECIMA ETAPA)

P01

P04

P05

P06

P07

P16

P22

P34

PRELIMINARES

CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA
CONCRETO HIDRAULICO

OBRAS VIALES

ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO
INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
ALCANTARILLADO

SENALIZACION VIAL

O
oS
7. %
5%

JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A.
DEC.V.

CONTRATISTA

Total Paquete s/IVA:
Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:

ING.JESUS ALBERTO JORRES SOTO

SUPERVISOR

EGRAL DE SUPERVISION I‘)BRA
Resumen de Estimacién

Nombre de Obra ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN -DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE
Importe de la Estimacion s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:

No. Estimacion:

Tipo Estimacion:

Periodo del Contrato:
Periodo de la Estimacion:

1,293,209.00
147,519.19
333,038.63
204,687.64
250,486.20
753,652.90
363,514.80

3,156.63

3,349,264.99
$0.00

$3,349,264.99

$3,349,264.99
$20,392,733.70
4
Normal
28/08/2023 al 28/12/2023
30/09/2023 al 31/10/2023




‘ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA
Estimacion

Nombre de Obra  ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN -DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave Contrato: OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708- No. Estimacion:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $20,392,733.70 Tipo de Estimacion:
Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE  Periodo del Contrato 28/08/2023  al 28/12/2023 Importe de la Estimacién:
C.V. Periodo de la Estimacién:
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Volamen P.U. Anterior Estimacién Estimaciones

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (DECIMA ETAPA)

P01 PRELIMINARES
P01817 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON
P01S17C011 EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 9,030.00 $54.05 0.00 2,053.3400 2,053.34

EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA
HIDRAULICA

P01S17C026 EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 5,916.00 $67.58 0.00 680.3600 680.36
EXCEPTO ROCA EN SECO DE 4.00 A 8.00 M. DE PROFUNDIDAD
PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA
HIDRAULICA

P01S30 ©  AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACION SE

P01S30C007 AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2 181.25 $13.52 0.00 72.0000 72.00
REALIZADAS A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

P01545 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS.

P01S45C019 DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO CON USO DE EQUIPO M3 20.00 $727.37 0.00 20.0000 20.00
NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A 6
KM. DE DISTANCIA.

P01S70 CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P

P01S70C002 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O M3 21,706.80 $45.59 0.00 1,436.4500 1,436.45
DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA
DE 1.00 KM. VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA CON
MAQUINA.

P01S70C004 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O M3 6,529.20 $72.02 0.00 2,181.2200 2,181.22
DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA
DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A
MAQUINA Y ACARREO.

4
Normal
$3,349,264.99

30/09/2023 al 31/10/2023

Monto Estimado
Por Ejercer

6,976.66 $110,983.03 2274

5,235.64 $45,978.73 11.50
109.25 $973.44 39.72
0.00 $14,547.40  100.00
20,270.35 $65,487.76 6.62

4,347.98 $157,091.46 33.41

(\ A.‘ LA LA p
JASE DESARROLLOédONSTRUC&ION Y SOP.S.A.DEC.V. ING.JESUS ALBERYO TORRES SOTO ARQ.MARIA MARG

CONTRATISTA SUPERVISOR

Avance

%

%

%

%

%

%




Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave
P01S72
P01S72C029

P01S72C059

P01S74

P01874C030

P01874C031

P04
P04S04
P04S04C010

JASE DESARROLLOS,}SANSTRUCCION Y SOP.S.A. DEC.V.
CONTRATISTA

INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA
Estimacion

‘ISTEMA

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN -DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Contrato:  OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708-
Importe del Contrato s/IVA $20,392,733.70
Periodo del Contrato 28/08/2023 al

No. Estimacién:
Tipo de Estimacién:

Guasave

JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE
c.v.

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Descripcion Unida VolGmen P.U. Anterior Estimacion
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 8,280.00 $140.43 0.00 1,877.5300
COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN

CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACION,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

Estimaciones

1,877.53

PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA ARENA EN ZANJAS, M3 362.64 $485.84 0.00 59.2800 59.28
INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA,

COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO

COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE:

INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CONSTRUCGION.

RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL (

RELLENO ACOSTILLADO ADICIONAL APISONADO Y COMPACTADO M3 3,238.80 $527.00 0.00 25.3300
CON EQUIPO MANUAL, EN AMBAS MARGENES DE LA TUBERIA,

CON MATERIAL INERTE DE BAJA PLASTICIDAD Y EN FORMA

SIMULTANEA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR.

25.33

RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON
EQUIPO MANUAL (BAILARINA O PLACA VIBRATORIA), HASTA LA
MITAD DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA DE MAYOR DIAMETRO,
CON MATERIAL(DE BANCO) GRAVA-ARENA CEMENTADA AL 95%
DE LA PRUEBA PROCTOR.

M3 1,219.20 $485.84 0.00 1,219.2000 1,219.20

Total Partida:

CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA
CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P
$650.38

CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 810.00 0.00 226.8200 226.82
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO

EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION,

DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Total Partida:

(\ M _AdA

)
ING.JESUS ALBE'RT»"O/{ORRES SOTO
S

SUPERVISOR

28/12/2023 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacién:

ARQ.MARIA MARGA

4
Normal
$3,349,264.99
30/09/2023 al 31/10/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance

6,402.47 $263,661.54 2268 %

303.36 $28,800.60 16.35

3,213.47 $13,348.91 078 %

0.00 $592,336.13  100.00 %

1,293,209.00

583.18 %

$147,519.19

28.00

BORQUEZ

JEFE DEPTO'SUPERVISION ZONA NORTE




‘STEMA

Estimacion

INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Nombre de Obra ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN -DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave Contrato: OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708- No. Estimacion: 4
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $20,392,733.70 Tipo de Estimacioén: Normal
Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE  Periodo del Contrato 28/08/2023 al 28/12/2023 Importe de la Estimacion: $3,349,264.99

c.V.

Contrato

Descripcién Unida Volimen P.U.

CONCRETO HIDRAULICO
CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACION MR, SUMINISTRO
M3

Clave
P05

P05S26

P05S25C025 CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2.T.M.A.
3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO,
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.

159.00 $5,735.99

CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=100 KG/CM2.T.M.A.
3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO,
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA' Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.

M3 12.30

P05825C027 $4,932.37

P06

P06S02
P08S02C028

OBRAS VIALES

ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, CONSTRUIDO CON M3 636.00
MATERIAL PIEDRA BOLA DE BANCO DE 4" A 10" INCLUYE:

ADQUISICION DE LOS MATERIALES LIBRE A BORDO, ACARREOS

AL PRIMER KM. Y KM. SUBSECUENTES, SEGUN TARIFAS DE

ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTENDIDO,

COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

$547.22

ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO
ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION

ACERO DE REFUERZO F&#180;Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG
DEL No. 3 AL No. 8 (@ 3/8"A@ 1"), INCLUYE: HABILITADO,

ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

P07
P07S01
P07S01C005

$55.46

11,760.00

/\‘ ]

Periodo de la Estimacién: 30/09/2023 al 31/10/2023

Estimacién Esta Acumulado

Monto Estimado

Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer

0.00 53.2200 53.22 105.78 $305,269.39 33.47

0.00 5.8300 5.63 6.67 $27,769.24 45.77

Total Partida: 333,038.63

CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL

0.00 374.0500 374.05 261.95 $204,687.64 58.81

Total Partida: 204,687.64

0.00 4,516.5200 4,516.52 7,243.48 $250,486.20 38.41

Total Partida:

250,486.20

JASE DESARROLLOS,(MNSTRUCC%N Y SOP.S.A. DEC.V.

CONTRATISTA SUPER

S
ING.JESUS ALBEF(TO ORRES SOTO

OR

Avance

%

%

%

%




‘ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA
Estimacion

Nombre de Obra  ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN -DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave Contrato: OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708-  No. Estimacion: 4
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $20,392,733.70  Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE  Periodo del Contrato 28/08/2023 al 28/12/2023 Importe de la Estimacién: $3,349,264.99
CV. Periodo de la Estimacion: 30/09/2023 al 31/10/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterlor Estimacién Estimaciones Por Ejercer Avance

P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA

P16S25  BOMBEO PARA DESAGUE REQUERIDO Y AS| MANTENER SECO EL FONDO DE ZANJAS O CAJONES EN DESPLANTE DE
P16S25C000- BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA TIPO CHARQUERA DE @ 25" MES 5.00 $189,141.89 0.00 2.0000 2.00 3.00 $378,283.78 40.00 %

CON DESCARGA @ 10" ADICIONADA MEDIANTE TRACTOR
AGRICOLA, EN HORARIOS DIURNO Y NOCTURNO. INCLUYE: LINEA
DE TUBERIA DE 12" SERIE METRICA CLASE 5 PVC SANITARIO CON
ESPIGA CAMPANA SIN RECUPERACION, EQUIPO,MATERIAL, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
P16S25C010 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 6" DE HR 1,095.00 $496.52 0.00 756.0000 756.00 339.00 $375,369.12 69.04 %
DIAMETRO.

Total Partida: : 753,652.90
P22 ALCANTARILLADO
P22501 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD

P22S01C070- INSTALACION DE TUBERIA DE 2438 MM. (96") DE DIAMETRO, DE ML 120.00 $2,692.70 0.00 60.0000 60.00 60.00 $161,562.00 50.00 %
L POLIETILENO DELATA DENSIDAD, UNION ESPIGA CAMPANA CON
DOBLE EMPAQUE ESLASTOMERICO, CON CO-EXTRUSION COLOR
AMARILLO INTERIOR, NORMA DE FABRICACION ASTM F894-19 DE
96", RSC100, FABRICADO CON RESINA VIRGE CON UNA CELDA DE
PE445574C DE ACUERDO CON ASTM D3350. PERFIL CPR65-17.88,
ALTURA DE PERFIL DE 77 MM, DISTANCIA ENTRE PERFILES 140
MM, ESPESOR DE PARED(S1) INTERIOR 6MM, ESPESOR DE
PARED(S3) EXTERIOR 8MM, ESPESOR DE PARED (S4) 4MM,
RIGIDEZ (ASTM F894) 107.54 RSC. EN TRAMOS DE 6 METROS.

ALl Al

JASE DESARROLLOS,CGNSTRUCCION Y SOP.S.A. DE C.V. ING.JESUS ALBERTQ/TORRES SOTO
CONTRATISTA SUPERYISOR




‘ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIO OBRA

Estimacién

Nombre de Obra  ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN -DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE
Cc.v.
Clave Descripcion

P22801C070- INSTALACION DE TUBERIA DE 3000 MM. (120") DE DIAMETRO, DE
R POLIETILENO DELATA DENSIDAD, UNION ESPIGA CAMPANA CON

DOBLE EMPAQUE ESLASTOMERICO, CON CO-EXTRUSION EN
COLOR AMARILLO INTERIOR, NORMA DE FABRICACION ASTM F894-
19 DE 120", RSC100, FABRICADO CON RESINA VIRGE CON UNA
CELDA DE PE445574C DE ACUERDO CON ASTM D3350. PERFIL
CPR65-26.24, ALTURA DE PERFIL DE 83 MM, DISTANCIA ENTRE
PERFILES 140 MM, ESPESOR DE PARED(S1) INTERIOR 10MM,
ESPESOR DE PARED(S3) EXTERIOR 6MM, ESPESOR DE PARED
(S4) 6MM, RIGIDEZ (ASTM F894) 105.63 RSC. EN TRAMOS DE 6
METROS.

P34 SENALIZACION VIAL

P34805

P34S05C004 BANDA AMARILLA PREVENTIVA PARA DELIMITACION DE OBRAS,
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.

€ el
f fglAAdA

~ d
JASE DESARROLLOS,COHTRUCCION Y SOP.S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Unida

Contrato:  OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708-
Importe del Contrato s/IVA $20,392,733.70
Periodo del Contrato 28/08/2023 al

No. Estimacioén:
Tipo de Estimaci6n:

COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALACION

Periodo de la Estimacién:
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Volamen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones
ML 120.00 $3,365.88 0.00 60.0000 60.00
Total Partida:
ML 616.53 $5.12 0.00 616.5300 616.53
Total Partida:

SUPERVISOR

28/12/2023 Importe de la Estimacién:

4
Normal
$3,349,264.99
30/09/2023 al 31/10/2023
Monto Estimado
Por Ejercer
60.00 $201,952.80 50.00
363,514.80
0.00 $3,156.63 100.00
3,156.63

Avance
%

%




