SISEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DiBRA
SINALOA

GORIERNG DEL ESTADO

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN -DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE /

GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. Importe de la Estimacién s/IVA

Municipio: Guasave | Importe del Contrato s/IVA:
Localidad: No. Estimacion:
Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. - Tipo Estimacidn:
Contrato: OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708-2023 - Periodo del Contrato:

Periodo de la Estimacién:

Clave Descripcion Monte

1
ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (DECIMA ETAPA)

P22 ALCANTARILLADO 3,139,086.00 ~
Total Paquete s/IVA:; 3,139,086.00
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $3,138,086.00 /

' JASE DESARROLLOS, COYSTRUCCION Y SUPERVISION, 8.A.
DE C.V.

$3,139,086.00 /
$20,392,733.70 7
1/
Normal /
28/08/2023 al 28/12/2023 .
28/08/2023 al 07/09/2023 /

N\
CONTRATISTA SUPERVISOR JEFED PTO.SUF‘ERVISION ZONA NORTE



. SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIOI\' OBRA
Estimacién

GOBIERNO DEN ESTADO

~ SINALOA

Nombre de Obra ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN -DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. /

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Guasave OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708-2023

Importe del Contrato s/IVA $20,392,733.70 /
JASE DESARRQOLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISICN, S.A.DECV. ! Pericdo del Contrato al 28/12/2023 /

Contrato: No. Estimacién:

Tipo de Estimacién:
Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion:

28/08/2023

Contratc Estimacion Esta Acumulado

Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (DECIMA ETAPA)
P22 ALCANTARILLADO

P22501 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADC; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD

P22S01C070-PADIE  SUMINISTRO EN EL SITIO DE SU UTILIZACION DE TUBERIA DE 2438 ML . 12000 | 530.794.46/ 000
MM. (96") DE DIAMETRO, DE POLIETILENG DE ALTA DENSIDAD, UNION
ESPIGA CAMPANA CON DOBLE EMPAQUE ESLASTOMERICO, CON CO-
EXTRUSION COLOR AMARILLO INTERIOR, NORMA DE FABRICACION
ASTM F894-19 DE 96", RSC100, FABRICADO CON RESINA VIRGE CON
UNA CELDA DE PE445574C DE ACUERDO CON ASTM D3350. PERFIL
CPR65-17.88, ALTURA DE PERFIL DE 77 MM, DISTANCIA ENTRE
FPERFILES 140 MM, ESPESOR DE PARED(S1) INTERIOR 6MM,
ESPESOR DE PARED{S3) EXTERIOR 6MM, ESPESOR DE PARED (S4)
4MM, RIGIDEZ (ASTM F894) 107.54 RSC. EN TRAMOS DE 6 METROS.

40.0000 40,00 /

P22S01C070-PAD120  SUMINISTRO EN EL SITIO DE SU UTILIZACION DE TUBERIA DE 3000 ML ?
MM. (120") DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
UNION ESPIGA CAMPANA CON DOBLE EMPAQUE ESLASTCOMERICO,
CON COEXTRUSION COLOR INTERIOR AMARILLO, NORMA DE
FABRICACION ASTM F894-19 DE 120", R§C100, FABRICADO CON
RESINA VIRGE CON UNA CELDA DE PE445574C DE ACUERDO CON
ASTM D3350, PERFIL CPRE5-26.24, ALTURA DE PERFIL DE 83 MM,
DISTANCIA ENTRE PERFILES 140 MM, ESPESOR DE PARED(S1)
INTERIOR 10MM, ESPESOR DE PARED(S3) EXTERIOR 6MM, ESPESOR
DE PARED (S4) 6MM, RIGIDEZ (ASTM F894) 105.63 RSC. EN TRAMOS
DE 6 METROS.

O J@ESAR@M SA.DECV.

CONTRATISTA

120.00

$47 682.69 0.00 400008 4000 “

Total Partida:

ING.JESUS ALBERTO FORRES SOTQ

SUPERVISCR

17
Normal #
$3,139,086.00 #

28/08/2023 al 07/09/2023 /

Monto Estimado

Por Ejercer Avance

80.00 / $1,231,778.40 3333 %

e
80.00 < $1,907,307.6033.33 %

3,139,086.00°




