Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:
Contrato:

Clave

1

SISTUA INTEGRAL DE SUPERVISION ‘OBRA

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN -DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE

GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Guasave

Resumen de Estimacion

JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708-2023

Descripcion

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (DECIMA ETAPA)

P01

P04

P05

P06

P07

P16

P22

PRELIMINARES
CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA
CONCRETO HIDRAULICO

OBRAS VIALES

ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO

INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA

ALCANTARILLADO

JASE DESARROLLOS, CONSFRUCCION Y UPERVISION, S.A.DE

C.Vv.

CONTRATISTA

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Monto

Total de Estimacion s/IVA:

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR

Importe de la Estimacién s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacion:

Tipo Estimacion:

Periodo del Contrato:

Periodo de la Estimacién:

1,110,588.97
113,062.06
329,907.71
143,344.28
186,808.69
546,604.06

363,514.80

2,793,830.57
$0.00

$2,793,830.57

ARQ.MARIA

JEFE DEPTO.SUPERVISIONNY,ONA NORTE

$2,793,830.57
$20,392,733.70
5
Normal
28/08/2023 al 28/12/2023
01/11/2023 al 30/11/2023




‘STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA
Estimacion

Nombre de Obra ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN -DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave ; Contrato: OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708-  No. Estimacion: 5
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $20,392,733.70  Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE  Periodo del Contrato 28/08/2023 al 28/12/2023 Importe de la Estimacion: $2,793,830.57
C.V. Periodo de la Estimacién: 01/11/2023 al 30/11/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado
: Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volamen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (DECIMA ETAPA)

P01 PRELIMINARES
P01817 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON
P01S17C011 EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 9,030.00 $54.05 2,053.34 4,133.4500 6,186.79 2,843.21 $223,412.97 6851 %

EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA
HIDRAULICA

P01S17C026 EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 5,916.00 $67.58 680.36 1,237.2600 1,917.62 3,998.38 $83,614.03 3241 %
EXCEPTO ROCA EN SECO DE 4.00 A 8.00 M. DE PROFUNDIDAD
PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA
HIDRAULICA .

P01S30 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACION SE

P01S30C007 AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2 181.25 $13.52 72.00 42.0000 114.00 67.25 $567.84 6290 %
REALIZADAS A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

P01870 CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P

P01S70C002 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O M3  21,706.80 $45.59 1,436.45 753.2200 2,189.67 19,517.13 $34,339.30 10.09 %
DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA
DE 1.00 KM. VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA CON
MAQUINA.

P01S70C004 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O M3 6,529.20 $72.02 2,181.22 4,347.9800 6,529.20 0.00 $313,141.52 100.00 %
DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA
DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A
MAQUINA Y ACARREO.

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP
P01S72C029 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 8,280.00 $140.43 1,877.53 2,955.8600 4,833.39 3,446.61 $415,001.42 5837 %
COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN
CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

/

Z |
JASE DESARROLLOS,COMSTRUCCIONY SOP,S.A. DE C.V. ING.JESUS ALBF’%R{O TORRES SOTO
CONTRATISTA SUPERVISOR




STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION SOBRA
Estimacion

Nombre de Obra  ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN -DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave
P01S72C059

P04
P04S04
P04S04C010

P05
P056S25
P05525C025

P05825C027

W A S
JASE DESARROLLOS,CONSTAUCCION YEOP,S.A. DEC.V. ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO ARQ.MARIA MARGARITA
JEFE DEPTO.SUP

Guasave Contrato: OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708- No. Estimacion:
Importe del Contrato s/IVA $20,392,733.70 Tipo de Estimacion:

JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A.DE  Periodo del Contrato 28/08/2023  al 28/12/2023 Importe de la Estimacién:
C.v. Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacién Esta Acumulado

Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones
PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA ARENA EN ZANJAS, M3 362.64 $485.84 59.28 83.2000 - 142.48
INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA,
COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO
COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE:
INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION.

Total Partida:
CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA
CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P

CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 810.00 $650.38 226.82 173.8400 - 400.66
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO

EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION,

DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Total Partida:
CONCRETO HIDRAULICO
CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACION MR, SUMINISTRO

CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2.T.M.A. M3 159.00 $5,735.99 53.22 54.0500 107.27
3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO,

MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.

CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=100 KG/CM2.T.M.A. M3 12.30 $4,932.37 5.63 4.0300 9.66
3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO,

MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.

Total Partida:

olaasa

CONTRATISTA SUPERVISOR

Por Ejercer
220.16

409.34

51.73

264

5

Normal
$2,793,830.57
01/11/2023 al 30/11/2023

Monto Estimado

$40,421.89

1,110,588.97

$113,062.06

113,062.06

$310,030.26

$19,877.45

329,907.71

39.29

49.46

67.47

78.54

Avance

%

%

%




‘STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA
Estimacioén

Nombre de Obra ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN -DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave Contrato: OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708- No. Estimacion: 5
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $20,392,733.70  Tipo de Estimaci6n: Normal
Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE Periodo del Contrato 28/08/2023 al 28/12/2023 Importe de la Estimacién: $2,793,830.57
CV. Periodo de la Estimacion: 01/11/2023 al 30/11/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volamen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
P06 OBRAS VIALES
P06S02  CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL
P08S02C028 ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, CONSTRUIDO CON M3 636.00 $547.22 374.05 261.9500 636.00 0.00 $143,344.28 100.00 %

MATERIAL PIEDRA BOLA DE BANCO DE 4" A 10" INCLUYE:
ADQUISICION DE LOS MATERIALES LIBRE A BORDO, ACARREOS
AL PRIMER KM. Y KM. SUBSECUENTES, SEGUN TARIFAS DE
ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTENDIDO,
COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total Partida: 143,344.28
P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO

P07S01 ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION

P07S01C005 ACERO DE REFUERZO F&#180;Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG  11,760.00 $55.46 4,516.52 3,368.3500 7,884.87 3,875.13 $186,808.69 67.05 %
DEL No. 3 AL No. 8 (2 3/8" A@ 1"), INCLUYE: HABILITADO,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

Total Partida: 186,808.69
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA

P16526 BOMBEO PARA DESAGUE REQUERIDO Y ASi MANTENER SECO EL FONDO DE ZANJAS O CAJONES EN DESPLANTE DE

P16525C000- BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA TIPO CHARQUERA DE @ 25" MES 5.00 $189,141.89 2.00 2.0000 4.00 1.00 $378,283.78 80.00 %
CON DESCARGA @ 10" ADICIONADA MEDIANTE TRACTOR
AGRICOLA, EN HORARIOS DIURNO Y NOCTURNO. INCLUYE: LINEA
DE TUBERIA DE 12" SERIE METRICA CLASE 5 PVC SANITARIO CON
ESPIGA CAMPANA SIN RECUPERACION, EQUIPO,MATERIAL, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

P16S25C010 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 6" DE HR 1,095.00 $496.52 756.00 339.0000 1,095.00 0.00 $168,320.28 100.00 %
DIAMETRO.

Total Partida: 546,604.06

JASE DESARROLLOS, P,S.A. DEC.V. ING.JESUS ALBERR?AFORRES SOTO ARQ.MARIA MARGAR AMACHO BORQUEZ
CONTRATISTA SUPERVISOR JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE




STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA
Estimacion

Nombre de Obra ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN -DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave Contrato: OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708- No. Estimacion: 5
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $20,392,733.70 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE  Periodo del Contrato 28/08/2023 al 28/12/2023 Importe de la Estimacion: $2,793,830.57
C.V. Periodo de la Estimacion: 01/11/2023 al 30/11/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
P22 ALCANTARILLADO
P22S01 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD

P22$01C070- INSTALACION DE TUBERIA DE 2438 MM. (96") DE DIAMETRO, DE ML 120.00 $2,692.70 60.00 60.0000 120.00 0.00 - $161,562.00 100.00 %
e POLIETILENO DELATA DENSIDAD, UNION ESPIGA CAMPANA CON
DOBLE EMPAQUE ESLASTOMERICO, CON CO-EXTRUSION COLOR
AMARILLO INTERIOR, NORMA DE FABRICACION ASTM F894-19 DE
96", RSC100, FABRICADO CON RESINA VIRGE CON UNA CELDA DE
PE445574C DE ACUERDO CON ASTM D3350. PERFIL CPR65-17.88,
ALTURA DE PERFIL DE 77 MM, DISTANCIA ENTRE PERFILES 140
MM, ESPESOR DE PARED(S1) INTERIOR 6MM, ESPESOR DE
PARED(S3) EXTERIOR 6MM, ESPESOR DE PARED (S4) 4MM,
RIGIDEZ (ASTM F894) 107.54 RSC. EN TRAMOS DE 6 METROS.

P22S01C070- INSTALACION DE TUBERIA DE 3000 MM. (120") DE DIAMETRO, DE ML 120.00 $3,365.88 60.00 60.0000 120.00 0.00 $201,952.80 100.00 %
BT, POLIETILENO DELATA DENSIDAD, UNION ESPIGA CAMPANA CON

DOBLE EMPAQUE ESLASTOMERICO, CON CO-EXTRUSION EN
COLOR AMARILLO INTERIOR, NORMA DE FABRICACION ASTM F894-
19 DE 120", RSC100, FABRICADO CON RESINA VIRGE CON UNA
CELDA DE PE445574C DE ACUERDO CON ASTM D3350. PERFIL
CPR65-26.24, ALTURA DE PERFIL DE 83 MM, DISTANCIA ENTRE
PERFILES 140 MM, ESPESOR DE PARED(S1) INTERIOR 10MM,
ESPESOR DE PARED(S3) EXTERIOR 6MM, ESPESOR DE PARED
(S4) MM, RIGIDEZ (ASTM F894) 105.63 RSC. EN TRAMOS DE 6
METROS.

Total Partida: 363,514.80

(\\ 2AALALL ‘l

JASE DESARROLLOS, OJ)NSTRUCC&I Y SOP,S.A.DEC.V. ING.JESUS AL?%Z) TORRES SOTO ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
CONTRATISTA SUPERVISOR JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE




