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Resumen de Estimacion

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN -DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.

Nombre de Obra
Importe de la Estimacion s/IVA

Municipio: Guasave Importe del Contrato s/IVA:
Localidad: No. Estimaciodn:
Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DEC.V. Tipo Estimacion:
Contrato: OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708-2023 Periodo del Contrato:
Periodo de la Estimacidn:
Clave Descripcion Monto

1
ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (DECIMA ETAPA)

P22 ALCANTARILLADO 3,132,086.00 3

Total Paquete s/IVA: 3,139,086.00 |

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimacion s/IVA:

$3,139,086.00 .
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QSE DESARROLLOS, CONSTRUUGCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO

CONTRATISTA SUPERVISOR

$3,139,086.00 7
$20,392,733.70 -

3.
Normal -

28/08/2023 al 28/12/2023~

19/09/2023 al 29/09/2023 -
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Estimacion
Nombre de Obra ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN -DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALCA. -
Municipio: Guasave Contrato: OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708-2023 No. Estimacién: 3-
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $20,392.733.70 Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE Periodo del Contrato  28/08/2023  al 28/12/2023/ Importe de la Estimacidn: $3,132,086.00
Cv. Periodo de la Estimacion: 19/09/2023 al 29/09/2023 /
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (DECIMA ETAPA)

P22 ALCANTARILLADO
P22S01 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD
P22S01CO70-  SUMINISTRO EN EL SITIO DE SU UTILIZACION DE TUBERIA DE ML, 120.00 $30,794.46 40.00 40.0000 120.00 , 0.00  $1,231,778.40,7 100.00 %

2438 MM. (96") DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, UNION ESPIGA CAMPANA CON DOBLE EMPAQUE
ESLASTOMERICO, CON CO-EXTRUSION COLOR AMARILLO
INTERIOR, NORMA DE FABRICACION ASTM F894-19 DE 96",
RSC100, FABRICADO CON RESINA VIRGE CON UNA CELDA DE
PE445574C DE ACUERDRO CON ASTM D3350. PERFIL CPR65-17.88,
ALTURA DE PERFIL DE 77 MM, DISTANCIA ENTRE PERFILES 140
MM, ESPESOR DE PARED(S1) INTERIOR 6MM, ESPESOR DE
PARED(53) EXTERIOR 6MM, ESPESCOR DE PARED (54) 4MM,
RIGIDEZ (ASTM F884) 107.54 RSC. EN TRAMOS DE 6§ METROS.

P22S01C070-  SUMINISTRO EN EL SITIO DE SU UTILIZACION DE TUBERIA DE ML ¢ 120.00 ; $47,682.69 / 40.00 / 40,0000 / 120.00 ,-"' 0.00  $1.907,307.60. 10000 %
3000 MM. (120%) DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, UNION ESPIGA CAMPANA CON DOBLE EMPAQUE
ESLASTOMERICO, CON COEXTRUSION COLOR INTERIOR
AMARILLO, NORMA DE FABRICACION ASTM F894-19 DE 120",
RSC100, FABRICADO CON RESINA VIRGE CON UNA CELDA DE
PE445574C DE ACUERDO CON ASTM D3350. PERFIL CPR65-26.24,
ALTURA DE PERFIL DE 83 MM, DISTANCIA ENTRE PERFILES 140
MM, ESPESOR DE PARED{S1) INTERIOR 10MM, ESPESCR DE
PARED(S3) EXTERIOR 6MM, ESPESOR DE PARED (S4) 6MM,
RIGIDEZ (ASTM F894) 105.63 RSC. EN TRAMOS DE 6 METROS.

Total Partida: 3,139,086.00 /

JASE DESARROLLOS, CONS

CCION Y SUPERVISION, SA.DECV. ING.JESUS ALBE TORRES SOTO ARQ.MARIA MR

CONTRATISTA SUPERVISOR JEFE DEPTO.SUPERY,



