SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **EL TULE** MUNICIPIO DE: **MOCORITO** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:30** HRS, DEL DIA: **02** DE: **JUNIO** DEL **2023** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA ESTATAL:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL RANCHO EL TULE, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : **EL TULE** MUNICIPIO: **MOCORITO**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL RANCHO EL TULE, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
10 DE ABRIL DEL 2023

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
25 DE MAYO DEL 2023

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SAF-AIP-IED-00-471/2023

Y FUE CONTRATADA CON: **C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO**
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-0504B-2023**
CON UN IMPORTE DE: **$ 304,250.11** IVA INCLUIDO

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No.1 (FINIQUITO)	**DEL 10-ABRIL AL 25-MAYO-2023**	**$304,250.11**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **EL TULE** MUNICIPIO DE: **MOCORITO**
A LOS **02** DIAS DEL MES DE: **JUNIO** DEL AÑO **2023**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO**
NOMBRE: **C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ARQ. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP.
FIRMA: _____