



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA SAN BLAS - OCORONI  
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE EL FUERTE Y SINALOA

ADMINISTRACION DIRECTA  
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$369,839.70  
IMPORTE DE ESTIMACION: \$221,903.82

ESTIMACION: No 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 23 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA: 08/08/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR DE CARRETERA CONSISTENTE EN BACHEO SUPERFICIAL A MANO: \$221,903.82

SUBTOTAL: \$221,903.82

TOTAL \$221,903.82

ING. LUIS ERNESTO VELAZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. LUIS KARIM INGUERA CASTRO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA SAN BLAS - OCORONI

ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE EL FUERTE Y SINALOA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$369,839.70

ESTIMACION: No 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 23 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA: 08/08/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO DE 3/4" A FINOS QUE INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	45.00	27.00	0.00	18.00	27.00	8,218.66	\$221,903.82
								SUMA:	\$221,903.82

ING. LUIS ERNESTO MENDOZA BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. LUIS KANIM HIGUERA CASTRO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. EUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION