
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE 
DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSSISO/AD/00412023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA Y POR OTRA PARTE LA CONTRATISTA C. ROSA GUILLERMINA GONZALEZ IÑIGUEZ, CUYO 
OBJETO DEL CONTRATO ES "CLUES: SLSSAOOI255 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL 
INMUEBLE HOSPITAL GENERAL DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (TABLAROCA Y DUROCK, AIRE 
ACONDICIONADO, CUIDADOS INTENSIVOS)". 

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 10:30 
horas del día 28 de julio 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud 
de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacán, 
Sinaloa, la Ing. Mónica Elena Hernández Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y 
la contratista C. Rosa Guillermina González Iñiguez, con la finalidad de llevar a cabo la siguiente: 

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, 
levanta el Acta de Finiquito y Extinción de Derechos del contrato No. SSSISOIADJOO4I2O23 firmado por un 
importe con I.V.A. de $1,202,006.58 M.N. (SON: UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL SEIS PESOS 58/100 
M.N.) 

Plazo de ejecución: 90 días naturales 
Fecha de inicio programada: 28 de abril de 2023 
Fecha de inicio real: 28 de abril de 2023 
Fecha de término programada: 26 de julio de 2023 
Fecha de entrega real: 26 de julio de 2023 

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato 
correspondiente: Preliminares, 
LOS TRABAJOS REALIZADOS SON: : instalación hidrosanitaria y gas; instalación de aspersores en plafón 
liso, colocación de mezcladoras de sensor en lavamanos, instalación eléctrica; colocación de luminarias de 
60x60 existentes, suministro y colocación de luminarias de 60x60, suministro y colocación de luminarias 
redondas en plafón, reubicación de alimentación eléctrica de tablero general normal, a tablero general de 
emergencia, colocación de detectores de humo, tablaroca y durock; suministro e instalación de plafón de liso 
de Tablaroca, pinturas; suministro y colocación de pintura vinílica en plafón, pintura antibacterial en muros 
interiores, pintura vinílica en muros exteriores, pintura vinílica en muros rodapié en muros exteriores, varios; 
suministro y colocación de cortina antibacterial nueva, así como colocación de cortinas antibacteriales 
existentes, sistema de aire acondicionado; suministro, montaje e instalación de equipos de aire 
acondicionado tipo paquete de 10 y  5 ton, acoplamiento de equipos con ductos, suministro y colocación de 
ductos, cajas de filtros hepa, filtro de bolsa, suministro e instalación de extractores en azotea y en plafón. 
servicio y mantenimiento a equipo tipo paquete de 4 ton existente., fabricación y colocación de ducteria en 
plafón, para inyección y retorno, elaboración de pases en losa de azotea, para ductos, desmontaje de equipo 
existente de filtrado de aire, impermeabilización; aplicación de impermeabilizante en ductos de aire 
acondicionado y ductos de extractores. limpieza; limpieza gruesa y limpieza fina en toda el área. 

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 1,201,608.84 (son: Un millón 
doscientos un mil seiscientos ocho pesos 84/1 00 M.N.). 

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas: 

1 de 2 



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE 
DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSSISOIADIOO4I2O23, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA Y POR OTRA PARTE LA CONTRATISTA C. ROSA GUILLERMINA GONZALEZ IÑIGUEZ, CUYO 
OBJETO DEL CONTRATO ES "CLUES: SLSSAOOI255 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL 
INMUEBLE HOSPITAL GENERAL DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (TABLAROCA Y DUROCK, AIRE 
ACONDICIONADO, CUIDADOS INTENSIVOS). 

Importe con I.V.A. 
Anticipo $ 0.00 
Estimación No. 1 (NORMAL) $ 1,016,377.19 

Estimación No. 2 (FINIQUITO) $ 185,231.65 
Total Ejercido: $ 1,201,608.84 

Saldo $ 397.74 

Anticipo otorgado con I.V.A.: $0.00 

Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de $397.74 (son: 
Trescientos noventa y siete pesos 741100 M.N.). 
Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. - 

Garantía por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la contratista C. Rosa Guillermina González Iñiguez, 
manifiesta garantiza los trabajos mediante la póliza de vicios ocultos con No. 2807970 en materiales y trabajos 
por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepción de la misma. 

Manifestación de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, 
levanta con esta fecha, 28 de julio de 2023, el Acta de Extinción del contrato en referencia, en los términos del 
artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y una 
vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de 
Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando por la contratista C. Rosa Guillermina 
González Iñiguez, da renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato. 

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:00 horas del 
día de su inicio. 

POR LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

Ing. Mónica EIe Pérez 
Subdirectora de Obra 

de los Servicios de Salud de Sinaloa 

POR EL CONTRATISTA 
,1._, ,..1ji'JÇ14-iv-c& /C T'7 

RosGuiI[ermina Gonzaíez Iñiguez 
Contratista 

Arq. Efrén H berto Ruiz Cuevas 
Su'ervisorde Obra 

de los Servicios de Salud de Sinaloa 
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