SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE
DERECHOS DEL CONTRATO No.: $SS/S0O/AD/004/2023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA Y POR OTRA PARTE LA CONTRATISTA C. ROSA GUILLERMINA GONZALEZ INIGUEZ, CUYO
OBJETO DEL CONTRATO ES "CLUES: SLSSA001255 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
INMUEBLE HOSPITAL GENERAL DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (TABLAROCA Y DUROCK, AIRE
ACONDICIONADO, CUIDADOS INTENSIVOS)".

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacan, municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, siendo las 10:30
horas del dia 28 de julio 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdireccion de Obra de los Servicios de Salud
de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacan,
Sinaloa, 1a Ing. Ménica Elena Hernandez Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y
la contratista C. Rosa Guillermina Gonzalez lihiguez, con la finalidad de llevar a cabo la siguiente:

Diligencia: en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccion de Obra,
levanta el Acta de Finiquito y Extincién de Derechos del contrato No. SSS/SO/AD/004/2023 firmado por un
importe con LV.A. de $1,202,006.58 M.N. (SON: UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL SEIS PESOS 58/100
M.N.)

Plazo de ejecucion: 90 dias naturales

Fecha de inicio programada: 28 de abril de 2023
Fecha de inicio real: 28 de abril de 2023

Fecha de término programada: 26 de julio de 2023
Fecha de entrega real: 26 de julio de 2023

Descripcion de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato
correspondiente: Preliminares,

LOS TRABAJOS REALIZADOS SON: : instalacion hidrosanitaria y gas; instalacion de aspersores en plafén
liso, colocacion de mezcladoras de sensor en lavamanos, instalacion eléctrica; colocacién de luminarias de
60x60 existentes, suministro y colocacién de luminarias de 60x60, suministro y colocacién de luminarias
redondas en plafon, reubicacién de alimentacion eléctrica de tablero general normal, a tablero general de
emergencia, colocacion de detectores de humo, tablaroca y durock; suministro e instalacion de plafon de liso
de Tablaroca, pinturas; suministro y colocacion de pintura vinilica en plafén, pintura antibacterial en muros
interiores, pintura vinilica en muros exteriores, pintura vinilica en muros rodapié en muros exteriores. varios;
suministro y colocacion de cortina antibacterial nueva, asi como colocacion de cortinas antibacteriales
existentes, sistema de aire acondicionado; suministro, montaje e instalacién de equipos de aire
acondicionado tipo paquete de 10 y 5 ton, acoplamiento de equipos con ductos, suministro y colocacion de
ductos, cajas de filtros hepa, filtro de bolsa, suministro e instalacion de extractores en azotea y en plafén.
servicio y mantenimiento a equipo tipo paquete de 4 ton existente., fabricaciéon y colocacién de ducteria en
plafén, para inyeccion y retorno, elaboracion de pases en losa de azotea, para ductos, desmontaje de equipo
existente de filtrado de aire, impermeabilizacion; aplicacion de impermeabilizante en ductos de aire
acondicionado y ductos de extractores. limpieza; limpieza gruesa y limpieza fina en toda el area.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con L.V.A. fue de $ 1,201,608.84 (son: Un millén
doscientos un mil seiscientos ocho pesos 84/100 M.N.).

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Lo
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Importe con LLV.A.

Anticipo $ 0.00
Estimacion No. 1 (NORMAL) $ 1,016,377.19
$
$

Estimacion No. 2 (FINIQUITO) 185,231.65
Total Ejercido: 1,201,608.84

Saldo| § 397.74

Anticipo otorgado con .V.A.: $0.00

Con relacion al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de $397.74 (son:
Trescientos noventa y siete pesos 74/100 M.N.).
Relacion de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -

Garantia por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos y
cuaiquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la contratista C. Rosa Guillermina Gonzalez liiiguez,
manifiesta garantiza los trabajos mediante la péliza de vicios ocultos con No. 2807970 en materiales y trabajos
por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepcion de la misma.

Manifestaciéon de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccion de Obra,
levanta con esta fecha, 28 de julio de 2023, el Acta de Extincion del contrato en referencia, en los términos del
articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y una
vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de
Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando por la contratista C. Rosa Guillermina
Gonzalez liiguez, da renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:00 horas del
dia de su inicio.
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