INSTITUTO SINALOENSE DE LA e S
SINALOA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A", EDIFICIO "C" Y DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA
UERDO AL CONTRATO: CONSTITUCION DE 1857,UBICADA EN JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA

N° DE OBRA: 220590 IJAUTORIZACION SAF: || SAF-AGF-018/2022
INOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 CLAVE DE ESCUELA: I 25DPR0171Z
[IMUNICIPIO: ‘ GUASAVE LOCALIDAD: 1l JUAN JOSE RIOS
|]Nu' MERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-LPE-EPR-086-2022 [[MONTO: s 1,840,876.77
ICONTRATISTA: ______JANITZIO ANGULO LOPEZ_

o . || ASEGURADORA ASERTA, B

"°°”'P““‘A AFIANZADORA: S.ADECY ANTICIPO !L $644,30687 || cumpLIMIENTO $184,087.68
IPERIODO CONTRATO: [ INICIO: | 30 de junio de 2022 JFERMING: I 27 de septiembre de 2022
INUMERO DE CONVENIO: || [[MONTO: Il

PERIODO CONVENIO: — [[INICIO: || IrERMINO: I

IMPORTE: I RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $1,840,876.77 || PERIODO: NUMERO: MONTO:
“EONVENIDO: $0.00 30 de junio de 2022 16 de agosto de 2022 ESTIMACION 01 $735,212.48
"EJERCIDO: $1,840,876.77 17deagostode 2022 | 12 de septiembre de 2022 Esu“g:zgi" 02 $737,494.42
. . ) ESTIMACION 03
SALDO QUE SE CANCELA: 13 de septiembre de 2022 | 27 de septiembre de 2022 (EINI ) $368,169.87
TOTALES: 3 $1,840,876.77

EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIiA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL ANO 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO D
LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A

EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENE
RECLAMACION ALGUNA.

IN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES|
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE PORISIFE:
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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A", EDIFICIO "C" Y DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA
ACUERDO AL CONTRATO: CONSTITUCION DE 1857,UBICADA EN JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
[PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
(N® DE OBRA: 220590 [lAUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
|W°MBRE DE ESCUELA: PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 ”CLAVE DE ESCUELA: 25DPR01712
{IMUNICIPIO: GUASAVE jlLOCALIDAD: JUAN JOSE RIOS
[
’INUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-LPE-EPR-086-2022 |MonTa: $1,840,876.77
[CONTRATISTA: JANITZIO ANGULO LOPEZ ]
P . ASEGURADORA ASERTA,
"C°MPAN'A AFIANZADORA: S.ADECV ANTICIPO $644,306.87 CUMPLIMIENTO $184,087.68
|[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 30 de junio de 2022 TERMINO: 27 de septiembre de 2022
i
[NOMERO DE CONVENIO: |l MONTO:
PERIODO CONVENIQ: [iniCio:]| TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $1,840,876.77 PERIODO: NUMERO: MONTO:
ESTIMACION 01
VENIDO: . i 212,
||CON [8] $0.00 30 de junio de 2022 16 de agosto de 2022 (NORMAL) $735,212.48
ESTIMACION 02
: ,876. i 7,494,
EJERCIDO $1,840,876.77 17 de agosto de 2022 12 de septiembre de 2022 (NORMAL) $737,494.42
; ESTIMACION 03
c . i i 169,
SALDO QUE SE CANCELA 13 de septiembre de 2022 | 27 de septiembre de 2022 (FINIQUITO) $368 87
TOTALES: 3 $1,840,876.77
EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL|
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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