INSTITUTO SINALOENSE DE LA

2 SINALOA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA ISHFE g = v woanuem

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRADE  |f REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR JUAN
AGUERDO AL CONTRATO: DE DIOS PEZA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADC OE SINALOA.
PROGRAMA : IVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
N° DE GERA: 220851 [AUTORIZACION SAF: SAF-AIPIED-00-578/2022

([NOMERE DE ESCUELA: PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA CLAVE DE ESCUELA: 25DJNO0BTK

{MUNICIPIO: CULIACAN [LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES

L

[(NMERO DE GONTRATO: 1SIFEJED-ADE-EPR-219-2022 [wonro: i §1,114,571.92
CONTRATISTA: HECTOR LEONEL ANGULO LQPEZ

COMPARIA AFIANZADORA: fjUBERTY FIANEAS 5. 4. DE[ ANTICIPO $390,100.17 CUMPLIMIENTO || $111.457.19

PERIODO CONTRATO: INICIG: | 16 DE SEFTIEMBRE DE 2022 TERMING: 44 DE NOVIEMBRE DE 2022
I
1 NUMERO DE GONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIC: INICIC: || ITERMINO:

IMPORTE: —_RESUMEN DE ESTIMACIONES:

[CONTRATADO: $1,114,571.92 PERIODO: NUMERO: MONTO:
||CONVENIDO: $0.00 16 BE SE‘;;EZMBRE e 18 DE OCTHURRE DE 2022 01 FINIQUITO $1,114571.92
[lEsERCIDO: $1,114,571.92

SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 1 $1,114,571.92

EN LA LOCALIDAD DE GULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DiA 18 DEL. MES DE OCTUBRE DEL ARO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE Lt
TERMINGS DEL CONTRATO ¥ DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS GCULTOS. POR St PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMAGIGN ALGUNA,

SIN OTRO ASUNTO GUE TRATAR, SE DEJA GONSTANCIA DE LO ANTES SENALADOG Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENE
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE PORISIFE: ENTREGAPORLAEMPRESA:
=S
ARQ. DIEGO ISAAC MURILLO ACOSTA ING. HECTOR LEONEL ANGULO LOFEZ
SUPERVISOR CONTRATISTA
TE GO0S
ING. JOAQUINIOI RRIETA CASTRO

DIRECTO RAESTRUCTURA
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COBIEAND DEEL ESTADO

ACTADEENTREGA gﬁL-
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE OE tA OBRADE - (| REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR JUAN
ACUERDO AL CONTRATO: DE DIOS PEZA, UBICADA EN CULIAGAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
PROGRAMA; - INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
N° DE OBRA: _ 220851 HAUTORIZACION SAF: SAF-AIPJED-00-578/2022
NOMBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA "C LAVE DE ESCUELA: 25DJN00BTK
MUNICIPIO: ' CULIACAN [lLocALIDAD: CULIACAN ROSALES
NUMERO DE CONTRATO: ISIFEAED-ADE.EPR 218.2022 |monTo: I[ $1,114,571.92

ONTRATISTA: _ HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ
ICOMPARIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A.
: DECV. ANTICIPO $390,100.17 CUMPLIMIENTO $111,457.18
PERIODO CONTRATO: INICIO: ]| 18 DE SEPTIEMERE DE 2022 ERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
NOMERO DE CONVENIO: _ MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIC: || [TERMINO:
" TMPORTE: ' RESUMEN DE ESTIMACIONES:

[cONTRATADO: §1,114,571.92 PERIODO: [ NUMERO: MONTO: '

"cowzmno: $0.00 16 DESEPIEMBREDE | 18 0E OCTUBRE DE 2022 01 FINIQUITO $1,114,571.92

[IEJERCIDO: $1,114,571.02

{lsALDO QUE SE CANCELA:

i TOTALES: 1 $1,114,571.92
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADQ DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 18 DEL MES DE OCTUBRE DEL ARD 2022

RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU

|5E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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