MUNICIPIO DE AHOME <

ESTADO DE CUENTA

v | : lars s
¥ | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANlSMQ_yECOLOGIA AHOME ESTIMACION NO, 2 (ULTIMA)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
l__ ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL
FONDO _ DE  APORTACIONES  PARA LA
INFRAESTRUCTURA  SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES  TERRITORIALES DISTRITO
FEDERAL (FAISMUN EJERCICIC 2029 aprobados por|
Tosoreria Municipal, medanto ofiéjos con numero FAISMLUN-
OBRA: (136AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN |M§MUNJW~D’(mbw&I:N 28 do egowts s
. LA LOCALIDAD FELIPE ANGELES, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. del 2023. Obras que fuston autorizadas por el Subcomité de| 04 DE OCTUBRE DE 2023,
Dowarrallo Soaal dol Municipio de Ahome en su tarcera sealdn,
celebrada con fecha 28 de agosto del 2023. inc! an ol
Programa de Obra Anual 2023 con ndmercs O-33% y 0-388, Y
para su, ejecucidn mediante oficios con ndmero
ERE! PRES/Z27 ambos de fecha 28 co|
agosto dal 2023 w”
IMPORTE DE $845,352.40] ANTICIPO DE si22676 20‘/ CONTRATO NO. FAISMUN-ALP-136PR-138PR-AH-2023
CONTRATO (e CONTRATO A
PERIODO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO: P,
~
DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2023. AL 20 DE OCTUBRE DE 2023 DIAS: El] &
IMPORTE DE DEDUCCIONES
NO. ESTIMACION PERIODO ESTIMACION (LV.A, RET. VERIF. INSPECCION, FISC. CONTROL TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR
INCLUIDO) AMORT. DE ANTICIPO AS.E 2% 0.1.C 1%
ESTIMACION 1 DEL: 21 DE SEPTIEMBRE 2023,
{uno) 4 AL e ) 432,343 84 $216,171.92 7,454,200 $3,727.104 $227,353.22 $204,950.62"
(138AH23PR)
ESTIMACION DEL: 21 DE SEPTIEMBRE 2023, P
(D0S) 3413,003.56/ $206,504.28 $7,120.84 53,560.#2’1 $217,185.54 $195,823.02
AL: 04 DE OCTUBRE DE 2023, s
(136AH23PR)
v v
TOTALES: $845,352.40 < $422,676.20 $14,575.04 §7,28752 * $444,538.76 $400,813.64
SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: S0.00 =
CONFORME AUTORIZO
-'2_— AQ!ﬂ.ﬂ_ﬁ;Lm; -
C RAUL SANCHEZ FELIX e ING. ODMANFACHETH BURGOS DELFADS
CONSTRUCTORA HURARE, §.A, DECV RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRAS FUBLICAS
CONTRATISTA (I .
AHOME
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
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