| MUNICIPIO DE AHOME ii ‘\_d; FINIQUITO
CEPAT AR ot S5 y F oS
€ | CEAOME SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME < HOJA 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE 1
=
FAISMUN-ALP-136PR-138PR-AH-2023
OBRA: (138AH23PR)‘R{EHA81LITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CONTRATO: res : y
3 LED, EN LA LOCALIDAD GOROS 2, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. o
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.
i ! FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2023 <
PERIODO DEL: 21 DE SEPTIEMBRE 2028, AL 04 DE OCTUBRE DE 2023
VOLUMENES EJECUTADOS
’ DIFERENCIA DE
NO. CONCEPTO UNIDAD N PROYECT PRECIO UNITARIO IMPORTE
y RN R E1 = e_/ TOTALES VOLUMEN
(138AH23PR] REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO,
CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LA
LOCALIDAD GORQS 2, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE
o
AHOME, SINALOA. J
RED DE ALUMBRADO =~ 0
LUMINARIAS 7~
SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W
85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA
LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOGELDA,
601 BRAZO DE 1,20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO
GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE
ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE
INOXIDABLE /4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO | j
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. S
PZA 89 ~89.00 0 #89.00 4 000 4182.58 - $0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN
UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20
Vi CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON
002 LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y ;
HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y o
HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA J - >
NSTALACION) PZA 1 1.00 0 -4 00 /  0.00 # 460.59 / s0.00
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO
$0.00 <
| SUBTOTAL: 50,004
| IVA; 50.00
. ‘ TOTAL 50.00 »°
{ INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA: $432,343.84 ~ |
e A T {E INVERSION EJERCIDA: $432,343.88
SALDO NO EJERCIDO: 5000
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CONFORME

PAYL < 51N

C. RAUL SANCHEZ FELIX
CONSTRUCTORAHUPARE, SA DEC.V
CONTRATISTA

FIDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA /-

AUTORIZO

ING. ODMAN RACHETH EURGﬂ %ELGADC

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

L




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45

