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MUNICIPIO DE AHOME ~

ESTADO DE CUENTA

C. RAUL SANCHEZ FELIX

CONTRATISTA

RoJL < Feliy

CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V,

ING, ALEJA!

'
w' O GONZALEZ CONNANT
BESIDENTE DE OBRA

iy

;Mﬂlaﬂ ‘3 @(

ING. ODMAN RACHETH BURGOS DEL!
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

w |~ SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA [l ESTIMACION NO,( 5
[ DIRECCION DE OBRAS PUBLICA AHOME rleNe)
ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL
FONDG DE APORTAGIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL  MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL #DISTRITO FEDERAL (FAISMUN
EJERCICIO 202&40{:3%—3 por  Tesererls Mumulpal
OBRA- (133AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, [T s << ",:::"’2:":5““”:3:’:";’ Ef:”““
: s do focha 28 do agosto do s que
EN LA LOCALIDAD GOROS 2, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINAL%/ e * 04 DE OCTUBRE DE 2023
fusrod autorizadas por ol Subcomité de Desarrolio Social dl
Municigio de Ahoma en su tercem sesion, celebrada con fecha
28 de;?w del 2023, incluidag en ol Prggréma ds Obra Anual
2023 7F0n nGmeros 0-384 ©-386 Y aprobadas para su
ajecucién mediante oficies con nimero PRES/Z35/2023 &'/
PRES/Z37/2023. ambos de fecha 28 de agosto dal 2023
-
IMPORTE DE ANTICIPO DE CONTRATO NO. FAISMUN-ALP-136PR-138PR-AH-2023
CONTRATO S£15,35240 CONTRATO 5422,57519)
PERIODO DEL CONTRATO:
e i
DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2023. AL 20 DE OCTUBRE DE 2023 ) 5
IMPORTE DE DEDUCCIONES
NO. ESTIMACION PERIODO ESTIMACION U.V.A. RET, VERIF, \NSPECCMN( FISC, CONTROL TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR
INCLUIDO) AMORT, DE ANTICIPO ASE 2% 0..C1%
ESTIMACION UN. 1 DEL: 21 DE SEPTIEMBAE 2023,/ !
(uno)~ 7 5432,343.34J $216,171.92 J $7,454,20 53,727.1/ $227,353.22 - $204,990.63
{138AH2 AL: 04 DE OCTUBRE DE 2023
TOTALES: $432,343.847 5216,171.92 $7,454.20 $3,727.00 4 $227,353.22 ~ - $204,990.63
SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR: == [ ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: $306,50008
CONFORME RBEVIS AUTORIZO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
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