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Resumen de Estimacion
Nombre de Obra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETD HIDRAULICO EN CALLE No. 2 ENTRE AVENIDA No. 2 Y

AVENIDA No. 4 EN LA LOCALIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio:

Importe de la Estimacion s/IVA $94,203.91
Elota Importe del Contrato s/IVA: $1,515,142.32
Localidad: No. Estimacidn: 2
Contratista: STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Tipo Estimacion: Finiquito
Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-VIAL-0612A-2023 Periodo del Contrato: 08/12/2023 al 31/12/2023
Periodo de la Estimacion: 1611212023 al 31/12/2023
Clave Descripcion Monto
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO
P01 PRELIMINARES 58,400.19
P03 OBRA CIVIL 993.30
P06 OBRAS VIALES 877.43
RED DE ALUMBRADO
P20 INSTALACION ELECTRICA 953.91
RED DE AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES 10,705.16
RED DE DRENAJE
P01 PRELIMINARES 22,187.46
P22 ALCANTARILLADO 86.46
Tota! Paquete s/IVA: 94,203.91
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $94,203.91
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BSTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D?BRA

{ Estimacion

Nombre de Obra  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE No. 2 ENTRE AVENIDA No. 2 ¥ AVENIDA No. 4 EN LA LOCALIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-VIAL-0612A-2023 No. Estimacién: 2
Localidad: Importe del Contrato sflVA $1,515,142.30 Tipo de Estimacion: Finiquito
Contratista: STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S A. DEC.V. Periodo del Contrate  08/12/2023  al 31/12/2023 Importe de la Estimacién: $94,203.91
Periodo de la Estimacion: 16/12/2023 al 31/12/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO
PO1 PRELIMINARES
P01S05 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA
1.1 TRAZO ¥ NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 1,323.50 $11.65 1,323.50 157.0400 1,480,54 -157.04 $1,829.52 11187 %
NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA
P01S29 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACION
21 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO CAPA M3 418.38 $33.07 418.38 319.3100 737.89 -319.31 $10,559.58 176.32 %
SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL "B"
P01S33 CORTES CON SIERRA EN PAVIMENTOS DE CONCRETQ
9.2 CORTE DE CONCRETO CON DISCO INCLUYE MANO DE OBRA, ML 8.00 $120.41 8.00 8.2000 16.20 -8.20 $987.36 20250 %
HERRAMIENTA Y EQUIPO
P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS.
9.5 DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 10CM DE ESPESOR, M2 51.86 $125.35 51.86 161.9322 213.79 -161.83 $20,2988.20 41225 %
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIROS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P01S70 CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P
7.2 SOBREACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE M3- 2,576.34 $6.61 2,576.34 279.0400 2,855.38 -279.04 $1,844.45 11083 %
BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERALES DE
PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
MEDIDOS SUELTO, EN KILOMETROS SUBSECUENTES. { 10 km)
4.1 SOBREACARREQ DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE M3 543.89 $54.33 543.89 421.1500 965.04 -421.15 $22,881.08 17743 %
EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE
PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA
Total Partida: 58,400.19

STANDAR ING
CONTRATISTA
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Nombre de Obra

Estimacion

AISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D?’.OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETQ HIDRAULICO EN CALLE No. 2 ENTRE AVENIDA No. 2 Y AVENIDA No. 4 EN LA LOCALIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE

Localidad:
Contratista:

ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-VIAL-0612A-2023 No. Estimacién:
Importe del Contrato s/IVA $1,515,142.30 Tipo de Estimacion:
STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., Periodo del Contrato  08/12/2023  al 31/12/2023 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripeidn Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones
P03 OBRA CIVIL
P03S48 JUNTA DE CONSTRUCCION (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSION ASFALTICA, LA BA
5.5 SUMINISTRC Y COLOCACION DE VARILLA LISA 3/4 DE 50CM DE PZA 1.00 $99.33 1.00 10,0000 11.00
LARGO EN JUNTA DE CONSTRUCCION A CADA 60M REPARTIDAS
A LO ANCHO DEL PAVIMENTO A CADA 50CM
Total Partida:
P06 OBRAS VIALES
P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL $0% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL
31 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3 110.10 $104.58 110.10 8.3900 118.49
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%.
Total Partida:
RED DE ALUMBRADO
P20 INSTALACION ELECTRICA
P20822  REGISTROS ELECTRICOS.
00.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE PZA 8.00 $953.91 8.00 1.0000 9.00
CONCRETO DE 40X40X40 CON TAPA POLIMERICA
Total Partida:
RED DE AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES
P01S05 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA
161 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO ML 255.87 $11.65 255.87 1.8100 257.68
P0O1813 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO
18.2 EXCAVACION CON EQUIPO MECANICC PARA ZANJA EN MATERIAL M3 184.23 $68.69 184.23 1.0900 185.32
COMUN,EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD
P01S872 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP
16.4 RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL INERTE M3 456,06 $210.93 46.06 31.8750 77.94
COMPACTADAS AL 80% CON PISCN (NO INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIAL)
—
STANDAR INGENIBRIA INTEGRAL,S.A. DE C.V. ARQ.GILBERT ARMENTA

CONTRATISTA

\ ARQ.;;; ; EN ROSARIO UZARRAG

2

Finiquito
$94,203.91
16/12/2023 al 31/12/2023
Monto Estimado
Por Ejercer Avance
-10.00 $993.30 1,100.00 %
993.30
-8.38 $877.43 107.62 %
877.43
-1.00 $953.91 11250 %
953.91
-1.81 $21.08 10071 %
-1.09 $74.87 100.58 %
-31.88 $6,723.38 169.22 %

JEFE DEPTC.SUPERVISION ZCNA CENTRO



Nombre de Cbra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

P01587
16.6

‘ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION SOBRA

Estimacién

ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE No, 2 ENTRE AVENIDA No. 2 Y AVENIDA No. 4 EN LA LOCALIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE

Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-VIAL-0612A-2023 No. Estimacién: 2
Importe del Contrato s/IVA $1,515,142.30 Tipo de Estimacion: Finiquito
STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A.DEC.V. Periodo del Contrato  08/12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $94,203.91
Periodo de la Estimacion: 16/12/2023 al 31/12/2023
Centrato Estimacion Esta Acumulado
Monte Estimado
Descripcidn Unida Voliumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer

SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES
SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO M3 61.41 $122.33 61.41 31.7650

Total Partida:

RED DE DRENAJE

PO1
P01S05
171

P01513
172

P01S71
17.81

STANDAR INGENIERIAJNTEGRAL,S.A. DEC.V. ARQ.GILBERTQx
CONTRATISTA

PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO ML 137.11 $11.65 137.11 0.3900

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO

EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL M3 123.40 $68.69 123.40 72.8500
COMUN,EN SECOQ, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD

RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRQO DEL PRIMER M3 49.36 $54.33 49.36 7.2200
KILOMETRO

ﬁMﬁDHO MENTA

RVISOR

93.18

137.50

196.35

56.58

3177 $3,885.81
10,705.16

-0.39 $4.54
-72.95 $5,010.94
TFize $302.26

181.73

100.28

159.12

114.63

Avance

%

%

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA A
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" ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION IiOBRA
Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE No. 2 ENTRE AVENIDA No. 2 Y AVENIDA No. 4 EN LA LOCALIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE SINALCA.

Municipio: Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-VIAL-0612A-2023 No. Estimacion: . 2
Localidad: Importe del Centrato s/IVA $1,515,142.30 Tipo de Estimacion: Finiquito
Contratista: STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato  08/12/2023  al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $94,203.91
Periodo de la Estimacion: 16/12/2023  al 31/12/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance

P01872 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP

17.4 RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL INERTE M3 37.02 $210.81 37.02 10.2300 47 .25 -10.23 $2,157 61 12763 %
COMPACTADAS AL 90% CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIAL)

17.5 RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL FRODUCTO M3 74.04 $227.03 74.04 60.0200 134.06 -60.02 $13,626.34 181.06 %

DE EXCAVACION, COMPATADO CON BAILARINA EN CAPAS DE
20CM HUMEDECIENDO EL MATERIAL ANTES DE COMPACTAR.

P01S87 SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES

176 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO M3 49.36 $122.33 49.36 8.1400 57.50 -8.14 $995.77 11648 %
Total Partida: 22,187.46
P22 ALCANTARILLADO
P22502 TUBERiA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC
17.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO ML 137.11 $221.70 137.11 0.3900 137.50 -0.39 $86.46 100.28 %
SERIE 20
Total Partida: 86.46

MCH ARMENTA AR MEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

STANDAR INGENIERIA INTEGRAL,S.A. DEC.V. ARQ.GILBERTO-CF :
HUPERVISOR JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

CONTRATISTA



