WM MAJOLVA

CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

J°N JRE.  SYRTERRD AL A DIRECCION DE SUPERVISION
o VENTACION EN CAMINO LA CONCHA-ELTREBOL 2, EN EL MUNICIPIO DE CONTRATO: SPPU-EST LP PESTVIAL-0B08.2023
OBRA: \\ ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.” IMPORTE: $13,499,999.76
—tl: 1l 02 (005 NORMAL INTERMEDIA) FECHA DE CONTRATO: martes, 8 de agosto de 2023
EST::S‘HMA;ZWN' i ——cPTIENIBRE / 2023 AL 17 ] OCTUBRE / 2023 PERIODO CONTRATO: 16 / AGOSTO / 2023 AL 11 / FEBRERO / 2024
PERIOD! .

RESUMEN DE ESTIMACION

El PAVIMENTACION
POl PRELIMINARES
P06 OBRAS VIALES
p34 SENALIZACION VIAL
E2 PUENTES Y ALCANTARILLAS
POl PRELIMINARES
poa CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA
P05 CONCRETO HIDRAULICO
P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO

P22 ALCANTARILLADO

$2,943,961.47

$0.00

SUBTOTAL
IVA (16%)
TOTAL

$13,073.00

$98,202.02 13.31%
$2,930,888.47 $8,742,784.03 33.52%
$0.00 $643,371.51 0.00%
$0.00 $189,538.69 0.00%
$0.00 $535,540.90 0.00%
$0.00 $1,109,142.94 0.00%
$0.00 $234,329.76 0.00%
$0.00 $85,020.98 0.00%
$2,943,961.47 AVANCE FISICO 19.61%
$471,033.84
$3,414,995.31

‘l’UM

0, —

el
INGASMMBERTO ARREOLA BUST MANTE

SUPERVISOR DE LA SOP

0.BO.

ING. MEL§;Z PEREZ PULIDO
JEFE DPTO SUPERVISION ZONA SUR




o MaJolVA

CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

L JBIERNO DEL ESTADO SECRETAR[A DE OBRAS PUBLICAS
ey ; DIRECCION DE SUPERVISION
CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0808-2023
UNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.”
OBRA: o AVIMENTACION EN CAMING LA CONCHA-EL TREBOL 2, EN EL M IMPORTE: $13,499,999.7¢
' FECHA DE oy :
02 (DOS NORMAL INTERMEDIA) pesielu martes, 8 de agosto de 2023
ESTIMACION: PERIODO
17/ SEPTIEMBRE / 2023 AL 17 / OCTUBRE / 2023 Pl el 16 / AGOSTO / 2023 AL 11 / FEBRERO / 2024
PERIODO :
ESTIMACION: ESTIMACION
] CANTIDAD PRECIO ESTIMADO DE ESTA ACUMULADO [ MONTO
DESCRIPCION uNIDA CONTRATO UNITARIO ANTERIOR | EsTMACION | EsTimapo OREERER | csramaciin
CLAVE
P ok $2,943,961.47
ITA UN
El
13,073.
P01 PRELIMINARES $13,073.00
EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECANICOS
P01529
Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE
EXCAVACIONES EN CORTES M3 2,840.40 $24.64 2,309.84 53056/  2,840.40
L EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON ,840. 1 ,309. ; 840, it Sionsibe
UALQUIER TIPO DE MATERIA
01529C007-1  ENC :
i TRACTOR.
2,93 A
P0G OBRAS VIALES $2,930,888.47
06502 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE
P
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-RASANTE
AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN
MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MANIOBRAS, DEPRECIACION, M3 4,340.00 $390.78 2,805.89 1,534.11 4,340,00 0.00 55991499.51
pO6S02C015-1  poiierns INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO P
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL ACUMULADO EN ESTAHOJA  $612,572.51
m \ | TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACION  $612.572.51
{ vo.8p. VA Bo.
ELABORM MBER L EOA ’
Y 55 ING. HUMBERT® ARREOLA BUSTAMANTE
W{ AREZ LOPEZ :

0ic
co OLV h, S.ADE C.V.

SUPERVISCR DE

RA DE LA SOP

ING. MELEC& EZ PULIDO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
i CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V. ) )
il ‘E MAJOLV n S!NALQA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
il R Tt e mo DIRECCION DE SUPERVISION
CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0808-2023
OBRA: “PAVIMENTACION EN CAMINO LA CONCHA-EL TREBOL 2, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.”
IMPORTE: $13,499,999.76
FECHA DE
% 02 (DOS NORMAL INTERMEDIA martes, 8 de agosto de 2023
ESTIMACION ( ) i ; g
el 17 / SEPTIEMBRE / 2023 AL 17 / OCTUBRE / 2023 ERIOR 16 / AGOSTO / 2023 AL 11 / FEBRERO / 2024
ESTIMACION: CONTRATO:
ESTIMACION
CANTIDAD PRECIO ESTIMADO DE ESTA ACUMULADO MONTO
POR EJERCER
i DESCRIPCIGN L CONTRATO UNITARIO ANTERIOR ESTIMACION ESTIMADO ESTIMACION
P06502 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE
COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE
DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E
INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION
P06502€004-1 4 M3 2,160.00 50.00 2,137.22 22.78 2,160.00 0.00 1,139.00
s HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, a8 s ; 3
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU /
CORRECTA EJECUCION.
FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 95%,
COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON
MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD
P06502C020-1 i M3 3,754.86 303.24 2,772.99 981.87 3,754.86 0.00 297,742.26
OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, : 3 45 >
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE,
INCLUYE: ARENA A RAZON DE 12 LT/M2, MATERIALES, MANO DE
PO6S05C022-1 f f M3 159.00 595.09 0.00 155.68 155.68 3.32 92,643.61
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU s F 7 o
CORRECTA EJECUCION.
TOTAL ACUMULADO EN ESTAHOJA  $391,524.87
TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACION  $1,004,097.38
/,\I\ l :
ABOR ' VO.BD. ?é 0.80.
o WMEEEO “Teoenis .
KIC\JESUSANTONIQ rg"g REZ LOPEZ ING. HUMBERTO ARREDLA BUSTAMANTE —* ING. MELECI REZ PULIDO
S

SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
i CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V. )
M M AJOL VA Sl N ALO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
| GOBIERNODO DEL S ADO
v § i DIRECCION DE SUPERVISION
CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0808-2023
OBRA: [“PAVIMENTACION EN CAMINO LA CONCHA-EL TREBOL 2, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.”
IMPORTE: $13,499,999.76
ESTIMACION: 02 (DOS NORMAL INTERMEDIA) FECHADE martes, 8 de agosto de 2023
CONTRATO:
PERIODO PERIODO
17 / SEPTIEMBRE / 2023 AL 17 / OCTUBRE / 2023 16 / AGOSTO / 2023 AL 11 / FEBRERO / 2024
ESTIMACION: / / / / CONTRATO: / / / /
ESTIMACION
CANTIDAD PRECIO ESTIMADO DE ESTA ACUMULADO MONTO
CLAVE DI POR EJERCER
ESERIFCION N CONTRATO UNITARIO ANTERIOR ESTIMACION ESTIMADO ESTIMACION
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE :
CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL
PETREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
P06S07C011-1  INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE M3 2,647.00 $560.16 0.00 2,647.00 2,647.00 0.00 $1,482,743.52
COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACION, o
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 7
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A
RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:
PO6S17C014-1  APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, LT 19,850.00 $23.49 0.00 19,460.22 19,460.22 389.78 $457,120.57
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO /
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL ACUMULADO EN ESTAHOJA  $1,939,864.09
\ TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACION  $2,943,961.47
M LABYQ B VO.BO. 0.BO.
~JESUS ANT! REZ LOPEZ ING| HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE ING. MELECIQREREZ PULIDO
CON CTORAMAJOLVAYS.A DE C.V. S ER@SOEA;?OBR 5&?@%&5& ‘ JEFE DPTO. SU ISION ZONA SUR
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