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GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

“PAVIMENTACION EN CAMINO LA CONCHA-EL TREBOL 2, EN EL MUNICIPIO CONTRATO: I OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0808-2023
OBRA: DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.” IMPORTE: I $13,499,999.76
ESTIMACION: 03 (TRES ADICIONAL) FECHA DE CONTRATO: || martes, 8 de agosto de 2023
PERIODO ESTIMACION: 18/ OCTUBRE / 2023 AL 18 / NOVIEMBRE / 2023 PERIODO CONTRATO: || 16 / AGOSTO / 2023 AL 11 / FEBRERO / 2024

RESUMEN DE ESTIMACION

E1

E2

PO1

P06

P34

PO1

P04

P05

P07

P22

PAVIMENTACION
PRELIMINARES
OBRAS VIALES
SENALIZACION VIAL
PUENTES Y ALCANTARILLAS
PRELIMINARES
CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA
CONCRETO HIDRAULICO
ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO

ALCANTARILLADO

$1,359,684.02
$418,748.16
$940,935.86
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
SUBTOTAL $1,359,684.02 AVANCE FISICO
IVA (16%) $217,549.44
TOTAL $1,577,233.46
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CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0808-2023
OBRA: “PAVIMENTACION EN CAMINO LA CONCHA-EL TREBOL 2, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.”
IMPORTE: $13,499,999.76
FECHA DE
: 03 (TRES ADICIONAL
ESTIMACION: ( ) ] martes, 8 de agosto de 2023
PERIODO PERIODO
18 / OCTUBRE / 2023 AL 18 / NOVIEMBRE / 2023
Wit S / 7 / / P el 16 / AGOSTO / 2023 AL 11 / FEBRERO / 2024
ESTIMACION
— T —— CANTIDAD PRECIO ESTIMADO DE ESTA ACUMULADO [~ MONTO
CONTRATO UNITARIO ANTERIOR ESTIMACION ESTIMADO ESTIMACION
El PAVIMENTACION $1,359,684.02
PO1 PRELIMINARES S S
P01529 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECANICOS
EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE
P0O1S29C007-1  EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON M3 2,840.40 $24.64 2,840.40 2,037.96 4,878.36 -2,037.96 $50,215.33
TRACTOR. :
P01570 CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O
DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE
M ) :
POIS70C004 ¢ 1 km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MAQUINA 3 S0 $62.56 451.00 5,890.87 6,341.87 -5,890.87 $368,532.83
¥ ACARREO.
P0G OBRAS VIALES $340,935.88
P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-RASANTE
AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN
6502C015-1 MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MANIOBRAS, DEPRECIACIGN, M3 4.340.00 $390.78
EQ . PRUEBAS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE G : 4,340.00 -66.12 4,273.88 66.12 -$25,838.37
COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL ACUMULADO EN ESTAHOJA  $392,909.79
TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACION  $392,909.79
- ] | S
y VO.JBO. ﬁ VO.BO.
1]
L
ING! mA M&A TE ING. 10 PEREZ PULIDO
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% CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V. A 0 A
‘ MAJOLVA S!N A 'l[. g SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
A A : DIRECCION DE SUPERVISION
CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0808-2023
OBRA: “PAVIMENTACION EN CAMINO LA CONCHA-EL TREBOL 2, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.”
IMPORTE: $13,499,999.76
. FECHA DE
ESTIMACION: 03 (TRES ADICIONAL) Beimalaiod martes, 8 de agosto-de 2023
PERIODO PERIODO
18 / OCTUBRE / 2023 AL 18 / NOVIEMBRE / 2023
ESTIMACION: / / / il 16 / AGOSTO / 2023 AL 11 / FEBRERO / 2024
ESTIMACION
p— SRR ANIBAG CANTIDAD PRECIO ESTIMADO DE ESTA AcumuLapo T~ oo MONTO
CONTRATO UNITARIO ANTERIOR ESTIMACION ESTIMADO ESTIMACION
P06502 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE
COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE
DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E
palipmey INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, e
Fe 1 HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, 246000 $50.00 2,160.00 1,075.92 3,235.92 -1,075.92 $53,796.00
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 95%,
COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON
r—— MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD - o
i 3 GPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, 1754.86 $303.24 3,754.86 3,159.39 6,914.25 -3,159.39 $958,053.42
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE,
sosconnq  NCLUYE: ARENA A RAZON DE 12 LT/M2, MATERIALES, MANO DE -
P8 L OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 159.00 $595.09 155.68 527 149.41 9,59 -$3,731.21
CORRECTA EJECUCION.
TOTALACUMULADO EN ESTAHOJA  $1,008,118.21
TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACION ~ $1,401,028.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
e . CONSTRUCTORA MAIJOLVA, S.A. DE C.V. )
M[ | MAJOLVA S l NALOA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO ) § S A » O 2
vt : e SRR DIRECCION DE SUPERVISION
CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0808-2023
OBRA: "PAVIMENTACION EN CAMINO LA CONCHA-EL TREBOL 2, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.”
IMPORTE: $13,499,999.76
FECHA DE
: 03 (TRES ADICIONAL,
ESTIMACION ( ) CONTRATO: martes, 8 de agosto de 2023
PERIODO PERIODO
18 / OCTUBRE / 2023 AL 18 / NOVIEMBRE / 2023 16 / AGOST:
ESTIMACION: / / / / CONTRATO: 6 / AGOSTO / 2023 AL 11 / FEBRERO / 2024
ESTIMACION
CANTIDAD PRECIO ESTIMADO DE ESTA ACUMULADO MONTO
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD
CONTRATO UNITARIO ANTERIOR ESTIMACION ESTIMADO FARURIEIEN ESTIMACION
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE
CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL
PETREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
P06S07C011-1  INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE M3 2,647.00 $560.16 2,647.00 -40.93 2,606.07 40.93 -$22,927.35
COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A
RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:
PO6517C014-1  APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, LT 19,850.00 $23.49 19,460.22 -784.02 18,676.20 1,173.80 -$18,416.63
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL ACUMULADO EN ESTAHOJA  -$41,343.98
Q’AL ACUMULADO DE ESTIMACION ~ $1,359,684.02
| . \
VO.jO. X\O.Bo.
e ' :
ING. Y3 a STAMANTE ING. M O PEREZ PULIDO

SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP

JEFE DPTO. SUPERVISION ZONA SUR




